


УТВЕРЖДАЮ

Глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики



А.Л. Софронов  
2019 г.

**Рабочий план по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Ядринского района Чувашской Республики**

**1. Показатели реализации регионального проекта на территории Ядринского района Чувашской Республики**

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек, нарастающим итогом	Дополнительный показатель	Чувашская Республика	157	10.01.2018	158	165	172	179	184	188
			Ядринский район Чувашской Республики	2,645	10.01.2018	2,668	2,786	2,904	3,022	3,106	3,174
2.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц	Дополнительный показатель	Чувашская Республика	46440	01.03.2019	47462	48553	49719	50912	52185	53489
			Ядринский район Чувашской Республики	692	01.03.2019	707	723	741	759	778	797

**2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта на территории Ядринского района Чувашской Республики**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
<b>1. Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП путем реализации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками</b>						
1.1.	Организация и проведение семинаров-совещаний с муниципальными заказчиками Ядринского района Чувашской Республики по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	01.01.2019	31.12.2024	Семенов А.А., первый заместитель главы - начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации  Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации  Волкова А.М., заведующий сектором закупок отдела экономики и промышленности Ядринской	Проведено семинаров-совещаний; ежегодный отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель районной администрации	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
1.2.	Проведение оценки соответствия планов закупок, изменений в планы закупок требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении муниципальных заказчиков Ядринского района Чувашской Республики	01.01.2019	31.12.2024	Волкова А.М., заведующий сектором закупок отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации	Заключение о соответствии проекта плана закупки товаров, работ, услуг, проекта изменений, вносимых в такой план, требованиям об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке	Минэкономразвития Чувашии
<b>2. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, социальная сфера и экология</b>						
2.1.	Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», а также с институтами развития в сфере инноваций	01.01.2019	31.12.2024	Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Волкова А.М., заведующий сектором закупок отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации	Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая: – финансовую поддержку; – расширение доступа к крупнейшим заказчикам; – информационно-маркетинговую поддержку; – имущественную, консультационную,	Минэкономразвития Чувашии

№ л/л	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
			исполнитель администрации	правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации	
			Шувалова Л.И., финансовый аналитик АНО «Микрокредитная компания» «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской * Республике»	Проведены в зале заседаний Ядринской районной администрации Чувашской Республики такие мероприятия, как День малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе (5 мероприятий, привлечено 150 человек), круглые столы (10 мероприятий, привлечено 70 человек), встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей (5 встреч, привлечено 50 человек), встречи с предпринимателями (10 встреч, привлечено 100 человек), форум женщин-предпринимателей (5	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия, привлечено человек)	Адресат отчета о
2.2.	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, оказываемых Центром «Мой бизнес», размещение данной информации на официальном сайте администрации	01.04.2019	31.12.2019	Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Соколова Н.Ю., главный специалист-эксперт отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации	В Чувашской Республике функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Проведены в зале заседаний Ядринской районной администрации Чувашской Республики такие мероприятия, как День малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе (5 мероприятий, привлечено 150 человек), круглые столы (10 мероприятий, привлечено 70 человек), встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей (5 встреч, привлечено 50	Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика человека), встречи с предпринимателями (10 встреч, привлечено 100 человек), форум женщин-предпринимателей (5 мероприятий, привлечено 150 человек). Информация размещена на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики-35 новостей, в районной газете «Знамя труда» - 35 публикаций, на местном радио – 8 передач, на городском телевидении – 5 выпусков	Адресат отчета о
2.3.	Содействие в проведении образовательных семинаров по ведению предпринимательской деятельности, проводимых Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики на территории Ядринского района Чувашской Республики, в том числе обучающих семинаров для	01.01.2019	Семенов А.А., первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации	Проведены обучающие семинары по правовой, финансовой грамотности для физических лиц, желающих открыть собственное дело, в том числе для самозанятых граждан, привлечено 150	Минэконом развития Чувашии

№ л/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
	начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, за период 2019-2024 годов			исполнитель Ильна И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации	и начинающих действующих предпринимателей и лица, желающие открыть собственное дело	
2.4.	Проведение информационной кампании по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрораймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»	01.01.2019	31.12.2024	Ильна И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации  Шувалова Л.И., финансовый аналитик АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» *	Информация на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики и в районной газете «Знамя труда»	Минэконом развития Чувашии
2.5.	Участие в проектах Чувашской Республики, направленных на акселерацию субъектов МСП, по развитию («выращиванию») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в	01.01.2019	31.12.2024	Семенов А.А., первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства хозяйства	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории	Минэконом развития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат
	закупках товаров, работ (услуг) крупнейшей заказчиков			Ядринской районной администрации	Ядринского района Чувашской Республики, составляет 797 единиц	
2.6.	Предоставление субъектам МСП имущественной поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации  Зельцман О.М., начальник отдела имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации	Освещение программ акселерации, проводимых Центром «Мой бизнес», АНО «ЦЭП», АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии  Привлечение не менее 20 субъектов МСП к участию в программах акселерации	Минэкономразвития Чувашии
				Зельцман О.М., начальник отдела имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации	Увеличение на 2 объекта имущества в перечне муниципального имущества	Минэкономразвития Чувашии
				Ядринской районной администрации	Информация на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики и в районной газете «Знамя труда»	



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат
2.7.	<p>Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее рассмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ограничение конкуренцию</p>	01.01.2019	31.12.2024	<p>Семенов А.А., первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации</p> <p>Осипов А.Г., заместитель главы – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации</p> <p>Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации</p> <p>Николаева А.Р.,</p>	<p>Совершено нормативно-правовое регулирование на муниципальном уровне.</p> <p>Проведены процедуры экспертизы ОРВ по 15 нормативным правовым актам, процедуры ОРВ по 10 проектам муниципальных нормативных правовых актов</p>	<p>Минэкономразвития Чувашии</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель местного самоуправления	Вид документа и характеристика служащему в год)	Адресат отчета о
2.9.	Участие субъектов МСП Ядринского района в семинарах, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно в период 2019-2024 годов	01.01.2019	31.12.2024	Семенов А.А., первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации  Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики	Участие в семинарах позволило повысить уровень технологичной готовности производства, применить современные методы ведения производственной деятельности. Ежегодно участие в не менее чем в 2-х семинарах принимает не менее 5 организаций МСП	Минэкономразвития Чувашии
2.10.	Консультирование субъектов МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики  Зельцман О.М.,	Не менее 300 субъектов МСП получили консультацию по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки	Минэкономразвития Чувашии

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
2.11.	Участие в реализации проектов «Лучший предприниматель Чувашии» за период 2019-2024 годов	01.01.2019	31.12.2024	Ильина И.Г., начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации	Формирование положительного имиджа предпринимателя, включая освещение меценатства в предпринимательской среде. Награждены не менее 5 успешных предприятий	Минэкономразвития Чувашии

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики



И.Н. Антонова