

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оказанию нефинансовых мер
государственной поддержки приоритетного инвестиционного
проекта «Многопрофильный производственно-логистический центр» общества с
ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН»

N пп	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Предельный срок исполнения
1	2	3	4
I.	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства многопрофильного производственно-логистического центра (далее - объект)		
1.1.	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:01:030304:852 (площадью 9216 кв. м) (далее - земельный участок)	ООО «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН»	декабрь 2020 г.
1.2.	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	ООО «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН», администрация г. Чебоксары, Минэкономразвития Чувашии	декабрь 2020 г.
1.3.	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка	Минэкономразвития Чувашии	в течение 10 дней после представления полного пакета документов
1.4.	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка	администрация г. Чебоксары, ООО «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН»	январь 2021 г.
1.5.	Регистрация договора аренды земельного участка	администрация г. Чебоксары	февраль 2021 г.

- II. Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объекта
- 2.1. Выполнение проектно-изыскательских работ ООО «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН» февраль 2021 г.
- 2.2. Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на строительство объекта ООО «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН» февраль - июль 2021 г.
- III. Проведение работ по строительству объекта и проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта
- 3.1. Строительство объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ООО «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН» август 2021 г. - декабрь 2025 г.
- 3.2. Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары, ООО «КОМПАНИЯ «ФИТО-ЛАЙН» с I квартала 2021 г. по IV квартал 2025 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)