

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки
инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера
«Этническая Чувашия», Чувашская Республика» обществу с ограниченной
ответственностью «ТРИГрупп»

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Получение разрешения на строительство туристских объектов	ООО «ТРИГрупп», администрация г. Чебоксары	сентябрь 2014 г. – декабрь 2021 г.
2.	Строительство объектов поэтапно, в том числе: 1 этап – инфраструктура 2 этап – туристские объекты: лестница влюбленных с водоемом административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань» комплекс «Город аттракционов» (с площадками под аттракционы) с обслуживающими зданиями (Здание санитарно-гигиенического пункта, здание Грильбара) выставочный зал многофункциональная спортивная площадка летнее кафе «Пять звезд»	ООО «ТРИГрупп»	сентябрь 2014 г. – декабрь 2018 г. август 2018 г. – сентябрь 2021 г.
	Поддача в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: лестница влюбленных с водоемом	ООО «ТРИГрупп»	сентябрь 2021 г.

административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань»

комплекс «Город аттракционов» (с площадками под аттракционы) с обслуживающими зданиями (Здание санитарно-гигиенического пункта, здание Грильбара)

выставочный зал

многофункциональная спортивная площадка

летнее кафе «Пять звезд»

4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: администрация г. Чебоксары декабрь 2021 г.

лестница влюбленных с водоемом

административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань»

комплекс «Город аттракционов» (с площадками под аттракционы) с обслуживающими зданиями (Здание санитарно-гигиенического пункта, здание Грильбара)

выставочный зал

многофункциональная спортивная площадка

летнее кафе «Пять звезд»

5. Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары, ООО «ТРИгрупп» с I квартала 2021 г. по IV квартал 2021 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)