

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки
приоритетного инвестиционного проекта «Строительство комбината по производ-
ству керамических строительных материалов мощностью 65 млн. шт. условного кир-
пича в селе Атрать Алатырского района Чувашской Республики»

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Строительство комбината по производству керамических строительных материалов мощностью 65 млн. шт. условного кирпича в селе Атрать Алатырского района Чувашской Республики (далее комбинат по производству керамических строительных материалов)	ООО «Стройкерамика»	2016 г.- декабрь 2022 г.
2.	Предоставление в администрацию Алатырского района документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию комбината по производству керамических строительных материалов	ООО «Стройкерамика»	ноябрь 2022 г
3.	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию комбината по производству керамических строительных материалов администрация Алатырского района		декабрь 2022 г.
4.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта	Минэкономразвития Чувашии, ООО «Стройкерами- ка»	с I квартала 2021 г. по IV квартал 2022 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующе- го за отчетным кварталом)