

«Приложение № 1 к приказу Минсельхоза Чувашии «Ответственные исполнители за реализацию плана мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК»»

Ответственные исполнители за реализацию плана мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Ход реализации
1	2	3	4	5
1.1.	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)	31.03.2019	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК;	Приказ Минсельхоза Чувашии от 29 марта 2019 г. № 60.
	Разработан план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2019 – 28.02.2019	Отдела растениеводства, механизации, химизации и защиты растений;	
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	31.03.2019	Отдел животноводства и племенного дела	
1.2.	Количество заключенных КИПК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1	15.12.2019	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК	
	1.2.1. Формирование предварительного списка проектов для заключения КИПК в 2019 году	01.01.2019 – 31.03.2019	Отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты	
	1.2.2. Проведение переговоров, формирование реестра проектов	14.01.2019 – 31.08.2019	Механизации и защиты	



ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИ
ИЛ ХУСАЛАХ МИНИСТЕРСТВИ

ПРИКАЗ
01042021 № 74
Шупашкар хули

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
01042021 № 74
г. Чебоксары

О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25 декабря 2018 г. № 244

Приказываю:

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25 декабря 2018 г. № 244 «О закреплении ответственных лиц за реализацию паспортов региональных проектов Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (с изменением, внесенным в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 246 (далее – Приказ) следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Закрепить ответственного в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики за реализацию паспорта регионального проекта Чувашской Республики:

«Экспорт продукции АПК» - заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующего отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК;

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующего отдел развития малых форм хозяйствования.

2. В случае отсутствия:

заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующего отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК ответственным за реализацию паспорта регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК» является заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующий отдел развития малых форм хозяйствования;

заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующего отдел развития малых форм хозяйствования ответственным за реализацию паспорта регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» является заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующий отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК»;

приложения № 1 и 2 к Приказу изложить согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Приказу.

Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики –
министр сельского хозяйства
Чувашской Республики

С.Г. Артамонов

	реализации продукции на целевых рынках, предумотренных программой повышения конкурентоспособности.			
	Предоставление вышеназванной документации в Минсельхоз России для участия в отборе	не позднее 5 рабочих дней до даты начала отбора		
	1.2.4 Заключение КПМК в 2019 году в количестве не менее 1	15.12.2019		
1.3.	Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1	15.12.2020	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК	
	Формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2020 году	01.01.2020 – 31.03.2020		
	Проведение переговоров, формирование реестра проектов	14.01.2020 – 31.08.2020		
	Участие в отборе проектов для заключения КПМК в 2020 году	31.08.2020		
	Заключен КПМК в 2020 году в количестве не менее 1	15.12.2020		
1.4.	Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1	15.12.2021	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК	
	Формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2021 году	01.01.2021 – 31.03.2021		
	Проведение переговоров, формирование реестра проектов	14.01.2021 – 31.08.2021	Отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений;	
	Участие в отборе проектов для заключения КПМК в 2021 году	31.08.2021	Отдел животноводства и племенного дела	
	Заключен КПМК в 2021 году в количестве не менее 1	15.12.2021		
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года	01.01.2019 – 31.12.2024	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК	

	- изучение проектов НИДА Минсельхоза России о заключенных соглашениях о повышении конкурентоспособности	03.07.2019	растений; Отдел животноводства и племенного дела	
	- составление схемы заключения соглашения о повышении конкурентоспособности	03.07.2019		
	- составление графика проведения совещаний с предприятиями, реализующих инвестиционных проектов под экспорт продукции АПК	04.07.2019		
	- направление писем-приглашений на совещание банкам, предприятиям, реализующих инвестиционных проектов под экспорт продукции АПК	05.07.2019		
	- проведение совещаний согласно графику совещаний	08.07.2019–10.07.2019		
	- подготовка документации в Минсельхоз России для участия в отборе предприятий для заключения соглашения о повышении конкурентоспособности	до 15.08.2019		
	1.2.3 Участие в отборе проектов для заключения КПМК в 2019 году	31.08.2019		
	Подготовка извещения для отбора и заключения соглашения о повышении конкурентоспособности:	до размещения извещения о начале приема документации для участия в отборе		
	а) заявка организации об участии в отборе и заключения соглашения о повышении конкурентоспособности;			
	б) программе повышения конкурентоспособности организации;			
	в) письме уполномоченного банка, содержащее согласие заключить кредитный договор (соглашение) с организацией;			
	г) письме Минсельхоза Чувашии о возможности заключения соглашения о повышении конкурентоспособности с учетом оценки влияния программы повышения конкурентоспособности организации на внутреннюю самообеспеченность продовольствием субъекта, а также объем			

	агрологической инфраструктурой и производством экспортруемого продуктивно предприятным в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.		
2.2	Участие организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправлениях сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам	31.12.2023	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК
3.1	Внедрена система маркирования и учета животных	30.12.2021	Отдел животноводства и племенного дела
	Разработаны план мероприятий по внедрению системы маркирования и учета животных	30.12.2021	
3.2	Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных	01.01.2019 – 31.12.2024	Отдел животноводства и племенного дела
	Разработаны и утверждены планы мероприятий контроля по ящуру, гриппу птиц и африканской чуме свиней	15.12.2020	
3.3	Оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»	01.01.2019 – 31.12.2024	Отдел животноводства и племенного дела; Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК
4.1	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (слежено в России) составило: в 2019 г. не менее 2 шт.; в 2020 г. не менее 2 шт.; в 2021 г. не менее 2 шт.;	01.01.2019 – 31.12.2024	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК

	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КИПМК в 2019 году	14.01.2019 – 31.12.2019	Отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений;
	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КИПМК в 2019 году	14.01.2020 – 31.12.2020	Отдел животноводства и племенного дела
	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КИПМК в 2020 году	14.01.2021 – 31.12.2021	
	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КИПМК в 2021 году	14.01.2021 – 31.12.2021	
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортруемой продукции до пунктов перехода границы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой продукционной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам	15.12.2019	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК

количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.	01.01.2019 – 15.02.2019		
Внесение предложений в Минсельхоз России по перечню делегационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год			
Формирование перечня делегационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год	01.01.2019 – 01.02.2019		

в 2022 г. не менее 2 шт.; в 2023 г. не менее 2 шт.; в 2024 г. не менее 2 шт			
4.2	Участие в делегационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках: - в 2019 г. – количество делегационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – количество делегационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество делегационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – количество делегационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество делегационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт.,	01.01.2019 – 31.12.2024	Отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК

1.3	Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 876,26 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 121,69 млн. рублей; - в 2020 году в размере 73,13 млн. рублей; - в 2021 году в размере 97,35 млн. рублей; - в 2022 году в размере 135,30 млн. рублей; - в 2023 году в размере 217,08 млн. рублей; - в 2024 году в размере 231,71 млн. рублей.	01.09.2019- 31.12.2024	Отдел развития малых форм хозяйствования
1.4	Проведено ежегодно не менее 2 Мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	01.01.2019- 31.12.2024	Отдел развития малых форм хозяйствования; Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике
1.5	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 384 человек; - в 2020 году в количестве 279 человек; - в 2021 году в количестве 334 человек; - в 2022 году в количестве 429 человек; - в 2023 году в количестве 603 человек; - в 2024 году в количестве 656 человек	01.01.2019- 31.12.2024	Отдел развития малых форм хозяйствования; Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике

Приложение № 2

к Приказу
Минсельхоза Чувашии
от 01.09.2019 № 711

«Приложение № 2 к приказу Минсельхоза Чувашии «Ответственные исполнители за реализацию плана мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Ответственные исполнители за реализацию плана мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.1.	Целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.	30.06.2019	Отдел развития малых форм хозяйствования
1.2	Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положений о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	01.01.2019- 31.12.2024	Отдел развития малых форм хозяйствования; Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике