

**План мероприятий проекта «Оптимизация процесса подготовки и направления запросов для формирования информации об основных социально-экономических показателях муниципального района (городского округа)»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета  
Министров Чувашской Республики – министр  
экономического развития и имущественных  
отношений Чувашской Республики

Д.И. Краснов

№	Проблема	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Ожидание формирования информации о социально-экономическом положении муниципального образования;  - лишний этап обработки информации и переноса вручную информации от ОИВ ЧР.	1. Разработка логической работы базы данных «Соцэк МО»	до 1 ноября 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С. Герасимова К.
		2. Разработка и утверждение шаблона для представления данных всеми ОИВ ЧР в базу данных «Соцэк МО»	до 15 ноября 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С. Герасимова К.
		3. Подготовка инструкции по заполнению и формированию справок в базе данных «Соцэк МО» и рассылка во все ОИВ ЧР	до 1 декабря 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С. Герасимова К.
		4. Автоматическое формирование справки в базе данных «Соцэк МО» для последующего использования в работе	до 25 декабря 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С. Герасимова К.
		5. Утверждение нормативно-правовым документом работу в базе данных «Соцэк МО»	до 25 декабря 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С.

Герасимова К

2. Лишнее действие, АГ ЧР уже сделала рассылку запроса всем министерствам;  
- лишнее действие, приемная уже сделала рассылку запроса всем отделам министерства;  
- лишнее действие, уточнение и напоминание о необходимости представления данных;  
- лишнее действие телефонный звонок, так как почта просматривается не часто, либо задержка ответа, приходится напоминать.

1. Ежемесячное обновление данных в базе данных «Соцэк МО»

до 20 декабря 2021 г.

ОИВ ЧР