

Карточка проекта по оптимизации процесса рейтинговой оценки деятельности глав администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики  
В.А. Борисов

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** Управление внутренней политики Администрации Главы Чувашской Республики, Каргин Н.Ю.

**Периметр проекта:** органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления

**Границы процесса:** от сбора показателей работы глав местных администраций до получения рекомендаций по коэффициенту квартального премирования по результатам деятельности

**Владелец процесса:** Управление внутренней политики Администрации Главы Чувашской Республики, Каргин Н.Ю.

**Руководитель проекта:** начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики С.Н. Тарасов

**Команда проекта:** Алексеев А.Б., Галкин В.В., Юрков А.Н., Ямсков Ю.В.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** отсутствие объективной системы оценки деятельности глав местных администраций в Чувашской Республике

**Проблемы:**

1. Сложная схема получения информации
2. Формирование рейтинговой оценки методами ручного сбора и обработки информации

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени получения рейтинговой оценки	9 рабочих дней	2 рабочих дня

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 06.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 10.06.2021
  - Разработка текущей карты процесса – до 10.05.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 10.06.2021
3. Kick-off – 25.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 25.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 15.09.2021

Куратор – руководитель проекта АО «ПСР»  
Думчев С.Н.

Руководитель проекта – начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики С.Н. Тарасов