

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики – министр
финансов Чувашской Республики
М.Г. Ноздряков

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Ноздряков Михаил Геннадьевич

Периметр проекта: Минфин Чувашии, органы местного самоуправления Чувашской Республики

Границы процесса: от начала отражения в отчетных формах муниципальных образований до отражения в выходном документе

Владелец процесса: Минфин Чувашии

Руководитель проекта: первый заместитель министра финансов Чувашской Республики Метелева Ольга Владимировна

Команда проекта: начальник отдела межбюджетных отношений Никифорова Неонилла Ивановна, заместитель начальника отдела межбюджетных отношений Камалтдинова Лейсен Нургалиевна, главный специалист-эксперт сектора методологии и совершенствования деятельности Управления бюджетного учета и отчетности Самсонова Елизавета Александровна, начальники финансовых органов муниципальных образований

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Отсутствие оперативной информации по оценке качества управления финансами муниципальных образований

Проблемы:
Длительности времени проведения оценки


3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени оформления отчета	до 25 дней	14 дней

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

 Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта  О.В. Метелева