

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики
М.Г. Ноздряков

План мероприятий по реализации проекта: Оптимизация оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики

Проблема	№ пп	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
Дублирование писем о представлении информации с приложением заполняемых форм в муниципальные образования по электронной почте требует дополнительного времени	1	Отправка писем в муниципальные образования о сроках заполнения отчетных данных в программном продукте "Свод-Смарт".	По мере технической готовности по установлению программного продукта	Никифорова Неонилла Ивановна
Проблемы с ответами от муниципальных образований при анализе информации - увеличение времени на проверку и анализ	2	Разработка технического задания для создания отчетных форм в программном продукте "Свод-Смарт".	До 1 августа	Никифорова Неонилла Ивановна
Проблемы при сборе информации после корректировки - увеличение времени по уточняющим вопросам				
Проблема при уточнении информации у муниципальных образований после рассмотрения курирующим заместителем, в том числе: подготовка, отправка писем в муниципальные образования по электронной почте требует дополнительного времени. Также дополнительное время необходимо на ожидание ответа от муниципальных образований	3	Создание отчетных форм в программном продукте "Свод-Смарт" позволит оперативно устранять недочеты	Октябрь 2021	Никифорова Неонилла Ивановна
Дублирование писем по результатам оценки в муниципальные образования по электронной почте требует дополнительного времени	4	Отправка писем в муниципальные образования по результатам оценки	В сроки, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики	Никифорова Неонилла Ивановна

Куратор объединенного проектного офиса ГК "Росатом"


Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта


О.В. Метелова

