

ПРОТОКОЛ
заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности

от 26 октября 2021 г. № 4
г. Чебоксары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чувашской Республики
О.А. Николаев

Присутствовали:

члены Совета – по отдельному списку

приглашенные – по отдельному списку

1. Об итогах мониторинга реализации региональных проектов
Чувашской Республики за январь – сентябрь 2021 года

(Столярова, Ноздряков, Майнина, Николаев)

1.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Н.Ю. Столяровой по данному вопросу.

1.2. Руководителям органов исполнительной власти Чувашской Республики, участвующих в реализации региональных проектов Чувашской Республики, обратить особое внимание на следующие риски, выявленные в ходе оценки эффективности региональных проектов в III квартале 2021 года:

низкое освоение бюджетных средств (Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минспорт Чувашии, Минстрой Чувашии, Минцифры Чувашии);

несвоевременное осуществление государственных (муниципальных) закупок (Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии);

недостижение плановых значений показателей и результатов региональных проектов Чувашской Республики (Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минстрой Чувашии).

1.3. Минстрою Чувашии (П.В. Данилову), Минобразования Чувашии (Д.А. Захарову), Минприроды Чувашии (Э.Н. Бедертдинову), Минцифры Чувашии (К.А. Майниной) активизировать работу по наполнению и актуализации информации по своим направлениям для размещения на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (pr.sar.ru) и в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации (srk.nationalpriority.ru).

Срок: постоянно.

1.4. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) совместно с Минцифры Чувашии (К.А. Майниной) подготовить предложения по корректировке значений комплексного критерия оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики «Информационное освещение реализации



мероприятий регионального проекта на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (nr.sar.ru) и в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации (srk.nationalpriority.ru)» для последующего внесения изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 285 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики» (далее – Методика).

Срок: до 8 ноября 2021 года.

1.5. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову):

организовать работу по заключению с Федеральным агентством по туризму соответствующих соглашений о реализации на территории Чувашской Республики региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и входящих в его состав федеральных проектов, а также по размещению соответствующих форм и данных в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Срок: до 16 ноября 2021 года;

обеспечить утверждение государственной программы Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

Срок: до 1 декабря 2021 года.

1.6. Администрации Главы Чувашской Республики (В.А. Борисову) учесть результаты оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики за девять месяцев 2021 года при принятии решения о премировании (депремировании) руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики – участников проектной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

1.7. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) совместно с Минфином Чувашии (М.Г. Ноздряковым), Минцифры Чувашии (К.А. Майниной) продолжить работу по проведению ежеквартальной оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики в соответствии с Методикой.

Срок: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом.

2. О ходе строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ)

(Данилов, Николаев)

2.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики П.В. Данилова по данному вопросу.

2.2. Минстрою Чувашии (П.В. Данилову), Минобразования Чувашии (Д.А. Захарову), Минкультуры Чувашии (С.А. Каликовой), Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову), Минспорту Чувашии (В.В. Петрову), Минтрансу Чувашии (В.М. Осипову), Минприроды Чувашии (Э.Н. Бедертдинову) обеспечить еженедельное проведение заседаний рабочих групп (штабов) по мониторингу

и контроль строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Культура», «Образование», «Здравоохранение» с привлечением заинтересованных лиц для оперативного решения проблемных вопросов.

2.3. Министру Чувашии (П.В. Данилову) обеспечить ежемесячное проведение заседаний Штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ).

Срок: до 1 января 2022 года.

2.4. Руководителям органов исполнительной власти Чувашской Республики:

усилить контроль за выполнением подрядными организациями работ по проектированию и выполнению строительных работ, проводимых в рамках реализации региональных проектов Чувашской Республики, при необходимости своевременно проводить претензионно-исковую работу.

Срок: до 15 декабря 2021 года;

обеспечить своевременное завершение объектов, реализуемых в рамках реализации региональных проектов Чувашской Республики, ввод которых запланирован в 2021 году.

Срок: до 20 декабря 2021 года.

3. Разное

(Столярова, Ноздряков, Николаев)

3.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Н.Ю. Столяровой по данному вопросу.

3.2. Утвердить в новой редакции:

организационную структуру региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав (приложение № 1 к настоящему протоколу);

составы проектных комитетов по реализации региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), по направлениям: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Производительность труда», «Культура», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства» (приложения № 2–10 к настоящему протоколу).

Глава Чувашской Республики,
председатель Совета



О.Николаев