



ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИИ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

**«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА И ОБРАБОТКИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ИНФОРМАЦИИ) ОТ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА»**

Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Аликковского района»

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Аликковского района
Чувашской Республики

_____ А.Н. Куликов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: глава администрации Аликковского района Чувашской Республики - Куликов Александр Николаевич.

Периметр проекта: Минсельхоз Чувашии, Чувашстат, Администрация Аликковского района (отдел сельского хозяйства и экологии).

Границы процесса: от получения поручения из Минсельхоза Чувашии, Чувашстата о предоставлении отчетности (информации) до предоставления информации главе администрации Аликковского района Чувашской Республики, Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашстату.

Владелец процесса: начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Аликковского района - Прохоров Анатолий Иванович.

Руководитель проекта: первый заместитель главы администрации Аликковского района - Никитина Лидия Михайловна.

Команда проекта: начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Аликковского района - Прохоров Анатолий Иванович, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии Львова Елена Алексеевна, ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии Васильева Надежда Лазаревна, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ответственные специалисты администраций сельских поселений Аликковского района.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременное предоставление отчетности главе администрации Аликковского района, Минсельхозу Чувашии, Чувашстату.

Проблемы:

- **Нарушение срока предоставления статистической отчетности (информации)** респондентами.
- **Потери рабочего времени** специалистов отдела сельского хозяйства администрации Аликковского района: ожидание представления статистической отчетности (информации) от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ответственных специалистов администраций сельских поселений Аликковского района; необходимость личных обращений к респондентам; прием и проверка статистической отчетности (информации) респондентов.
- **Возникновение очереди.**
- **Неэффективный расход бумаги, связанный** с распечаткой статистической отчетности (информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного средства по своевременному подвозу отчетности в Чувашстат.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на выполнение работ по получению, проверке, обработке и отправке отчетности (информации), в днях	384 час.27 мин. рабочего времени (48 дней)	139 час. 48 мин. рабочего времени (17 дней)
Автоматизация процесса сбора отчетности (информации), в %	29	100
Сокращение расходов бюджетных средств, руб.:		
- трудозатраты;	52798	19201
- расход ГСМ;	1400	0
- расход бумаги.	1764	441

4. Ключевые события проекта

Старт проекта - 08.11.2021 г.

Диагностика и целевое состояние – до 26.11.2021 г.:

- разработка текущей карты процесса – 25.11.2021 г.
- разработка целевой карты процесса - 26.11.2021 г.

Kick-off - 30.11.2021 г.

Внедрение улучшений – до 31.12.2021 г.

Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.12.2022 г.

Куратор проекта _____ А.А. Чкалов

КОМАНДА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»

Руководство проекта, отвечающее за результат:

Л.М. Никитина - первый заместитель главы администрации Аликовского района (руководитель проекта)

Прохоров А.И. - начальник отдела сельского хозяйства и экологии (владелец процесса)

Команда проекта:




А.И. Прохоров – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, владелец процесса.

Е.А. Львова – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии (исполнитель).


Н.Л. Васильева – ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии (исполнитель).

Респонденты: 6 сельскохозяйственных организаций, 51 крестьянское (фермерское) хозяйство, 12 сельских поселений (специалисты).

Текущая карта потока проекта «Оптимизация сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»



Целевая карта потока проекта «Оптимизация сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Аликовского района»



**ПЛАН – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
по проекту «Оптимизация процесса сбора и обработки статистической отчетности
(информации) от сельхозтоваропроизводителей Адиковского района»**

Проблема	№	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные
Нарушение срока предоставления статистической отчетности (информации) респондентами, что приводит к срыву сроков отправки отчетов (информации) специалистами отдела сельского хозяйства и экологии в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашстат.	1.	Формирование и доведение до респондентов Плана-графика предоставления статистической отчетности (информации) в отдел сельского хозяйства и экологии администрации Адиковского района, своевременный сбор отчетности (информации) от респондентов.	постоянно в течении года	Прохоров Анатолий Иванович
Потери рабочего времени специалистов отдела сельского хозяйства администрации Адиковского района: - ожиданием представления статистической отчетности (информации) от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ответственных специалистов администраций сельских поселений Адиковского района; - необходимостью личных обращений к респондентам (формирование запросов, дополнительных запросов); - прием и проверка статистической отчетности (информации) респондентов.	2.	Формирование заявок фермерскими хозяйствами на получение ЭЦП, получение ЭЦП, приобретение необходимого оборудования и программ, подключение к сети интернет для отправки отчетов, писем с ЭЦП. Прием отчетности (информации) по электронной почте, подписанной электронно-цифровой подписью, предоставление статистических отчетов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами напрямую в Чувашстат по каналу интернет с ЭЦП. Отказ от бумажной технологии, который приведет к полной автоматизации процесса сбора отчетности (информации).	2022 год, постоянно в течении года	Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, Прохоров Анатолий Иванович
Возникновение очереди.	3.	Проведение совещания с респондентами по вопросу предоставления отчетности согласно доведенного Плана-графика	декабрь 2021 г.	Прохоров Анатолий Иванович
Неэффективный расход бумаги , связанный с распечаткой статистической отчетности (информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного средства по своевременному подвозу отчетности в Чувашстат.	4.	Введение электронного сбора отчетности.	2022 год	Прохоров Анатолий Иванович