

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета при Главе Чувашской Республики по**  
**стратегическому развитию и проектной деятельности**

от 10 июля 2020 г. № 5  
г. Чебоксары

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской  
Республики – министр финансов Чувашской Республики  
М.Г. Ноздряков

Присутствовали:

члены Совета – по отдельному списку

приглашенные – по отдельному списку

**I. О результатах мониторинга хода выполнения региональных проектов и  
проведения конкурентных процедур в рамках реализации национальных  
проектов в Чувашской Республике**

(Моторин, Ноздряков, Анисимов, Елизарова, Лекарев, Борисов, Аристова,  
Яковлев)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики И.Б. Моторина по данному вопросу.

1.2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, участвующим в реализации региональных проектов Чувашской Республики: предоставить в Минэкономразвития Чувашии и Минфин Чувашии прогноз освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики, на 1 октября 2020 г. и до конца 2020 года;

**Срок: до 20 июля 2020 года.**

обеспечить своевременное освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики;


**Срок: до 25 декабря 2020 года.**

завершить проведение конкурентных процедур по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики в 2020 году.

**Срок: до 1 сентября 2020 года.**

Минпромэнерго Чувашии (С.Н. Лекареву) устранить замечания проверки использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

**Срок: до 1 августа 2020 года.**



Минпромэнерго Чувашии (С.Н. Лекареву) совместно с Минфином Чувашии (М.Г. Ноздряковым) усилить мониторинг исполнения действующих контрактов, реализуемых в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

**Срок: постоянно.**

## **II. О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт») за январь – июнь 2020 года**

(Лекарев, Ноздряков, Моторин)

2.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики С.Н. Лекарева по данному вопросу.

2.2. Минпромэнерго Чувашии (С.Н. Лекареву) обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Промышленный экспорт» на 2020 год.

**Срок: до 25 декабря 2020 года.**

## **III. О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда») за январь – июнь 2020 года**

(Максимов, Ноздряков, Аристова, Моторин)

3.1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики В.М. Максимова по данному вопросу.

3.2. Рассмотреть на очередном заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности вопрос о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Чувашской Республики» и «Формирование комфортной городской среды».

3.3. Минстрою Чувашии (А.В. Героеву) обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональным проектом Чувашской Республики «Жилье» на 2020 год.

**Срок: до 25 декабря 2020 года.**

## **IV. О ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национального проекта «Экология», за январь - июнь 2020 года**

(Максимов, Воробьев, Ноздряков)

4.1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики В.М. Максимова, исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики А.Ю. Воробьева по данному вопросу.

4.2. Минстрою Чувашии (А.В. Героеву), Минприроды Чувашии (А.Ю. Воробьеву) обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2020 год.

**Срок: до 25 декабря 2020 года.**

**V. О ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за январь - июнь 2020 года**

(Осипов, Ноздряков)

5.1. Принять к сведению информацию министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В.М. Осипова по данному вопросу.

5.2. Минтрасу Чувашии (В.М. Осипову) обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2020 год.

**Срок: до 25 декабря 2020 года.**

**VI. Разное**

(Анисимов, Борисов, Ноздряков)

6.1. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, участвующим в реализации региональных проектов Чувашской Республики обеспечить:

своевременное наполнение новостной ленты на портале реализации национальных проектов;

**Срок: еженедельно.**

размещение информации на региональном портале пространственных данных об объектах строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, благоустройства, а также мероприятиях (услугах), реализуемых в рамках региональных проектов, с использованием фото – и видеоматериалов и поддержание ее в актуальном состоянии.

**Срок: постоянно.**

6.2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики представить в Минстрой Чувашии предложения по проектированию объектов капитального строительства, реализуемых в рамках региональных проектов Чувашской Республики для дальнейшей передачи функции заказчика-застройщика по таким объектам КУ Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

**Срок: до 20 июля 2020 года.**

6.3. Минстрою Чувашии (А.В. Героеву) представить в Минэкономразвития Чувашии сводную информацию по проектированию объектов капитального строительства, реализуемых в рамках региональных проектов Чувашской Республики, для рассмотрения в рамках подготовки проекта республиканской адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

**Срок: до 27 июля 2020 года.**

6.4. Минэкономразвития Чувашии рассмотреть на заседании Совета по инвестиционной политике информацию, указанную в п.6.3. настоящего протокола, при рассмотрении проекта республиканской адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

**Срок: до 5 августа 2020 года.**

Первый заместитель Председателя  
Кабинета Министров Чувашской  
Республики – министр финансов  
Чувашской Республики

  
М.Г. Ноздряков