



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА


ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва,
ГСП-3, А-47, 125993
Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65
E-mail: minesonom@economy.gov.ru
<http://www.economy.gov.ru>

21.02.2017 № 4346-СМ/ДОС

На № _____ от _____

Республика Чувашия
Высшие органы
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
(по списку)

О реализации приоритетного проекта
«Повышение качества реализации
контрольно-надзорных полномочий
на региональном и муниципальном
уровнях»



Проектным комитетом по основному направлению «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее – Проектный комитет) 27 января 2017 г. был утвержден паспорт приоритетного проекта «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях» (далее – Приоритетный проект).

Приоритетный проект был подготовлен Минэкономразвития России на основе целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» (далее – Целевая модель), разработанной во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-234ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года.

Также в целях реализации Приоритетного проекта Минэкономразвития России подготовлен Сводный план Приоритетного проекта, который

рассматривался на заседании Проектного комитета 21 февраля 2017 года.

Мероприятия Приоритетного проекта и Целевой модели максимальны синхронизированы, вместе с тем необходимо отметить следующее.

Мониторинг достижения показателей Целевой модели организован Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентством стратегических инициатив) в информационной системе Region-ID.

Мониторинг выполнения мероприятий Приоритетного проекта будет проводиться с использованием возможностей автоматизированной информационной системы проектной деятельности, работу которой обеспечивают Федеральные проектный офис и региональные проектные офисы в каждом субъекте Российской Федерации.

Обращаем внимание, что процедура отчетности за реализацию Приоритетного проекта, и Целевой модели предусматривает размещение всей необходимой информации, в том числе принятых решений, а также нормативных правовых актов в указанных выше информационных системах. Направление соответствующей информации в федеральные органы исполнительной власти и другие заинтересованные организации на бумажных носителях не требуется, за исключением отдельных оговоренных в Приоритетном проекте случаев (например, представление предложений – пункты 3 и 4 раздела 3 Приоритетного проекта, направление отчетов о ходе реализации мероприятий – пункты 10 и 11 раздела 3 Приоритетного проекта).

Таким образом, итоговый мониторинг реализации субъектами Российской Федерации Приоритетного проекта и Целевой модели, а также достижения установленных целевых показателей будет подготовлен Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации на основании и с учетом своевременности и корректности заполнения соответствующих данных в указанных информационных системах.

В заключение сообщаем, что по всем вопросам реализации Приоритетного проекта и Целевой модели можно обращаться в Минэкономразвития России:

Клочков Илья Игоревич – заместитель директора Департамент государственного регулирования в экономике, klochkov@economy.gov.ru;

Каськова Варвара Михайловна – референт Департамента государственного регулирования в экономике, тел.: 8 (495) 650 87 00 доб. 0918 kaskova@economy.gov.ru.

Приложение: 1. Приоритетный проект на 15 л. в 1 экз.

2. Проект сводного плана Приоритетного проекта на 29 л. в 1 экз.



С.В. Шипов

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 27 января 2017 г. № 5

П А С П О Р Т

приоритетного проекта

Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях

1. Основные положения

Наименование направления	Реформа контрольной и надзорной деятельности		
Краткое наименование проекта	Региональный контроль	Срок начала и окончания проекта	27 января 2017 г. - 31 декабря 2017 г.
Куратор проекта	С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	М.А.Абызов, Министр Российской Федерации		
Функциональный заказчик	Проектный комитет		
Руководитель проекта	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Минэкономразвития России Минприроды России Минстрой России Минсельхоз России Минфин России Минкомсвязь России Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Разработчик паспорта проекта	Минэкономразвития России

Необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета.

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Обеспечена синхронизация проводимой реформы на федеральном и региональном уровнях в результате внедрения рекомендуемой модели организации контрольно-надзорной деятельности, соответствующей основным направлениям и лучшим практикам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на федеральном уровне, в том числе в 85 субъектах Российской Федерации регламентировано 100% региональных видов контроля (надзора). Снижение административных и финансовых издержек граждан и организаций по осуществляемым субъектами Российской Федерации видам государственного контроля (надзора), а также сокращение уровня ущерба охраняемым законом ценностям за счет внедрения предложенных проектов, в том числе в 85 субъектах Российской Федерации обеспечена 100% информатизация контрольно-надзорной деятельности и введен риск-ориентированный подход при осуществлении 7 приоритетных видов. В 85 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации".</p>
--------------	--

	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	2017 год
Показатели проекта и их значения по годам	Внедрение целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	основной	-	100%
	Доля видов регионального контроля (надзора) ¹ , в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления	второго уровня	-	100%
	Доля видов регионального контроля (надзора), в отношении которых обеспечено размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов	второго уровня	-	100%

Здесь и далее реализация проекта предусмотрена в рамках реализации собственных полномочий субъектов Российской Федерации.

Доля видов регионального контроля (надзора) из числа 7 приоритетных ² , по которым утверждены критерии ³ отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности)	второго уровня	-	100%
Доля видов регионального контроля (надзора) из числа 7 приоритетных, по которым план проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода	второго уровня	-	100%
Наличие в субъекте Российской Федерации порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	аналитический	-	100%
Доля видов контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные: 1) о подконтрольных субъектах, в отношении 7 приоритетных видов	второго уровня	-	100%

Здесь и далее к ним относятся: региональный государственный экологический надзор, региональный государственный ветеринарный надзор, государственный жилищный надзор, лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государственный строительный надзор.

В случае, если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы опасности), предусматривает возможность становления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

	(контроля) надзора - об их распределении по категориям риска (классам опасности), 2) о результатах проверок, случаях привлечения к административной ответственности			
	Доля видов регионального контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности, в том числе обеспечено: 1) ведение учета подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечена информатизация процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации; 3) возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ	второго уровня	-	100%
Результаты проекта	<p>Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:</p> <p>Приняты порядки об осуществлении видов регионального государственного контроля (надзора);</p> <p>Приняты административные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора);</p> <p>Подготовлены предложения по определению критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам</p>			

контроля (надзора);
Утвержден порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации, предусматривающей, в том числе, показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора);
Обеспечено размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для каждого вида регионального контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
Составлен план проверок по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода;
Организована система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному контролю по видам контроля (надзора);
На базе типового решения, подготовленного Минкомсвязью России или собственного решения субъекта Российской Федерации внедрено информационное решение (ресурс), позволяющий:
1) вести учет подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации; 3) обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;

Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России:
На основе предложений субъектов Российской Федерации по согласованию с Минэкономразвития России и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации в части компетенции соответствующего федерального органа исполнительной власти разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора);

	<p>Минкомсвязь России: Обеспечена разработка и доступ к типовому решению информационного ресурса субъекта Российской Федерации, позволяющего вести учет подконтрольных субъектов (объектов), а также обеспечивающего информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации и возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ;</p> <p>Минэкономразвития России Проведена конференция "Реформа государственного управления: региональный аспект"; Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;</p> <p>Минэкономразвития России, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: Обеспечено проведение мониторинга исполнения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий проекта.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>В целях организации осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации на основе лучших практик, внедряемых на федеральном уровне, будет проведена масштабная работа по регламентации всех видов регионального контроля (надзора), проработаны и внедрены принципы риск-ориентированного подхода по 7 приоритетным видам контроля (надзора), в каждом субъекте Российской Федерации закреплён порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. При этом работа по закреплению критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) будет проведена ответственными федеральными органами исполнительной власти на основании предложений субъектов Российской Федерации. Кроме того, в рамках реализации проекта будет осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности в каждом регионе с учетом</p>

требований законодательства Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации.

В целях обеспечения своевременного достижения показателей проекта предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий проекта, проводимый с учетом информации, поступающей от всех субъектов Российской Федерации.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован	Контрольная точка результата	27 января 2017 г.
2.	Минэкономразвития России проведена конференция "Реформа государственного управления: региональный аспект"	Контрольная точка результата	18 февраля 2017 г.
3.	85 субъектов Российской Федерации представили в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Минэкономразвития России перечень видов регионального контроля (надзора) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на их осуществление ⁴	Контрольная точка результата	28 февраля 2017 г.

⁴ В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
4.	В 85 субъектах Российской Федерации подготовлены предложения по определению критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора) и направлены в Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России на основании систематизации имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска для охраняемых законом ценностей и по результатам анализа имеющихся в распоряжении органа контроля (надзора) трудовые, материальные и финансовые ресурсы с точки зрения оценки количества подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю	Контрольная точка результата	28 февраля 2017 г.
5.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены "дорожные карты" по внедрению в субъектах Российской Федерации рекомендуемой целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	Контрольная точка результата	1 марта 2017 г.
6.	Минкомсвязи России обеспечено функционирование типового решения информационного ресурса субъекта Российской Федерации, позволяющего вести учет подконтрольных субъектов (объектов), а также обеспечивающего информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации и возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ		
7.	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России с учетом предложений 85 субъектов Российской Федерации разработаны и представлены в Правительство Российской Федерации критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора)	Контрольная точка результата	1 апреля 2017 г.
8.	Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	Контрольная точка результата	30 апреля 2017 г.
9.	Утверждены критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) из 7 приоритетных видов контроля (надзора)	Контрольная точка показателя	31 мая 2017 г.
10.	85 субъектов Российской Федерации представили в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минэкономразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	доклад о ходе реализации мероприятий настоящей программы и целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"		
11.	В 85 субъектах Российской Федерации обеспечен учет подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора)	Контрольная точка результата	31 июля 2017 г.
12.	В 85 субъектах Российской Федерации составлен план проверок по 7 приоритетным видам контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода	Контрольная точка показателя	1 сентября 2017 г.
13.	В 85 субъектах Российской Федерации приняты порядки об осуществлении видов регионального государственного контроля (надзора)	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.
14.	В 85 субъектах Российской Федерации приняты административные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.
15.	В 85 субъектах Российской Федерации утвержден порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей, в том числе,	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора)		
16.	В 85 субъектах Российской Федерации обеспечено размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для каждого вида контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов	Контрольная точка показателя	30 ноября 2017 г.
17.	В 85 субъектах Российской Федерации организована система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по контролю по видам контроля (надзора)	Контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.
18.	В 85 субъектах Российской Федерации внедрено информационное решение (ресурс), позволяющий: 1) вести учет подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации;	Контрольная точка результата	30 ноября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	3) обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ		
19.	85 субъектов Российской Федерации представили в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минэкономразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации доклад о достижении показателей, установленных настоящей программой и целевой моделью "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	Контрольная точка результата	15 декабря 2017 г.
20.	Минэкономразвития России совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации проведен мониторинг исполнения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий проекта	Контрольная точка результата	31 декабря 2017 г.
21.	Проект завершен	Завершение проекта	31 декабря 2017 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации	Всего
		2017	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	-	-
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-
Небюджетные источники, млн руб.		-	-
Итого		-	-

5. Ключевые риски и возможности

№ 1/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Реализация проекта субъектами Российской Федерации, что исключает возможность влияния Минэкономразвития России на ход исполнения мероприятий и достижения показателей	Введение постоянного мониторинга
2.	Взаимосвязь мероприятий с событиями проектов, которые должны быть реализованы федеральными ведомствами, в том числе утверждение нормативных правовых актов Правительством Российской Федерации	Мониторинг реализации федеральными органами исполнительной власти мероприятий проекта, участие экспертов в этой работе

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
3.	Задержка с вводом типового решения для внедрения в каждом субъекте Российской Федерации информационных систем, предусмотренных целевой моделью "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"	Мониторинг деятельности Минкомсвязи России по разработке и введению в промышленную эксплуатацию соответствующего типового решения
4.	Ограниченные сроки, предусмотренные для реализации мероприятий субъектами Российской Федерации	Обеспечение методологической и консультативной помощи со стороны федеральных органов исполнительной власти и проектного офиса

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	
Звзаимосвязь с другими проектами и программами	
Дормальные основания для инициации	Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № П-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 г.
Дополнительная информация	-

Приложение
к протоколу проектного комитета
от 21 февраля 2017 г. № ____

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

**«Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий
на региональном и муниципальном уровнях»**

Руководитель проекта	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Администратор проекта	И.И. Ключков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации
Разработчик сводного плана	В.М. Каськова, референт Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Утверждение паспорта проекта	27.01.2017	Паспорт проекта	Н.И. Машкова, директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Проектный комитет

2.	Сводный план проекта утвержден	17.02.2017	Сводный план проекта	И.И. Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Проектный комитет
3.	Проведена конференция «Реформа государственного управления: региональный аспект»	18.02.2017	Проведена	И.И. Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Проектный комитет
4.	Разработаны «дорожные карты» по внедрению в субъектах Российской Федерации рекомендуемой целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»	20.02.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
4.1-85	85 субъектов Российской Федерации	20.02.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
5.	Утверждены «дорожные карты» по внедрению в субъектах Российской Федерации рекомендуемой целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»	01.03.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

5.1-85	85 субъектов Российской Федерации	01.03.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
6.	Проведен семинар с субъектами Российской Федерации о ходе реализации настоящего паспорта	26.05.2017	Отчет	И.И. Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Руководитель проекта
7.	Представлена промежуточная информация о ходе реализации мероприятий настоящей программы и целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»	30.06.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
7.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.06.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
8.	Проведен семинар с субъектами Российской Федерации о ходе реализации настоящего паспорта	28.07.2017	Отчет	И.И. Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Руководитель проекта

9.	Проведен семинар с субъектами Российской Федерации о ходе реализации настоящего паспорта	27.10.2017	Отчет	И.И. Клочков, заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Руководитель проекта
10.	Представлена информация о достижении показателей, установленных настоящей программой и целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»	15.12.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Проектный комитет
10.1-85	85 субъектов Российской Федерации	15.12.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
11.	Проведен мониторинг исполнения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий проекта	31.12.2017	Доклад в Проектный комитет	В.М. Каськова, референт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Проектный комитет
11.1	Предложения к докладу по результатам мониторинга направлены в Минэкономразвития России	25.12.2017	Письмо в Минэкономразвития России	А.С. Слесарев, руководитель программы Департамента развития	Руководитель проекта

				инвестиционного климата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	
11.2	Предложения к докладу по результатам мониторинга направлены в Минэкономразвития России	25.12.2017	Письмо в Минэкономразвития России	Т.Л. Цыдыпов, начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Руководитель проекта
11.3	Доклад по результатам мониторинга исполнения высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий проекта представлен в Проектный комитет	31.12.2017	Доклад в Проектный комитет	В.М. Каськова, референт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Проектный комитет
12.	Проект завершен	31.12.2017			
Регламентация всех видов регионального контроля (надзора)					
1.	Представлены перечни видов регионального контроля (надзора) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на их осуществление ¹	28.02.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

¹ В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

			России и		
1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	28.02.2017	Доклад в АНО АСИ Минэкономразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
2.	Приняты положения о видах регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана	30.11.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
2.1	Разработаны проекты положений о видах регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана	31.08.2017	Проекты нормативных актов субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
2.1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	31.08.2017	Проекты нормативных актов субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
2.2	Утверждены положения о видах регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана	30.11.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
2.2.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.11.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
3.	Приняты административные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в	30.11.2017	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

	соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана				
3.1	Разработаны проекты административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана	30.09.2017	Проекты нормативных актов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
3.1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	31.08.2017	Проекты нормативных актов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
3.2	Утверждены административные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана	30.11.2017	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
3.2.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.11.2017	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по каждому виду регионального контроля (надзора)					
4.	Обеспечено размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов	30.11.2017	Отчет	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

	или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов				
4.1	Обеспечена возможность размещения информации в специальных разделах на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	31.10.2017	Отчет	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
4.1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	31.10.2017	Отчет	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
4.2	Сформирован перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора) для каждого вида регионального контроля (надзора)	31.10.2017	Отчет	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
4.2.1-85	85 субъектов Российской Федерации	31.10.2017	Отчет	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
4.3	Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов	30.11.2017	Отчет	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

	соответствующих нормативных правовых актов				
4.3.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.11.2017	Отчет	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации					
5.	Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	30.04.2017	Распоряжение Правительства Российской Федерации /Решение проектного комитета	К.Д. Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Проектный комитет
5.1	Разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий актуализацию Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – проект распоряжения)	02.02.2017	Проект распоряжения Правительства Российской Федерации	К.Д. Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Руководитель проекта
5.2	Проект распоряжения направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	17.02.2017	Письмо в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	К.Д. Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Руководитель проекта
5.3	Проект распоряжения представлен в Проектный комитет	22.03.2017	Письмо в Проектный комитет	К.Д. Никитин, начальник отдела	Руководитель проекта

				Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	
5.4	Проект распоряжения рассмотрен на заседании проектного комитета	31.03.2017	Протокол Проектного комитета	Аппарат Правительства Российской Федерации	Проектный комитет
5.5	Проект распоряжения в установленном порядке представлен в Правительство Российской Федерации	07.04.2017	Письмо в Правительство Российской Федерации	К.Д. Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Проектный комитет
5.6	Проект распоряжения принят Правительством Российской Федерации	30.04.2017	Распоряжение Правительства Российской Федерации	К.Д. Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Президиум Совета
6.	Утвержден порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей, в том числе, показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их	30.11.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

	доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора)				
6.1	Подготовлен проект порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности с учетом актуализированной Базовой модели	30.06.2017	Проект решения высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
6.1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.06.2017	Проект решения высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
6.2	Порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности утвержден	30.11.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
6.2.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.11.2017	Решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора) с учетом риск-ориентированного подхода					
7.	Представлены предложения по определению критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора)	28.02.2017	Доклад в Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России и Минфин России – в части компетенции	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
7.1-85	85 субъектов Российской Федерации	28.02.2017	Доклад в Минприроды	85 субъектов	Руководитель

			России, Минстрой России, Минсельхоз России и Минфин России – в части компетенции	Российской Федерации	проекта
8.	Разработаны критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора)	01.04.2017	Проект нормативного правового акта, представленный в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	Проектный комитет
8.1	Разработаны критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора)	15.03.2017	Проект нормативного правового акта, направлен на согласование в Минэкономразвития России	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	Руководитель проекта
8.1.1-4	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	15.03.2017	Проект нормативного правового акта, направлен на согласование в Минэкономразвития России	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	Руководитель проекта
8.2	Критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора) представлены в Правительство Российской Федерации	01.04.2017	Проект нормативного правового акта представлен в Правительство Российской Федерации	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	Проектный комитет
8.2.1-4	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	01.04.2017	Проект нормативного правового акта представлен в	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России,	Проектный комитет

			Правительство Российской Федерации	Минфин России	
9.	Утверждены критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) из 7 приоритетных видов контроля (надзора)	31.05.2017	Постановление Правительства Российской Федерации	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	Проектный комитет
9.1-4	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	31.05.2017	Постановление Правительства Российской Федерации	Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России	Проектный комитет
10.	Обеспечен учет подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора)	31.07.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
10.1	Утверждены требования к учету подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора)	30.06.2017	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
10.1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.06.2017	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
10.2	Требования к учету подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора) внедрены в деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	31.07.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

10.2.1-85	85 субъектов Российской Федерации	31.07.2017	Доклад в АНО АСИ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Минэкономразвития России	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
11.	Составлен план проверок по 7 приоритетным видам контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода	01.09.2017	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
11.1-85	85 субъектов Российской Федерации	01.09.2017	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок					
12.	Организована система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по контролю по видам контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана	30.11.2017	Отчет	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
12.1	Определен порядок организации системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по контролю по видам контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана	31.10.2017	Решение органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
12.1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	31.10.2017	Решение органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
12.2	Введена система учета подконтрольных	30.11.2017	Отчет	Органы	Руководитель

	субъектов (объектов), результатов мероприятий по контролю по видам контроля (надзора) в соответствии с перечнем, определенным по пункту 1 настоящего Плана			исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	проекта
12.2.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.11.2017	Отчет	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
Информатизация контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации					
13.	Обеспечено функционирование типового решения информационного ресурса субъекта Российской Федерации, позволяющего вести учет подконтрольных субъектов (объектов), а также обеспечивающего информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации и возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ	31.03.2017	Информационное письмо в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	О.Ю. Качанов, директор Департамента проектов и информатизации Минкомсвязи России	Проектный комитет
13.1	Типовое решение информационного ресурса субъекта Российской Федерации введено в промышленную эксплуатацию	31.03.2017	Отчет	О.Ю. Качанов, директор Департамента проектов и информатизации Минкомсвязи России	Проектный комитет
13.2	Субъекты Российской Федерации проинформированы о возможности	01.04.2017	Информационное письмо в 85 субъектов	О.Ю. Качанов, директор	Проектный комитет

	внедрения типового решения информационного ресурса субъекта Российской Федерации		Российской Федерации	Департамента проектов и информатизации Минкомсвязи России	
14.	Внедрены информационные решения (ресурсы), позволяющие: 1) вести учет подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации, в том числе динамическое наблюдение за установленными показателями эффективности и результативности; 3) обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ	30.11.2017	Отчет	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
14.1	Информационное решение субъекта Российской Федерации запущено в опытную эксплуатацию	30.10.2017	Отчет	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
14.1.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.10.2017	Отчет	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
14.2	Информационное решение субъекта Российской Федерации запущено в промышленную эксплуатацию	30.11.2017	Отчет	Высшие органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта

14.2.1-85	85 субъектов Российской Федерации	30.11.2017	Отчет	85 субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта
-----------	-----------------------------------	------------	-------	-----------------------------------	----------------------

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

Паспортом приоритетного проекта финансирование мероприятий проекта не предусмотрено.

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта готовится в рамках Плана согласований и контрольных мероприятий приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Наименование показателя/ субъект Российской Федерации	Базовое значение	Период, год
			2017
1.	Внедрение целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»	-	100 %
2.	Доля видов регионального контроля (надзора) ² , в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления	-	100 %
3.	Доля видов регионального контроля (надзора), в отношении которых обеспечено размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов	-	100 %
4.	Доля видов регионального контроля (надзора) из числа 7 приоритетных ³ , по которым утверждены критерии ⁴ отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности)	-	100 %

² Здесь и далее реализация проекта предусмотрена в рамках реализации собственных полномочий субъектов Российской Федерации

³ Здесь и далее к ним относятся: региональный государственный экологический надзор, региональный государственный ветеринарный надзор, государственный жилищный надзор, лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению

5.	Доля видов регионального контроля (надзора) из числа 7 приоритетных, по которым план проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода	-	100 %
6.	Наличие в субъекте Российской Федерации порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	-	Да
7.	Доля видов контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные: 1) о подконтрольных субъектах, в отношении 7 приоритетных видов (контроля) надзора – об их распределении по категориям риска (классам опасности), 2) о результатах проверок, случаях привлечения к административной ответственности	-	100 %
8.	Доля видов регионального контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности, в том числе обеспечено: 1) ведение учета подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечена информатизация процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации; 3) возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ	-	100 %

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	ЦКПУ ⁵	РП ⁶	ФЗ ⁷	Экспертная группа	ФПО ⁸	ПК ⁹	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								

многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государственный строительный надзор.

⁴ В случае, если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы опасности), предусматривает возможность установления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

⁵ ЦКПУ - центр компетенций проектного управления

⁶ РП - руководитель проекта

⁷ ФЗ - функциональный заказчик

⁸ ФПО - федеральный проектный офис

⁹ ПК - проектный комитет

Результаты проекта	ПЗ ¹⁰	Э ¹¹	С ¹²	С	Э	С	У ¹³	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Шипов Савва Витальевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Выполнение функций руководителя проекта	Министр экономического развития Российской Федерации Орешкин М.С.
2.	Администратор проекта	Клочков Илья Игоревич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций администратора проекта	Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России Машкова Н.И.
Регламентация всех видов регионального контроля (надзора)					
1.	Руководитель рабочего органа по функциональному направлению	Клочков Илья Игоревич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития	Выполнение функций руководителя рабочего органа	Минэкономразвития России

¹⁰ ПЗ - подготовка запроса

¹¹ Э - экспертиза

¹² С - согласование

¹³ У - утверждение

			России		
2.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	Каськова Варвара Михайловна	Референт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций участника рабочего органа	Минэкономразвития России
3.-87.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	85 субъектов Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	85 субъектов Российской Федерации
88.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Цыдыпов Тумун Леонидович	начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
89.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Слесарев Александр Сергеевич	руководитель программы Департамента развития инвестиционного климата «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Выполнение функций участника рабочего органа	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации для каждого вида регионального контроля (надзора)					
1.	Руководитель рабочего органа по функциональному направлению	Клочков Илья Игоревич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций руководителя рабочего органа	Минэкономразвития России
2.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	Каськова Варвара	Референт Департамента государственного	Выполнение функций участника рабочего органа	Минэкономразвития России

	направлению	Михайловна	регулирования в экономике Минэкономразвития России		
3.- 87.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	85 субъектов Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	85 субъектов Российской Федерации
88.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Цыдыпов Тумун Леонидович	начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
89.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Слесарев Александр Сергеевич	руководитель программы Департамента развития инвестиционного климата «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Выполнение функций участника рабочего органа	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации					
1.	Руководитель рабочего органа по функциональному направлению	Клочков Илья Игоревич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций руководителя рабочего органа	Минэкономразвития России
2.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Никитин Константин Дмитриевич	Начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике	Выполнение функций участника рабочего органа	Минэкономразвития России

			Минэкономразвития России		
3.- 87.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	85 субъектов Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	85 субъектов Российской Федерации
88.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Цыдыпов Тумун Леонидович	начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
89.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Слесарев Александр Сергеевич	руководитель программы Департамента развития инвестиционного климата «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Выполнение функций участника рабочего органа	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора)					
1.	Руководитель рабочего органа по функциональному направлению	Клочков Илья Игоревич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций руководителя рабочего органа	Минэкономразвития России
2.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	Каськова Варвара Михайловна	Референт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций участника рабочего органа	Минэкономразвития России
3.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Мень Михаил Александрович	Министр строительства и жилищно-коммунального	Выполнение функций участника рабочего органа	Минстрой России

	направлению		хозяйства Российской Федерации		
4.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Ткачев Александр Николаевич	Министр сельского хозяйства Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Минсельхоз России
5.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Донской Сергей Ефимович	Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Минприроды России
6.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Силуанов Антон Германович	Министр финансов Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Минфин России
7.-91.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	85 субъектов Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	85 субъектов Российской Федерации
92.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Цыдыпов Тумун Леонидович	начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
93.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Слесарев Александр Сергеевич	руководитель программы Департамента развития инвестиционного климата «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Выполнение функций участника рабочего органа	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок					
1.	Руководитель рабочего органа по функциональному направлению	Клочков Илья Игоревич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития	Выполнение функций руководителя рабочего органа	Минэкономразвития России

			России		
2.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	Каськова Варвара Михайловна	Референт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций участника рабочего органа	Минэкономразвития России
3.-87.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	85 субъектов Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	85 субъектов Российской Федерации
88.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Цыдыпов Тумун Леонидович	начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
89.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Слесарев Александр Сергеевич	руководитель программы Департамента развития инвестиционного климата «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Выполнение функций участника рабочего органа	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Информатизация контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации					
1.	Руководитель рабочего органа по функциональному направлению	Клочков Илья Игоревич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России	Выполнение функций руководителя рабочего органа	Минэкономразвития России
2.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Каськова Варвара Михайловна	Референт Департамента государственного регулирования в	Выполнение функций участника рабочего органа	Минэкономразвития России

			экономике Минэкономразвития России		
3.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Качанов Олег Юрьевич	Директор Департамента проектов и информатизации Минкомсвязи России	Выполнение функций участника рабочего органа	Минкомсвязь России
4.- 88.	Участники рабочего органа по функциональному направлению	85 субъектов Российской Федерации	85 субъектов Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	85 субъектов Российской Федерации
89.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Цыдыпов Тумун Леонидович	начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации	Выполнение функций участника рабочего органа	Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
90.	Участник рабочего органа по функциональному направлению	Слесарев Александр Сергеевич	руководитель программы Департамента развития инвестиционного климата «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Выполнение функций участника рабочего органа	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Функциональному заказчику	Ежемесячно	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
2.	Обмен информацией о текущем состоянии	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно	Электронная почта

	проекта				
3.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта, АИС ПД
4.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь, электронная почта, АИС ПД
5.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
6.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	За 3 дня до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
7.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Реализация проекта субъектами Российской Федерации, что исключает возможность влияния Минэкономразвития России на ход исполнения мероприятий и достижения показателей	-	Введение постоянного мониторинга	5	5	Ежеквартально	

2.	Взаимосвязь мероприятий с событиями проектов, которые должны быть реализованы федеральными ведомствами, в том числе утверждение нормативных правовых актов Правительством Российской Федерации	-	Мониторинг реализации федеральными органами исполнительной власти мероприятий проекта, участие экспертов в этой работе	5	5	Ежеквартально	
3.	Задержка с вводом типового решения для внедрения в каждом субъекте Российской Федерации информационных систем, предусмотренных целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»	-	Мониторинг деятельности Минкомсвязи России по разработке и введению в промышленную эксплуатацию соответствующего типового решения	2	5	Ежеквартально	
4.	Ограниченные сроки, предусмотренные для реализации мероприятий	-	Обеспечение методологической и консультативной помощи со стороны федеральных	7	7	Ежеквартально	

	субъектами Российской Федерации		органов исполнительной власти и проектного офиса				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
1.	Вовлеченность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Увеличение вовлеченности руководителей федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации в реализацию программы	-	Средняя	Средний	Ежеквартально	
2.	Соблюдение требований	Увеличение соблюдения субъектами предпринимательской деятельности уровня соблюдения обязательных требований в сфере контрольно-надзорной деятельности	-	Низкая	Высокий	Ежеквартально	
3.	Улучшение макроэкономических	Улучшение макроэкономических	-	Низкая	Высокий	Ежеквартально	

	условий	условий и увеличение материальных расходов субъектов предпринимательской деятельности на системы предупреждения возникновения угроз					
--	----------------	--	--	--	--	--	--