

СОГЛАСОВАННО:

Зам. главы администрации г. Канаш

по вопросам ЖКХ

Р.Р. Алапов

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР»

И.В. Кириллова

« 22 » сентября 2021 г.



Сводный план вывода в ремонт котельных и тепловых сетей

МУ «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» на 2021 г.

№ п/п	Номер котельной	Адрес котельной	Гидравлическое испытание и промывка тепловых сетей		Дата остановки на плановый ремонт котельных и т/ сетей	Потребители, которые не будут получать горячую воду во время проведения планового ремонта
			После отопит. сезона	Перед началом отопит. сезона		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Участок №1</b>						
1	№14 «Восточный район	Восточный район, 12а	11-12 мая	24-25 августа	17 - 30 мая	Восточный р-н д.9,12,21,24,25,28,29,31,32,33,34,35,36 ул. Репина д.12,13,14,15,16,17,18 д/с №8, д/с №11, д/с №20, школа №6.
2	№15 «ПМС»	Район ПМС-205	14 мая	19 -20 августа	12 - 25 июля	ПМС-205 д.2,3,4.
3	№19 «БАМ-3»	Машиностроителей, 30а	13 мая	17-18 августа	с 28 июня по 11 июля	ул. Машиностроителей, д.№25,26,27,28,29,30,31,32, 35,36,37,38,39; д/с №19
4	№20 «БАМ-2»	Машиностроителей, 14а	13 мая	17-18 августа	с 31 мая по 13 июня	ул. Машиностроителей д.№11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24
5	№21 «БАМ-1»	Машиностроителей, 9а	13 мая	26 -27 августа	14 - 27 июня	ул. Машиностроителей д.№1,2,3,4,5,6,9,21 д/с №13, д/с №14, школа №7
<b>Участок №2</b>						
6	№1 «Центральная»	пер. Б.Хмельницкого,5	12-14 мая	17-18 августа	12 - 25 июля	пер. Б. Хмельницкого д.№7,9,11; ул. Некрасова, д.№6 ; ул. Канашская, д.№ 4,6,8 ; ул. Пушкина, д.11
7	№2 «Почта»	ул.30 лет Победы,25а	11-12 мая	17-18 августа	с 01 мая по 15 сентября	
8	№8 «Финколледж»	ул. Комсомольская,50	12 мая	25 августа	с 01 мая по	

					15 сентября	
9	№10 «Шевле»	ул. Ухсая,3а	11-12 мая	23-24 августа	с 01 мая по 15 сентября	
10	№13 ПС «Лесная»	ул. Лесная,1	13 мая	27 августа	с 01 мая по 15 сентября	
11	№25 «30 лет Победы»	ул. 30 лет Победы,98а	13 мая	27 августа	с 31 мая по 13 июня	ул. 30 лет Победы, д. №94а, 96, 98
12	№30 «Канашская, д.15»	Ул. Канашская,15	11 мая	20 августа	с 01 мая по 15 сентября	
<b>Участок №3</b>						
13	№3 «Колхозная»	ул. Колхозная,32	14 мая	17 августа	с 01 мая по 15 сентября	
14	№5 «НГЧ»	ул. Ж/дорожная,16	11 мая	16-17 августа	с 31 мая по 13 июня	ул. Кооперативная д. №1,2,4,6,8 ул. Железнодорожная д. №18,57, ул. Дружбы, д. №4,6,8
15	№6 «Автовокзал»	ул. Механизаторов,7	12-13 мая	19-20 августа	с 01 мая по 15 сентября	
16	№7 «Горбольница»	ул. Филатова,13	13 мая	25 августа	По согласованию	Горбольница , морг
17	№9 «СПТУ-22»	Ибресинское шоссе,6	14 мая	26 августа	05 - 18 июля	Ибресинское шоссе, д.5
18	№29 «Свободы»	ул. Свободы	11-13 мая	26-27 августа	02 - 15 августа	Полевая,1, ул. Свободы д.№27,27а,28,29,32,34
<b>Участок №4</b>						
19	№4 «Детский сад№18	ул.Кирова,31б	11 мая	16 августа	По согласованию	д/с №18, Приют
20	№12 «Школа №4»	ул. О.Кошевого,3а	14 мая	17 августа	с 01 мая по 15 сентября	
21	№16 «Промогородная»	ул. Промогородная,26а	14 мая	23 августа	09 - 22 августа	ул. Промогородная д. №26,28
22	№17 «Детская больница»	Янтиковское шоссе,3	12 мая	18 августа	По согласованию	Детская больница
23	№22 «Янтиковское шоссе»	Янтиковское шоссе,9а	13 мая	18 августа	с 31 мая по 13 июня	ул. Янтиковское шоссе, 9
24	№23 «Западная»	ул. Фрунзе,1а	13-14 мая	19-20 августа	12 - 25 июля	ул. Фрунзе д.№17,19; ул. Куйбышева д. №17,19,24 ул. Тельмана д.№13, школа №1
25	№24 «Красноармейская»	ул. Красноармейская,67	11 мая	23 августа	с 01 мая по 15 сентября	
26	№26 «Новая»	ул. Новая,3а	11-12 мая	26-27 августа	14 - 27 июня	ул. Чкалова д. №16; ул. К. Маркса, д.№17; пр. Ленина д. №57,65

27	№27 «Трудовая»	Ул. Трудовая,1а	13-14 мая	24-25 августа	с 28 июня по 11 июля	ул. Ильича д.№2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10 ул. Заводская д.№1,3,5,7,9 ул. Трудовая д.№1,16,2,3,4,5,6,7, пр. Ленина д.№70,91а ; д/с №16, школа№11
28	№28 «Комсомольская 14а»	ул. Комсомольская,14а	13 мая	17 августа	26 июля по 08 августа	ул. Комсомольская,14а

Зам. директора по техн. вопросам



С.Н. Дорничев

Главный инженер



Н.С. Климов

Начальник ПТО



Ю.Н. Васильев

Нач. участка №1



С.П. Лявинский

*вед. спец. экон. от. директ*



Нач. участка №2



Н.Б. Степанова

Нач. участка №3



О.В. Волков

Нач. участка №4



В.К. Иванов

Нач. участка №5



Н.М. Габдрахманов