


Информация о формировании объемов дорожного фонда за 2020 год

| Наименование источников формирования дорожного фонда | Строка | Объем, млн рублей | | | |
|--|--------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| | | план | факт с начала года | | |
| Объем учитываемых при расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации доходов бюджета субъекта Российской Федерации, включенных в закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий создание дорожного фонда, от 25.11.2011 № 71, (сумма строк 2, 3, 4, 5, 6, 11), из них: | 1 | 5 722,98 | 5 642,38 | 5 306,05 | 5 887,39 |
| акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 2 | 2 647,01 | 2 424,16 | 3 063,87 | 4 298,70 |
| доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога | 3 | 876,97 | 1 021,01 | 895,39 | 917,77 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 4 | 1 194,03 | 1 173,79 | 876,31 | 200,45 |
| прочие доходы бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые при формировании регионального дорожного фонда в соответствии с законом о дорожном фонде | 5 | 493,64 | 516,26 | 470,48 | 470,48 |
| корректировка объема дорожного фонда (сумма строк 7, 8, 9, 10): | 6 | 511,32 | 507,16 | 0,00 | 0,00 |
| не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в отчетном финансовом году (без учета межбюджетных трансфертов) | 7 | 307,22 | 307,22 | 0,00 | 0,00 |
| разница между фактически поступившим и прогнозированным объемом доходов в отчетном финансовом году | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| разница между фактически поступившим и прогнозированным объемом доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (подтвержденные остатки прошлых лет) | 10 | 204,10 | 199,94 | 0,00 | 0,00 |
| дополнительное увеличение объемов дорожного фонда за счет доходов регионального бюджета сверх доходов, формирующих дорожный фонд в соответствии с законом, предусматривающим создание дорожного фонда | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики


 М.М. Петров

Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда
за 2020 год

Форма № 2

| Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей | | | |
|---|--------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| | | план | факт с начала года | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации от 11.12.2020 №108, из них: | 1 | | 5 722,98 | 5 306,05 | 5 887,39 |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2 | 1 194,03 | 1 173,79 | 876,31 | 200,45 |
| Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе: | 3 | 5 722,98 | 5 527,23 | 5 306,05 | 5 887,39 |
| капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них: | 4 | 1 928,31 | 1 832,55 | 2 278,76 | 2 574,01 |
| капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 760,57 | 756,65 | 987,29 | 1 623,51 |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 409,06 | 378,01 | 533,47 | 192,50 |
| содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 758,67 | 697,89 | 758,00 | 758,00 |
| другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 106,25 | 101,63 | 121,40 | 211,00 |
| проведение инженерных изысканий, разработка документации по планировке территории, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 10 | 15,00 | 14,04 | 11,00 | 11,00 |
| строительство, реконструкция объектов | 11 | 91,25 | 87,59 | 110,40 | 200,00 |
| выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 14 | 50,88 | 49,26 | 49,96 | 49,96 |
| погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов | 15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Предоставление кредитов бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), из них на: | 17 | 3 190,87 | 3 148,44 | 2 321,69 | 2 451,48 |
| проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт (в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 1 214,34 | 1 233,47 | 607,00 | 477,10 |
| капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20 | 77,88 | 76,69 | 80,00 | 80,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 1 898,66 | 1 838,28 | 1 634,69 | 1 894,38 |
| осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе: | 22 | 446,49 | 395,16 | 534,05 | 600,75 |
| уплата налога на имущество организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие* | 24 | | | | |
| Справочно: | 25 | | | | |
| объем завершенного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 26 | | | | |
| объем незавершенного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 27 | X | | X | X |

| Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей | | | |
|---|--------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| | | план | факт с начала года | план | план |
| объем дебиторской задолженности подрядных организаций в рамках выполнения контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 28 | X | | X | X |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики




М.М. Петров

Результаты деятельности дорожных фондов субъектов Российской Федерации (представляется один раз по итогам года)

| Наименование показателей | Строка | Единица измерения | Величина показателя за текущий год (2020) |
|---|--------|-------------------|---|
| Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\ -) | 1 | км | -9,11 |
| Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\ -) | 2 | % | -3,50 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\ -) | 3 | км | 0,00 |
| Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\ -) | 4 | % | 0,00 |
| Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\ -) | 5 | км | 0,00 |
| Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\ -) | 6 | км | 0,00 |
| Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 7 | шт. | 0,00 |
| Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 8 | тыс. чел. | 0,00 |
| Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 9 | шт. | 0,00 |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | 10 | шт. | 111,00 |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | 11 | шт. | 22,00 |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

 М.М. Петров

Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения

| Наименование показателей | Строка | Единица измерения | Величина показателя | | | |
|---|--------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
| | | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| | | | план | факт с начала года | план | план |
| Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 1 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | 2 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | 3 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность автотрасс, находящихся в строительстве и реконструкции | 4 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 5 | штук | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 6 | штук | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 7 | пог.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 8 | пог.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | 9 | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 10 | пог.м | 29 545,00 | 14 750,00 | 7 295,00 | 12 310,00 |
| Протяженность построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | 11 | пог.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | 12 | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 13 | км | 47,84 | 47,84 | 40,77 | 45,05 |
| Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | 14 | км | 109,10 | 109,10 | 85,20 | 90,10 |
| Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 15 | пог.м | 533,60 | 533,60 | 39,28 | 0,00 |
| Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | 16 | км | 8,30 | 8,30 | 5,60 | 8,50 |
| Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 17 | кв.м | 761 800,00 | 761 800,00 | 765 000,00 | 765 000,00 |
| Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 18 | кв.м | 76 899,00 | 76 899,00 | 58 268,00 | 58 268,00 |

Информация о потребности на текущий год (2020) в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат

| Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей | Объем в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей |
|--|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потребность на 2020 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 7 058,426 | |
| капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 3 903,906 | 30 558,951 |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 1 246,546 | 9 599,153 |
| содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 | 1 907,974 | 1 236,676 |
| Справочно: | | | |
| Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяженность дорог, км | Норматив затрат в ценах текущего года (2020), тыс рублей | Норматив затрат в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей |
| Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием по состоянию на начало текущего года, в том числе: | | | |
| I категории | 8,183 | 108 818,042 | 13 298,062 |
| II категории | 17,190 | 128 486,887 | 7 474,513 |
| III категории | 724,7 | 3 643 701,738 | 5 027,938 |
| IV категории | 755,8 | 3 106 674,993 | 4 110,522 |
| V категории | 22,6 | 62 543,304 | 2 765,200 |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

М.М. Петров

Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция

| № п/п | Наименование автомобильной дороги, области, участка дороги | Классификация (код, код МД) | Мощность | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ИОД, тыс. рублей | Остаточная стоимость объекта, тыс. рублей | Землемерная область финансирования на текущий год (2020) | | | | | | Финансирование за счет средств областного бюджета в том числе | прочие источники финансирования | Муниципальный дорожный фонд | Муниципальный дорожный фонд | процессы котировки | землемерная область всего | землемерная область всего |
|-------|---|-----------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | бюджетный фонд субъекта Российской Федерации | бюджетный фонд субъекта Российской Федерации | бюджетный фонд субъекта Российской Федерации | бюджетный фонд субъекта Российской Федерации | бюджетный фонд субъекта Российской Федерации | бюджетный фонд субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| 1 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Брянск - Жуковский - Локоть» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 6+055 (включительно), от 10+130 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | IV | 14,795 | IV | 2 | 2020 | 32 991,000 | 19 729,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 633,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Уфа - Ишимбай» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | III | 2,66 | III | 2 | 2020 | 7 189,000 | 2 659,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 151,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Альшеево - Уфимское» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | IV | 8,11 | IV | 2 | 2020 | 20 708,000 | 10 109,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 808,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Уфа - Ишимбай» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | IV | 8,269 | IV | 2 | 2021 | 26 078,000 | 24 656,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 086,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги «Ишимбай - Уфа» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | IV | 1,062 | IV | 2 | 2022 | 169 573,000 | 158 115,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Автомобильная дорога «Ишимбай - Уфа» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | III | 0,279 | III | 2 | 2020 | 2 479,000 | 1 880,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 880,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Ишимбай - Уфа» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | III | 1,829 | III | 2 | 2020 | 8 919,000 | 7 774,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 774,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Ишимбай - Уфа» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | III | 2,172 | III | 2 | 2020 | 9 986,000 | 7 044,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 044,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Ишимбай - Уфа» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | III | 3,874 | III | 2 | 2021 | 34 453,220 | 42 870,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 770,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Строительство нового участка в трассе автомобильной дороги «Ишимбай - Уфа» (линия - граница Республики Татарстан на участке от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан, от 1+150 - до 25+900 (включительно) и от 30+265 (включительно) до 35+000 (включительно) на территории Республики Татарстан | IV | 1,885 | IV | 2 | 2021 | 17 550,350 | 16 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 910,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

М.М. Пестряев

Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Автомобильная дорога, участок км...км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ | | Мощность объекта | | Мощность, вводимая в эксплуатацию в 2020 году | | Сметная стоимость объекта в ценах утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих их лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Объем финансирования, млн рублей | | | |
|-------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|------------------|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | | начало | конец | км | из них искусственные сооружения, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м | | | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| | | | | | | | | | | | | | план | факт с начала года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Шемурша-Сойгино-Алтышево-д. "Анчи", км 67+700- км 75+450- км 80+450 в Алатырском районе | IV | 300 | 01.06.2020 | 15.09.2021 | 7,75 | 0 | 7,75 | 0 | 199,2 | 203,8 | 170909,794 | 170,910 | 170,910 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов, км 0+000 - км 7+000 в Алатырском районе Чувашской Республики | IV | 300 | 01.06.2020 | 30.11.2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 317,5 | 328,1 | 275575,100 | 1,982 | 1,982 | 265,575 | 0,000 |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Цивильск-Ульяновск" - А.чакасы-Янгорчино- "Вурнары-Убеево-Красноармейское, км 28+600 - км 36+910 в Вурнарском районе | IV | 580 | 01.08.2018 | 30.09.2020 | 8,31 | 0 | 7,967 | 0 | 169,712 | 169,712 | 165289,475 | 79,832 | 79,832 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Ибреси-Березовка-Кулея, км 10+000- км 11+379, км 11+451- км 24+260 в Ибресинском районе Чувашской Республики | IV | 725 | 01.06.2019 | 31.08.2021 | 14,151 | 0 | 7,223 | 0 | 340,936 | 335,492 | 382679,000 | 174,510 | 174,510 | 116,975 | 0,000 |

| № п/п | Автомобильная дорога, участок км...км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ | | Мощность объекта | | Мощность, вводимая в эксплуатацию в 2020 году | | Сметная стоимость объекта в ценах утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующ их лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Объем финансирования, млн рублей | | | |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|------------------|---|---|-----------|---|--|---|----------------------------------|---------|----------|----------|
| | | | | начало | конец | км | из них искусственные сооружения, пог. м | из них искусственные сооружения, пог. м | из них км | | | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| | | | | | | | | | | | | | факт с начала года | план | | |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка, км 8+500 – км 18+500 в Марининско-Посадском районе Чувашской Республики | IV | 1562 | 01.05.2020 | 31.08.2021 | 9,736 | 0 | 0 | 0 | 458,389 | 489,889 | 404,158 | 155,828 | 122,910 | 35,000 | 274,158 |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Аниш", км 23+850- км 28+280, км 29+380- км 31+390 в Урмарском районе | III | 2080 | 01.12.2018 | 31.08.2020 | 6,44 | 0 | 4,476 | 0 | 187,948 | 198,158 | 197011,000 | 139,768 | 139,768 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Капитальный ремонт моста через реку Паланка на км 108+266 автомобильной дороги Чебоксары-Сурское в Шумерлинском районе | III | 5540 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | 0 | 39,28 | 0 | 0 | 50,702 | 47,563 | 46,374 | 26,000 | 26,000 | 30,374 | 0,000 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Цивильск-Ульяновск" - Яманчурино, км 22+245+км 28+430 в Яльчикском районе Чувашской Республики | IV | 1414 | 01.07.2020 | 30.09.2022 | 6,185 | 0 | 0 | 0 | 252,199 | 261,505 | 0,000 | 11,240 | 11,240 | 61,170 | 107,570 |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

М.М. Петров

Информация о графиках реализации в 2020 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения

| Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ | | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Ориентировочные сроки работ | | Примечание (Доп. условия по уязвке с другими дорогами) |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|
| | Начало участка км + | Конец участка км + | | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Волга" - Марпосад-Октябрьское-Козловка | км 8+500 | км 18+500 | капитальный ремонт | июнь 2020 г. | ноябрь 2022 г. | |
| «Цивильск – Ульяновск» – Яманчурино | км 22+245 | км 28+430 | капитальный ремонт | июль 2020 г. | сентябрь 2022 г. | |
| «Чебоксары – Сурское» | км 107+200 | км 112+200 | ремонт | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | |
| «Чебоксары – Сурское» | км 112+200 | км 127+920 | ремонт | июнь 2020 г. | октябрь 2020 г. | |
| «Чебоксары – Сурское» | мост км 143+931 | | ремонт | 16 июня 2019 г. | ноябрь 2020 г. | |
| «Чебоксары – Сурское» | мост км 108+266 | | капитальный ремонт | 16 июня 2020 г. | сентябрь 2021 г. | |
| Алатырь-Ахматово-Ардатов | км 0+000 | км 7+000 | капитальный ремонт | июнь 2020 г. | ноябрь 2021 г. | |
| "Аниш" | км 23+850, км 29+380 | км 28+280, км 31+390 | капитальный ремонт | декабрь 2018 г. | август 2020 г. | |
| Ибреси- Березовка- Кудейха | км 10+000, км 11+451 | км 11+379, км 24+260 | капитальный ремонт | июнь 2019 г. | август 2021 г. | |
| Порецкое-Мочкасы | мост км 1+803 | | ремонт | апрель 2020 г. | ноябрь 2020 г. | |
| Реконструкция автомобильной дороги "Аниш", км 43+900 - км 44+905 с проведением противооплзневых мероприятий в Янтиковском районе Чувашской Республики | 43+900 | 44+905 | реконструкция | июнь 2020 г. | сентябрь 2022 г. | |

| Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ | | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ | | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами) |
|---|---------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---|
| | Начало участка км + | Конец участка км + | | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год) | |
| Реконструкция водопропускной трубы через реку Травянка на км 17+143 автомобильной дороги «Вятка» - пос. Северный в г. Чебоксары Чувашской Республики | 17+170 | 17+536 | реконструкция | июнь 2020 г. | июнь 2021 г. | |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Калинино – Батырево – Яльчики» - Починок Инели – граница Республики Татарстан на участках км 1+130 – км 6+655 (выборочно), км 10+130 – км 25+900 (выборочно) с устройством пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 10+523, км 15+130, км 15+819, км 16+229, км 20+570 и км 25+609 в Комсомольском районе | 1+130 | 25+900 | строительство | август 2019 г. | ноябрь 2020 г. | |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси - Атлашево - Новочебоксарск на участке км 19+563 - км 19+861 с устройством пешеходного перехода на км 19+708 в Чебоксарском районе Чувашской Республики | 19+563 | 19+861 | строительство | май 2020 г. | октябрь 2020 г. | |
| Строительство наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Калинино - Батырево - Яльчики на участке км 105+585 107+494 в Батыревском районе Чувашской Республики | 105+585 | 107+494 | строительство | июнь 2020 г. | июль 2021 г. | |
| Строительство наружного освещения на автомобильной дороге Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск на участках км 1+170 – км 10+561 и км 15+250 – км 36+266 (выборочно) с пешеходными переходами на км 17+321, км 34+821, км 28+174 в Моргаушском районе | 1+170 | 36+266 | строительство | июнь 2019 г. | октябрь 2020 г. | |
| Строительство наружного освещения на автомобильной дороге "Сура" на участках км 41+660-км42+850, км 52+465-км 53+235, км 57+050-км 57+750 (выборочно) с устройством пешеходных переходов км 57+382, км 42+758, км 52+800 в Красночетайском районе | 41+660 | 57+750 | строительство | июнь 2020 г. | октябрь 2020 г. | |

| Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ | | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ | | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами) |
|--|---------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|
| | Начало участка км + | Конец участка км + | | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год) | |
| Строительство наружного освещения с устройством пешеходных переходов и тротуаров на автомобильной дороге "Аниш" на участке км 101+405 - км 103+588 в Ибресинском районе Чувашской Республики | 101+405 | 103+588 | строительство | май 2020 г. | ноябрь 2020 г. | |
| Строительство наружного освещения с устройством пешеходных переходов и тротуаров на автомобильной дороге Комсомольское-Яльчики-Буинск на участках км 29+310 - км 32+172, км 33+508 - км 33+812, км 37+110 - км 37+753 в Яльчикском районе Чувашской Республики | 29+310 | 37+753 | строительство | июнь 2020 г. | сентябрь 2021 г. | |
| Строительство наружного освещения с устройством пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров на автомобильной дороге Чебоксары-Сурское на участке км 72+255 - км 73+804 в Вунарском районе Чувашской Республики | 72+255 | 73+804 | строительство | май 2020 г. | ноябрь 2020 г. | |
| «Цивильск – Ульяновск» – Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское» | км 28+600 | км 36+910 | капитальный ремонт | август 2018 г. | сентябрь 2020 г. | |
| Шемурша-Сойгино-Алгышево-а.д. "Аниш" | км 67+700 | 75+450 | капитальный ремонт | июнь 2020 г. | 15 сентября 2021 г. | |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики




М.М. Петров

Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ

| №№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2020 году по направлениям, млн рублей | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ООО "Воддорстрой" | 0,00 | 0,00 | 355,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,16 | 0,00 | |
| 2 | АО "ТУС" | 0,00 | 0,00 | 174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | ООО "ДОРТЕХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,50 | 0,00 | 382,45 | 0,00 | |
| 4 | ООО "АВТОДОР" | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | ООО "СК-Волга" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,82 | 0,00 | 0,00 | |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

М.М. Петров



Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале

| № № п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2020 году по видам материалов | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | щебень гранитный | | щебень известняковый | | песчано-гравийная смесь | | песок | | | |
| | | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | ООО "Воддорстрой" | 44 | 101,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31,4 | | |
| 2 | АО "СЗ "ТУС" | 35 | 80,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 5,6 | | |
| 3 | ООО "Автодор" | 11,7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 4,1 | | |

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики


М.М. Петров

Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них

| Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Битум | тыс. тонн | 3,00 | 3,20 | 3,50 |
| Цемент | тыс. тонн | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
| Металл | тыс. тонн | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| Щебень гранитный | тыс. куб. м | 92,50 | 100,00 | 110,00 |
| Щебень известняковый | тыс. куб. м | | | |
| Песок | тыс. куб. м | 63,00 | 65,00 | 80,00 |
| Песчано-гравийная смесь | тыс. куб. м | 6,70 | 4,00 | 4,00 |

Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



М.М. Петров