

## ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения  
Чувашской Республики

г. Чебоксары

19 марта 2021 г.

№ 2/21

**Председательство-  
вал:** Е.Р. Герасимов – министр промышленности и  
энергетики Чувашской Республики (заместитель  
руководителя штаба)

**Присутствовали:** А.А. Абужаров, А.В. Владимирова, А.Н. Гончаров,  
Е.Ю. Грабко, С.Б. Дыранов, Д.В. Егоров,  
Е.Н. Евлампиева, А.С. Зайцев, В.Ф.Игнатъев, Н.В.  
Картузов, О.Ю. Кашин, А.А. Кондратьев, В.В. Ко-  
четков, С.Н. Лекарев, А.Ю. Маклыгин, С.А. Михай-  
лов, В.И. Никитин, А.В. Павлов, П.Н. Порфирьев,  
А.Ю. Прокопьев, В.М. Семенов, А.Г. Тимофеев,  
И.М. Шкрыль, В.Г. Ярукин

### **1. О подготовке к прохождению паводкового и пожароопасного периодов 2021 года**

---

(Е.Р. Герасимов, А.А. Абужаров, С.Б. Дыранов, В.Ф.Игнатъев, Н.В. Картузов,  
А.Ю. Прокопьев, А.Н.Тимофеев, И.М. Шкрыль)

1.1. Принять к сведению информацию министра промышленности и  
энергетики Чувашской Республики (заместителя руководителя штаба)  
Е.Р. Герасимова, Н.В. Картузова - директора Представительства АО «СО  
ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии, Прокопьева А.Ю. - заместителя  
главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксар-  
ская ГЭС», Дыранова С.Б. - заместителя директора - главного инженера фи-  
лиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское ПМЭС, Тимофеева А.Н.- главного  
инженера филиала Марий Эл и Чувашии ПАО Т Плюс, Шкрыля И.М. - заме-  
стителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Волга» - «Чу-  
вашэнерго, Абужарова А.А. - начальника отдела защиты населения и терри-  
торий от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты  
населения Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чу-  
вашии, Игнатъева В.Ф. – начальника казенного учреждения Чувашской Рес-  
публики "Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты".

### 1.2. Отметили:

утверждение субъектами энергетики приказов об организации безопасного пропуска половодья и паводков 2021 года, противоаварийных комиссий, планов мероприятий по прохождению весеннего половодья;

реализацию утвержденных мероприятий по прохождению весеннего половодья в соответствии с установленными сроками;

утверждение субъектами энергетики приказов об обеспечении надежной работы в весенне-летний пожароопасный сезон 2021 года, планов мероприятий по прохождению пожароопасного сезона;

реализацию утвержденных мероприятий по прохождению пожароопасного сезона в соответствии с установленными сроками;

подготовку к эксплуатации в исправном состоянии источников водоснабжения и противопожарное водоснабжение организаций, проведение проверки их работоспособности;

запланированное организациями проведение очистки территорий от сухой травы, сгораемых материалов и мусора, расчистку трасс воздушных линий электропередачи и воздушных переходов от древесно-кустарниковой растительности;

обеспечение организаций необходимым аварийным запасом инертных материалов;

готовность предприятий энергетики к функционированию в паводковый и пожароопасный периоды 2021 года.

### 1.3. Решили:

Рекомендовать руководителям предприятий тепло- и электроснабжения Чувашской Республики вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объектах ТЭК:

незамедлительно информировать единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

организовать проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организовать работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах тепло- и электроэнергетики и всестороннему обеспечению действий сил и средств территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев, совместно с органами местного самоуправления – поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

обеспечить непрерывное взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, предпри-



иятиями и организациями ЖКХ по вопросам ликвидации аварийных ситуаций и их последствий;

провести мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

к выполнению неотложных мероприятий привлечь все силы и средства подведомственных организаций, работы провести с соблюдением мер техники безопасности;

обеспечить выполнение ремонтной компании 2021 года в строгом соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтов.

**Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Чувашской Республики обеспечить:**

1. Контроль за выполнением правообладателями земель сельскохозяйственного назначения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в том числе порядку использования открытого огня и разведению костров, содержанию территорий, устройству минерализованных полос и иных противопожарных барьеров.

2. Выполнение организационно-методических указаний Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.02.2021 №6 «Об организации пропуска весеннего паводка 2021 года».

3. Проведение превентивных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий в период весеннего половодья с учетом наихудших сценариев развития весеннего половодья.

4. Своевременное введение режимов функционирования «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация» соответствующего уровня.

5. Готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и муниципальных звеньев ТП РСЧС к предупреждению и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья.

6. Проверку фактического наличия созданных запасов материальных резервов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-восстановительных работ.

7. Своевременное информирование населения при угрозе наводнения и затопления и в период возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с проведением подворовых обходов жителей в населенных пунктах, подверженных затоплению и подтоплению, разъяснительной работой по возможной эвакуации.

**Органам исполнительной власти Чувашской Республики в области лесных отношений, особо-охраняемым территориям:**

1. Обеспечить выполнение запланированных противопожарных мероприятий в 2021 году в полном объеме.

2. Обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в соответствии с разработанными планами тушения на 2021 год.

3. Обеспечить регистрацию лесных пожаров по лесничествам и незамедлительную передачу информации о возникших лесных пожарах в дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии.

**Органам местного самоуправления обеспечить:**

1. Проведение профилактических рейдовых осмотров в составе межведомственных групп, направленных на соблюдение установленного порядка выжигания сухой травянистой растительности на землях различных категорий, а также оперативную проверку термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга.

2. Реализацию первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории.

**2. Организация оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная – 1, 2, 3, 4**

---

(Е.Р.Герасимов, С.Н.Лекарев, Н.В.Картузов, А.Г.Тимофеев, О.Ю.Кашин)

**2.1. Отметили:**

2.1.1. Принять к сведению информацию Н.В. Картузова - директора Представительства АО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии, Кашина О.Ю.- заместителя главного инженера ООО "ПК"Промтрактор".

2.1.2. Во исполнение решения 10 «Протокола совещания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральный штаб) от 04.08.2020 №АН-181/1.0пр», решения 2 «Протокола совещания в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики по вопросу организации оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная – 1,2,3,4 от 31.07.2020», с 00:00 час. 22.12.2020 ВЛ 110 кВ Тракторная-1,2,3,4, а также оборудование присоединений и устройств РЗА данных ЛЭП на объектах электроэнергетики исключены из «Перечня объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ с их распределением по способу управления».

2.1.3. Во исполнение решения 1 Протокола заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике от 21.12.2020 №8/20, Нижегородским РДУ организовано временное оперативно-диспетчерское управление в отношении ВЛ 110 кВ Тракторная-3 в период с 00:00 час. 22.12.2020 по 24:00 час. 30.04.2021.

АО «Промтрактор» реализуются мероприятия по обеспечению выполнения ОТУ принадлежащих ВЛ 110 кВ Тракторная – 1,2,4, начиная с 22.12.2020.

2.1,4.С учетом планируемого исключения с 00:00 час. 01.05.2021 ВЛ 110 кВ Тракторная-3 из «Перечня объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ с их распределением по способу управления», Указанная ЛЭП будет исключена из «Перечня объектов диспетчеризации Филиа-



ла АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ с их распределением по способу управления» с 00:00 час. 01.05.2021.

2.1.5. АО «Промтрактор» выполнены мероприятия по организации ОТУ принадлежащих ВЛ 110 кВ Тракторная – 1,2,4. Сформирован и подписан полный комплект документации между ООО "ЧСК", ООО "ЭСР" и филиалом "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" по оперативно-технологическому управлению (ОТУ) ВЛ-110 кВ "Тракторная-1,2,4. Ведется работа по формированию необходимого пакета документации для осуществления оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная -3 с 00:00 01.05.2021 года

## **2.2. Решили:**

2.2.1. АО «Промтрактор» разработать для согласования и подписания в рамках действующих границ балансовой и эксплуатационной ответственности между филиалом "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс", филиалом ПАО "Россети Волга" - "Чувашэнерго" и и АО "Промтрактор" (ООО "ЭСР") необходимую документацию для осуществления оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная -3 и обеспечить готовность к осуществлению оперативно-технологического управления ВЛ 110 кВ Тракторная -3 с 00:00 01.05.2021.

**Срок: 30.04.2021**

2.2.2. Министерству промышленности и энергетики Чувашской Республики проинформировать Федеральный Штаб о ходе выполнения пункта 10 Протокола от 04.08.2020 № АН-181/1.0пр.

**Срок: 10.05.2021.**

**3. О реализации ОАО «Канашские городские электрические сети» инвестиционного проекта по строительству двух цепей воздушно-кабельных линий электропередачи от РТП-2 индустриального парка до ТП, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, территория Элеватор, д.17**

(А.С. Зайцев, Н.Н.Евлампиева, А.В. Владимирова)

3.1.Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Канашские городские электрические сети» А.С. Зайцева, заместителя руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам – Н.Н.Евлампиевой, главного специалиста-эксперта отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам А.В. Владимировой.

## **3.2. Отметили:**

3.2.1.ОАО «Канашские городские электрические сети» предлагается реализация инвестиционного проекта «Строительство двух цепей воздушно-кабельной линий (КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ) от РТП-2 индустриального парка до ТП, расположенной по адресу: г. Канаш, территория Элеватор, д. 17, протяжённость по трассе 3,1992 км» по инвестиционной программе.

Объем финансирования - 6,5506 млн. руб. (с НДС);

Объем освоения - 5,4626 млн. руб. (без НДС);



Источник финансирования инвестиционного проекта - собственные средства общества - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 5,4626 млн. руб.

Утвержденной инвестиционной программой ОАО «КГЭС» на 2021 год было предусмотрено выполнение следующих мероприятий в общем объеме финансирования, за счет источника - собственных средства общества - амортизации, учтенной в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 5,463 млн. руб. (без НДС) по реконструкции и строительству объектов электросетевого хозяйства, по монтажу системы телеуправления каналов радиосвязи. По устной информации директора ОАО «КГЭС» на вышеперечисленных объектах электросетевого хозяйства будет произведен капитальный ремонт, в связи с чем данные инвестиционные проекты будут исключены из инвестиционной программы ОАО «КГЭС».

3.2.2. Согласно письму Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам от 18.03.2021 № 02/169-740 внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «КГЭС» не понесет отрицательных тарифных последствий и последующего роста тарифов. Однако Строительство воздушно-кабельной линий в рамках заявки на технологическое присоединение филиала АО «Чувашхлебопродукт» «Канашский элеватор» возможно за счет платы за технологическое присоединение, вносимой заявителем. Кроме того, исключение мероприятий по монтажу системы телеуправления каналов радиосвязи для АСКУЭ контроля и управления электросетями противоречит требованиям, предусмотренным федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ.

### **3.3. Решили:**

3.3.1. ОАО «Канашские городские электрические сети» (А.С. Зайцеву) представить в Государственную службу Чувашии по конкурентной политике и тарифам:

обосновывающие материалы для исключения инвестиционных проектов, предусмотренных в действующей инвестиционной программе в сфере электроэнергетики ОАО «КГЭС» на 2020-2024 годы;

полный пакет документов с пояснительной запиской к нему, подтверждающий обоснованность включения в действующую инвестиционную программу на 2021 год инвестиционного проекта «Строительство двух цепей воздушно-кабельной линий (КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ) от РТП-2 промышленного парка до ТП, расположенной по адресу: г. Канаш, территория Элеватор, д. 17, протяженность по трассе 3,1992 км», реализация которого будет осуществляться за счет источника финансирования – «Амортизация», а не «Плата за технологическое присоединение», а также документы, подтверждающие согласие Минэкономразвития Чувашии на подключение филиала АО «Чувашхлебопродукт» «Канашский элеватор», не включенного в перечень резидентов промышленного парка, к центру питания, обеспечивающего электропитание промышленного парка г.Канаш.


**Срок: 26.03.2021**

3.3.2. Госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам (Н.В. Колебановой)

после рассмотрения представленных ОАО «КГЭС» документов и пояснений к ним, представить в Минпромэнерго Чувашии информацию о возможности включения в действующую инвестиционную программу в сфере электроэнергетики ОАО «КГЭС» на 2020-2024 годы инвестиционного проекта «Строительство двух цепей воздушно-кабельной линий (КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ) от РТП-2 индустриального парка до ТП, расположенной по адресу: г. Канаш, территория Элеватор, д. 17, протяжённость по трассе 3,1992 км», реализация которого будет осуществляться за счет источника финансирования – амортизации, учтенной в тарифе на передачу электрической энергии, для принятия решения о возможности направления материалов в Кабинет Министров Чувашской Республики в рамках реализации п.67 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, для последующего принятия решения Кабинетом Министров Чувашской Республики о внесении изменения в действующую инвестиционную программу на 2021 год.

**Срок: 02.04.2021**

Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики (заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Чувашской Республике)



Е.Р. Герасимов

