

**План мероприятий по подготовке и проведению открытой
 Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023»
 в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики**

№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный (Ф.И.О.)
1	Совещания оргкомитета: -утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению; -выездное заседание; -о ходе выполнения плана мероприятий и готовности к соревнованиям; - об итогах проведения.	17.01.2023	С.И. Политов
		13.01.2023	А.В. Тихонов
		10.02.2023	А.Н. Фирсов
		10.02.2023	С.И. Политов
		13.02.2023	С.И. Политов
2	Совещание с представителями КФК школ; -учреждений, предприятий, организаций и учебных учреждений, начальниками территориальных отделов	20.01.2023	С.И. Политов
		23.01.2023	
		10.00 ч.	
3	Подготовка места проведения соревнований: - подготовка дистанций для конькового и классического хода, маркировка трассы; - подготовка стартовой и финишной полян (укатывание снега); - установка и оформление флажштоков для торжественного открытия и старта; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка); - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, скамейки и др.).	в течение зимнего периода	Ю.А. Тикинев
		10.02.2023-	Н.Ф. Афанасьев
		11.02.2023	С.Н. Журавлева
		11.02.2023	С.Н. Журавлева
		11.02.2023	Н.Ф. Афанасьев
4	Формирование судейской коллегии и организация работы секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; обеспечение секретариата канцтоварами и оргтехникой -обеспечение доставки из г.Чебоксары печатной продукции; -организация выдачи нагрудных номеров	03.02.2023	Д.В. Герасимов
		03.02.2023 по до 10.02.2023	О.Н. Алексева
		11.02.2023 до 11.02.2023	О.Н. Алексева С.И. Политов

5	Благоустройство, внешнее оформление спортивного городка: -распространение афиш	до 10.02.2023	Н.Ф. Афанасьев С.И. Политов
6	Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: - установка контейнеров для мусора; -организация работы по уборке снега на месте торжественного открытия соревнований	до 11.02.2023	С.Р. Петров
7	Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ	с 03.02.2023 по 11.02.2023	С.В. Чикмякова (по согласованию)
8	Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения.	11.02.2023	Р.С. Минуллин (по согласованию)
9	Обеспечение автотранспортом: - предоставление автобусов для подвоза школьников и участников мероприятий	11.02.2023	А.Н. Фирсов
10	Организация работы буфетов, выездной торговли	11.02.2023	В.Э. Николаева (по согласованию)
11	Обеспечение горячим чаем участников массовой лыжной гонки	11.02.2023	В.Э. Николаева (по согласованию)
12	Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей; -организация работы волонтеров.	11.02.2023	С.В. Илюткин (по согласованию)
13	Составление и сдача отчетов о проведении соревнований	11.02.2023	Д.В. Герасимов
14	Финансирование физкультурно-массового мероприятия	до 03.02.2023	Г.Ш. Салахова
15	Организация участия в соревнованиях: -учащихся СОШ и ООШ; -студентов ПУ и ссузов; - КФК предприятий и учреждений; - жителей территориальных отделов Вурнарского муниципального округа.	11.02.2023	А.Н. Фирсов О.В. Львова (по согласованию) Руководители, начальники территориальных отделов