



Проект оптимизации процесса взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и иных поставщиков информации по мониторингу потребительских цен

Главный специалист-эксперт сектора потребительского рынка
Минэкономразвития Чувашии

Т.П. Васильева

21 декабря 2021 года

Карточка проекта по оптимизации процесса взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и иных поставщиков информации по мониторингу потребительских цен

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Иванович Краснов

Периметр проекта: Органы местного самоуправления Чувашской Республики, сектор потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии, Минпромторг России, Чувашское УФАС России, Прокуратура Чувашской Республики

Границы процесса: от сбора органами местного самоуправления Чувашской Республики в объектах торговли информации о потребительских ценах на социально-значимые товары, внесения в программу 1с СИОПР РЕГИОН и до передачи ее в Минпромторг России, в Чувашское УФАС России

Владелец процесса: заведующий сектором потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии Иванова Иьма Серафимовна

Руководитель проекта: Заместитель министра Минэкономразвития Чувашии Спирин Денис Вадимович

Команда проекта: заведующий сектором потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии Иванова Иьма Серафимовна, главный специалист-эксперт сектора потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии Васильева Татьяна Павловна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременность представления в Минпромторг России еженедельного сводного отчета о мониторинге цен, аналитической информации в Чувашское УФАС России, подготовленной на основании сводного отчета.

Проблемы:

1. Несвоевременность представления специалистами органов местного самоуправления Чувашской Республики сведений (по вторникам до 14.00 часов). Сведения представляются в другие даты или после 14.00 часов вторника;
2. Некорректность представленной информации.
3. Потери рабочего времени специалиста Минэкономразвития Чувашии: ожидание представления специалистами ОМСУ сведений после доработки и сведений по 65 объектам торговли.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени получения и отправки сведений в Минпромторг России, Чувашское УФАС России	12 часов	8 часов


4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 08.06.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 12.07.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 19.07.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 19.07.2021
3. Kick-off – 23.07.2021
4. Внедрение улучшений – до 01.10.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 31.10.2021

Карта процесса (текущее состояние)




МИНЕКОНОРАЗВИТИЯ
ЧУВАШИИ






Карта процесса (текущее состояние) продолжение




Карта процесса (целевое состояние)



Карта процесса (целевое состояние) продолжение



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ЧУВАШИИ



Информация о реализации мероприятий плана-графика


№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Экономия
1	Разработаны и доведены письмом Минэкономразвития Чувашии от 16.08.2021 №16/07-11464 до ОМСУ методические рекомендации (памятка) по работе с программой 1с СИОПР РЕГИОН в целях оптимизации процесса сбора информации о ценах на товары и таблица объемов для пересчета цен	сокращение времени размещения сотрудником ОМСУ информации о ценах в программе, исключение ошибок	1 час
2	Проведен обучающий семинар и разъяснительная работа со специалистами органов местного самоуправления (в режиме ВКС 28.07.2021)		
3	Отправка в ОМСУ напоминаний посредством электронной почты, в чат "Потребительский рынок" мессенджера Whats App (еженедельно по вторникам)		

Информация о реализации мероприятий плана-графика

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Экономия
4	Предложено ОМСУ осуществлять мониторинг цен по понедельникам, вносить данные о ценах в программу <u>по вторникам до 9.00 часов</u> (письмо Минэкономразвития Чувашии от 16.08.2021 №16/07/11464)	сокращение времени проверки сотрудником Минэкономразвития Чувашии карточек по 65 объектам, формированию сводного отчета и направлению в Минпромторг России, Чувашское УФАС России	4 часа
5	На основании обращения 17.08.2021 в службу техподдержки в программном продукте 1-с карточки объектов дополнены столбцами о средних ценах за предыдущий период		
6	Направление по СЭД аналитической информации для УФАС напрямую заместителю министра (с учетом предварительного согласования с руководителем структурного подразделения)		

Достижение целевого эффекта

Затраты времени на выполнение операции, часов:



Экономические показатели эффективности от внедрения проекта

Наименование показателя	за рабочий день	за год (51 неделя)
Экономия времени специалиста ОМСУ	1 час x 26	51 час x 26 (165,8 рабочих дней)
Экономия времени сотрудника Минэкономразвития Чувашии	4 часа	204 часа (25,5 рабочих дней)
Экономия финансов (от заработной платы специалиста ОМСУ)	159 рублей x 1 час x 26 x 51 нед.	210834 рубля
Экономия финансов (от заработной платы сотрудника Минэкономразвития Чувашии)	201 рубль x 4 часа x 51 нед.	41004 рубля



ЭКОНОМИЯ за ГОД
251,8 тыс. руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Главный специалист-эксперт сектора потребительского рынка Минэкономразвития
Чувашии

Т.П. Васильева

21 декабря 2021 года