

Приложение

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 12 мая 2022 г. № 2

П А С П О Р Т
регионального проекта

Повышение доступности туристических продуктов (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Повышение доступности туристических продуктов (Чувашская Республика - Чувашия)			
Краткое наименование регионального проекта	Доступность туристического продукта (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Краснов Д.И.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр		
Руководитель регионального проекта	Рафикова Л.А.	Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Трифонова З.А.	начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Повышение доступности туристических продуктов" государственной программы Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды																
1.1	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	3,1780	-	-	-	-	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	(путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды							
1.1	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	0,00	0,00	0,00	22 245,60	0,00	0,00	22 245,60
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	22 245,60	0,00	0,00	22 245,60
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	22 245,60	0,00	0,00	22 245,60
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	22 245,60	0,00	0,00	22 245,60
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	22 245,60	0,00	0,00	22 245,60
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды												
1.1.	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 245,60	22 245,60	22 245,60	22 245,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 245,60	22 245,60	22 245,60	22 245,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Доступность туристического продукта
(Чувашская Республика - Чувашия)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды								
1.1	Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рафикова Л.А.	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах	Нет	ГИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	12.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Трифонова З.А.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Создан проект распоряжения Кабинета Министров по утверждению плана мероприятий (дорожная карта) по реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста (5-9 классов) в Чувашской Республике "	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трифонова З.А.	Распоряжение Утверждение прилагаемого плана мероприятий («дорожная карта») по реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста (5-9 классов) в Чувашской Республике	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Разработано и согласовано техническое задание на подготовку туристических продуктов для учащихся 5-9 классов "	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трифонова З.А.	Прочий тип документа Техническое задание на подготовку туристических продуктов для учащихся 5-9 классов	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.4	Контрольная точка "Сформирован реестр получателей социального сертификата на оказание услуг в сфере туризма, т.е. учащихся 5-9 классов Чувашской Республики"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трифонова З.А.	Прочий тип документа Реестр получателей социального сертификата на оказание услуг	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Организовано информационное освещение в средствах массовой информации (социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трифонова З.А.	Прочий тип документа Публикации в средствах массовой информации (социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет)	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трифонова З.А.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трифонова З.А.	Отчет Предоставление отчета	-	ГИС Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Рафикова Л. А.	Заместитель министра	Краснов Д. И.	1
2	Администратор регионального проекта	Трифорова З. А.	начальник отдела	-	1
Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рафикова Л. А.	Заместитель министра	Краснов Д. И.	1