

План мероприятий
реализации социально значимого Проекта
«Консолидация усилий гражданского общества и органов местного самоуправления по
развитию и совершенствованию семейной и демографической политики
«Крепка семья – сильна Россия»

Этапы	Сроки	Мероприятия
1 этап (январь - март 2015 г.)	январь-март 2015 года	1. Заключение договорённостей (писем/соглашений) между Ассоциацией, отделениями «Союза женщин России» или иных ННО с аналогичной уставной деятельностью о сотрудничестве 14 городов-участников проекта.
	январь-март 2015 года	2. Информационное сопровождение проекта 14 муниципальных СМИ и Интернет-ресурсов городов-участников проекта.
2 этап (апрель - июнь 2015 г.)	апрель 2015 года	3. Организация и проведение online семинаров по методике анкетирования - опроса школьников (HBSC) 14 городов-участников (при непосредственном участии ФГБУ «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры»).
	апрель 2015 года	4. Анкетирование школьников 11,13 и 15 лет 14 городов-участников.
	май - июнь 2015 года	5. Проведение Форума «Крепка семья – сильна Россия» по вопросам демографических тенденций, проблем семьи и здоровья и эффективных подходов к улучшению ситуации в г. Дмитровграде с участием представителей 14 городов (за счет средств гранта).
	июнь 2015 года	6. Участие в общественно-значимых мероприятиях, посвященных Дню защиты детей в 14 городах-участниках (по собственным планам).
	апрель - июнь 2015 года	7. Информационное сопровождение проекта Размещение информации в 14 муниципальных СМИ и Интернет-ресурсах городов-участников проекта. Страница проекта на сайте Ассоциации zdorovyegoroda.ru .
3 этап (июль - сентябрь 2015 г.)	июль 2015 года	8. Проведение общественно-значимых мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности в 14 городах-участниках (по собственным планам).
		9. Распространение информационного Сборника по результатам реализации проекта.