

ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ
ШӐМӐРШӐ РАЙОНӐ



ШӐМӐРШӐ РАЙОНӐН
АДМИНИСТРАЦИЙӐ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА

ЙЫШӐНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«—» ————— 2019 № ———
ШӐмӐршӐ ялӐ

«08» февраля 2019 г № 59
село Шемурша

О мероприятиях по переходу с аналогового
на цифровое эфирное телерадиовещание в
Шемуршинском районе Чувашской Республики

Администрация Шемуршинского района постановляет:

1. Создать рабочую группу по переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание в составе:

- Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии (руководитель группы);
- Мульдияров А.И. - заведующий сектором информационного обеспечения отдела организационной работы администрации Шемуршинского района (секретарь группы);
- Дмитриев В.И. - управляющий делами администрации Шемуршинского района – начальник отдела организационной работы;
- Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района;
- Ильина Н.Н. - главный редактор АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шамарша хыпаре» Мининформполитики Чувашии (по согласованию);
- Филиппова Э.Н. - заместитель начальника отдела социального развития администрации Шемуршинского района;
- Главы сельских поселений Шемуршинского района (по согласованию).

2. Назначить ответственным лицом за реализацию мероприятий по переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание в Шемуршинском районе заместителя главы администрации Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н.

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

4. Секретарю рабочей группы обеспечить еженедельное предоставление информации о ходе подготовки к переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации
Шемуршинского района



В.В. Денисов

План мероприятий по переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание
в Шемуршинском районе Чувашской Республики

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель
1.	Обеспечение распространения информационных материалов о переходе на цифровое эфирное телерадиовещание (баннеры, объявления, листовки) в местах массового пребывания людей	февраль – сентябрь 2019 г.	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики
2.	Привлечение волонтеров к мероприятиям по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание	февраль – апрель 2019 г.	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, добровольческие (волонтерские) организации
3.	Проведение выборочных подомовых (поквартирных) обходов в населённых пунктах, расположенных в сельской местности, с привлечением волонтеров	февраль – март 2019 г.	Администрация Шемуршинского района, добровольческие (волонтерские) организации*
4.	Организация адресной работы с населением для оказания помощи населению в настройке оборудования для приема цифрового эфирного телевизионного вещания	январь – июль 2019 г.	добровольческие (волонтерские) организации*, Администрация Шемуршинского района, филиал РТРС «РТРС Чувашской Республики»*
5.	Проведение адресной работы в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, расположенных в населённых пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного телерадиовещания, для разъяснения и организации подключения к операторам	февраль – июнь 2019 г.	Администрация Шемуршинского района
6.	Организация работы и осуществление мониторинга текущей ситуации по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание	февраль – май 2019 г.	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики*

<*> Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с ответственным исполнителем.