

**Республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 годы**



Общее количество жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, по состоянию на:

Годы	Кв. метры (тыс.)	Количество Граждан	Количество помещений	Сумма для переселения (млн. рублей)
1 января 2017 года	10,91	753	287	371,3
1 января 2018 года	29,28	1630	1126	1185,09
1 января 2019 года	89,69	4404	1999	3052,3

**Республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 годы**



Показатели	Годы реализации							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
<b>Квадратные метры</b>	1073,8	1867,61	0	225,4	3645,15	2829,82	1267,88	10909,66
<b>Помещения</b>	23	44	0	7	110	75	28	287
<b>Граждане</b>	54	127	0	31	284	181	76	753
<b>Финансирование</b>	<p><u>2941,41 кв.м. – I этап</u>                      (100,1 млн рублей, в т.ч:                      Фонд – 96,2 млн. руб.                      РБ – 3,8 млн. руб.                      МБ – 0,1 млн. руб.)</p>							

**Республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 годы**



Наименование муниципальных районов, городских округов	Расселяемая площадь жилых помещений (м2)	Объемы финансирования, млн. рублей		
		всего	средства Фонда	средства РБ ЧР
Аликовский район	47,1	1,6	1,6	0,01
Порецкий район	975,0	33,1	32,8	0,3
Урмарский район	384,6	13,1	13,0	0,1
г. Алатырь	1268,0	43,1	39,8	3,3
г. Шумерля	266,71	9,1	9,0	0,1
<b>Всего:</b>	<b>2941,41</b>	<b>100,0</b>	<b>96,2</b>	<b>3,8</b>

**Работа муниципальных образований по проведению конкурсных процедур:**

Наименование муниципальных районов, городских округов	Кол-во помещени й	Конкурсные процедуры	Заключение контракта	Примечание
Аликовский район	1	завершены	до 21.10.2019	
Порецкий район	18	завершены (4 жилых помещения)	до 25.10.2019	выкуп 10 жилых помещений планируется до 1.12.2019, строительство 4 жилых помещений запланировано на 2020 год
г. Алатырь	31	до 18.10.2019 (29 жилых помещений)	после 25.10.2019	По 2 жилым помещениям конкурсные процедуры будут проведены в срок до 31.10.2019
Урмарский район	9	до 31.10.2019	10.11.2019	Проведение конкурсных процедур затянута в связи с отсутствием софинансирования республиканского бюджета. В настоящее время муниципальными образованиями увеличен объем софинансирования за счет средств местного бюджета.
г. Шумерля	8	до 29.10.2019	8.11.2019	

# Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013-2017 годы



## Снос аварийных, многоквартирных домов

№ п/п	Наименование муниципального образования	Количество многоквартирных домов подлежащих сносу по состоянию на 01.04.2019		Количество многоквартирных домов подлежащих сносу по состоянию на 01.10.2019		Примечание
		Остаются не снесенными	В т.ч. не переселены, по причине судебных разбирательств	Остаются не снесенными	В т.ч. не переселены, по причине судебных разбирательств	
1	Алатырский район	3	3	3	3	Согласно информации, представленной администрациями муниципальных образований Чувашской Республики, аварийные дома не снесены в связи с отсутствием в местных бюджетах денежных средств.
2	Ибресинский район	9	2	7	2	
3	Канашский район	1	1	1	1	
4	Козловский район	1	1	1	1	
5	Мариинско-Посадский район	3		3		
6	Урмарский район	1		1		
7	Чебоксарский район	3		1		
8	Шумерлинский район	1		1		
9	Ядринский район	2	1	2	1	
10	г. Алатырь	35		35		
11	г. Шумерля	90		85		
12	г. Чебоксары	60		52		
<b>Итого:</b>		209	8	192	8	