

Руководитель,
регионального проекта

К.Г. Яковлев

(подпись)

04.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Чувашская Республика

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ("Цифровая культура")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	заполняются ежеквартально, ежегодно	Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 31.08.2019

Региональный проект "Цифровая культура"

№ п/п	Статье	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			1	2	3	4	5				
1.1	Отсутствие исполнения	Региональный проект	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	9	10
1.1.1	Отсутствие исполнения	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
1.1.2	Отсутствие исполнения	бюджеты государственных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000						-		
1.1.3	Отсутствие исполнения	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
1.1.3.1	Отсутствие исполнения	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
1.1.3.2	Отсутствие исполнения	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
1.1.3.3	Отсутствие исполнения	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000						-		
1.1.4	Отсутствие исполнения	внебюджетные источники	0,000						-		
Всего по региональному проекту "Цифровая культура" за счет всех источников, в том числе:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
внебюджетные источники			0,000								
Итого по региональному проекту на 2019 год не предусмотрено			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		<i>Создать виртуальное концертное залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации</i>	31.12.2019		О.С.Ярилова	
1.1.	РРП	Отсутствие отклонения	Подана заявка на создание 1 виртуального концертного зала	01.04.2019	01.04.2019	Е.Г. Чернова	Письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.03.2019 г. была направлена заявка на участие в конкурсе отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации