

Руководитель
регионального проекта

К.Г. Яковлев

(подпись)

04.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Чувашская Республика

"Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально, ежедневно	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

4.4.	Отчетные отклонения	Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях (количество проектов нарастающим итогом)	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,000	0,0
4.4.1	Отчетные отклонения	Межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
4.4.2	Отчетные отклонения	Бюджеты государственных внебюджетных территориальных фондов	0,000						-
4.4.3	Отчетные отклонения	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,000	0,0
4.4.3.1	Отчетные отклонения	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,000	0,0
4.4.3.2	Отчетные отклонения	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
4.4.3.3	Отчетные отклонения	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000						-
4.4.4	Отчетные отклонения	внебюджетные источники	0,000						-
Всего по региональному проекту "Творческие люди" за счет всех источников, в том числе:			1,391	1,391	1,391	1,391	1,391	0,070	5,0
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1,391	1,391	1,391	1,391	0,575	0,070	5,0
внебюджетные источники			0,000						-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	РРП		Продвигать маркетинговую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра	31.12.2019		П.В.Степанов	
1.1.	РРП	Продвигание сведений	Проведен фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 3 грантов	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.2.	РРП	Продвигание сведений	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения грантовой поддержки	01.09.2019	01.09.2019	С.В. Кузнецов	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.3.	РРП	Продвигание сведений	Принем заявок на получение грантов, отбор лучших проектов	01.10.2019	01.10.2019	С.В. Кузнецов	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.4.	РРП	Продвигание сведений	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20.10.2019	20.10.2019	С.В. Кузнецов	работа ведется, риски отсутствуют
2	РРП		Продвигать маркетинговую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра	31.12.2019		П.В.Степанов	
2.1.	РРП	Продвигание сведений	Проведение 2 фестивалей детского творчества всех жанров	25.12.2019	25.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
* 2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров	20.05.2019	20.05.2019	С.В. Кузнецов	Положение о VIII Республиканском фестивале детского художественного творчества "Черчен чечексем" (Певцы Чувашии) утвержден приказом АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 19.05.2019 г. № 01-06/634; Положение о Республиканском фестивале творчества детей-инвалидов "Хрустальная веточка" утвержден приказом АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 19.05.2019 г. № 01-06/636.
2.1.2.	РРП	Продвигание сведений	Принем заявок на участие в фестивалях детского творчества всех жанров	10.11.2019	10.11.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.	РРП		Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	31.12.2019		С.Г. Обрывагин	
3.1.	РРП	Продвигание сведений	Выполнены в базу данных "Волонтеры культуры" данные о 70 волонтерах Чувашской Республики	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.1.1.	РРП	Продвигание сведений	Определение государственного учреждения культуры для отбора и формирования волонтерского движения в сфере культуры. Информационная компания по привлечению	01.09.2019	01.09.2019	Е.А. Гришанин	работа ведется, риски отсутствуют

4.	ПС		Продвигать масштабную молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра	31.12.2019		П.В.Степанов	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.	ПК		Прогнозные сведения	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.1.	РП		Прогнозные сведения	15.09.2019	15.09.2019	О.В. Ефимова	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.2.	РП		Прогнозные сведения	15.10.2019	15.10.2019	О.В. Ефимова	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.3.	РП		Прогнозные сведения	01.11.2019	01.11.2019	О.В. Ефимова	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.4.	РП		Прогнозные сведения	15.11.2019	15.11.2019	Е.И. Николаева	работа ведется, риски отсутствуют
5.	РП		Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-православных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	31.12.2019		А.Ю.Манилова	
5.1.1.	РП		Прогнозные сведения	01.12.2019	01.12.2019	И.И. Ильина	работа ведется, риски отсутствуют
5.1.2.	РП		Прогнозные сведения	01.10.2019	01.10.2019	И.И. Ильина	работа ведется, риски отсутствуют