

Руководитель регионального проекта

М.В. Анисимов


(подпись)

04.09.2019

(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 31.08.2019

"Чувашская Республика"

"Информационная инфраструктура"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствии отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствии отклонений</i>	<i>отсутствии отклонений</i>	<i>отсутствии отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Отсутствие отклонений	Определен перечень органов государственной власти, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана позиционного подбора органов государственной власти	1,33	1,33	1,33	1,25	0,72	54,1			
1.1.	Отсутствие отклонений	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1,33	1,33	1,33	1,25	0,72	54,1			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0	-	-	-	0,00	0,0			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	-	-	-	0,0	0,0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,33	1,33	1,33	1,25	0,72	54,1			
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,33	1,33	1,33	1,25	0,72	54,1			
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	-	-	-	0,0	0,0			
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	-	-	-	0,0	0,0			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,0			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1,33	1,33	1,33	1,25	0,72	54,1			
Федеральный бюджет			0,0	-	-	-	0,00	0,0			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	-	-	-	0,0	0,0			
консолидированные бюджеты Чувашской Республики			1,33	1,33	1,33	1,25	0,72	54,1			
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта). <i>Определен перечень органов государственной власти, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана подлинного подключения органов государственной власти</i> Срок < (справочно из паспорта федерального проекта): на 10.12.2019 - 1.05.2020				
1.1			Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
1.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	Получение результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи в Чувашской Республике	30.06.2019	28.03.2019	Е.А. Кошмаркин	В адрес министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направлен утвержденный перечень органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, подлежащих подключению к сети "Интернет" (письмо Кабинета Министров Чувашской Республики № 20/12-1720 от 28.03.2019 г.)
1.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведение обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи в Чувашской Республике	15.06.2019	15.06.2019	Е.А. Кошмаркин	
1.1.2	ПК	Протокольные сведения	К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены не менее 20% органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	
1.1.2.1	РРП	Протокольные сведения	Обоснование контрактной скорости доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике	30.09.2019	30.09.2019	Е.А. Кошмаркин	
1.2			Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
1.2.1	ПК	Отсутствие отклонений	Получение результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	01.05.2019	30.04.2019	И.Н. Левяцкая	В адрес министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направлен утвержденный перечень социально значимых объектов Чувашской Республики, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (письмо Кабинета Министров Чувашской Республики № 02/12-5771 от 30.04.2019 г.)
1.2.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведение обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	15.11.2018	15.11.2018	И.Н. Левяцкая	

1.3			Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".				
1.3.1	ПК	Отсутствие отклонений	Получение результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи государственных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	30.06.2019	21.06.2019	А.А. Ширшов	В адрес министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направлен уточненный список государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (письмо Кабинета Министров Чувашской Республики № 02/09-8007 от 21.06.2019 г.)
1.3.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведение обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи государственных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	15.11.2018	15.11.2018	А.А. Ширшов	