

Руководитель  
регионального проекта  
Грищенко А.А.

30.09.2019

Утвержден  
проектным комитетом по реализации региональных  
проектов, направленных  
на реализацию национального проекта «Жилье и  
городская среда» и федеральных проектов, входящих в  
его состав

(протокол от 02.10.19 № 5)

## О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Чувашская Республика

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике"

### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	в 2019 г. риски не выявлены	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	В 2019 г. риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	







4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.04.2019	01.04.2019	28.03.2019	Ципин К.Г.	Выполнен в установленные сроки
1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта : Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 года.	01.04.2019	28.03.2019	Моторин И.Б.	Выполнен в установленные сроки
1.1.1	РПП	Отсутствие отклонений	Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утвержденной региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 года (далее	25.03.2019	25.03.2019	Данилов А.Ю.	Выполнен в установленные сроки
1.1.2	РПП	Отсутствие отклонений	Программы направлены на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики	27.03.2019	27.03.2019	Данилов А.Ю.	Выполнен в установленные сроки
1.1.3	РПП	Отсутствие отклонений	Проект Программы внесен на рассмотрение и утверждение в Кабинет Министров Чувашской Республики	01.04.2019	28.03.2019	Данилов А.Ю.	Выполнен в установленные сроки
2.			Результат федерального проекта: Фондом ЖКХ заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.07.2019	01.07.2019	28.06.2019	Ципин К.Г.	
2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.	01.07.2019	28.06.2019	Моторин И.Б.	Заключен договор № 76/ПС от 28 июня 2019 года о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия Реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного хозяйства
2.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.	01.07.2019	28.06.2019	Тихонов А.И.	Заключен договор № 76/ПС от 28 июня 2019 года о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия Реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного хозяйства
2.1.2.	РПП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.08.2019	01.08.2019	Грищенко А.А.	соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда заключены 05.08.2019