

Утвержден
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской Республики
 по стратегическому развитию
 и приоритетным проектам
 от 5 апреля 2017 г. № 4

П А С П О Р Т
приоритетного проекта
«Экспорт продукции АПК»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	«Международная кооперация и экспорт»		
Краткое наименование проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	05.04.2017-31.12.2020
Куратор проекта	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Аврелькин В.А.		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	–		
Функциональный заказчик	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов С.Г.		
Руководитель проекта	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Загребаева М.А.		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики; Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Министерство финансов Чувашской Республики; Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»; Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»; Администрации муниципальных районов Чувашской Республики		
Разработчик паспорта проекта	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Александров А.В.		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в денежном выражении) до 22,6 млн. долларов США в 2018 году (до 23,6 млн. долларов США в 2020 году);						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический)	Базовое Значение (2016)	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США	основной	21,1	22,1	22,6	23,1	23,6

Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Участие сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики в выставочно-ярмарочной деятельности, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами. 2. Увеличение физических объемов и доли экспорта продукции АПК в общем объеме экспорта Чувашской Республики. <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Увеличение количества доступных зарубежных рынков путем увеличения объема экспорта продукции АПК к 2020 году на 11,85 % по отношению к 2016 году. 3. Внедрение Международного стандарта качества для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организаций потребительской кооперации, к 2020 году. 4. Разработка бренда качественных продуктов питания «Сделано в Чувашии».
Описание модели функционирования результатов проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация программы развития экспортного потенциала региональных производителей продукции АПК предусматривает проведение разъяснительной работы путем информирования компаний о возможностях увеличения объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, информационно-консультационную поддержку потенциальных экспортеров. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние рынки. 2. Для увеличения количества доступных зарубежных рынков будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступа на приоритетные экспортные рынки отечественных производителей. Увеличение доступа к рынкам будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. 3. Внедрение стандартов качества (безопасности) продукции является обязательным для выхода продукции предприятия на международный уровень. Они определяют только то, что должно управляться посредством

установления множества выполняемых требований. В современных условиях именно сертификат на систему качества служит решающим фактором для заключения контракта на поставку продукции.

В настоящее время ведется работа по поддержке внедрения стандартов (безопасности) продукции, путем предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации на сертификацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Возмещению подлежит часть затрат получателей субсидий, связанных с получением сертификата соответствия системы менеджмента качества, сертификата соответствия для приобретения права использования товарного знака «Чувашский биопродукт», при условии выдачи сертификата аккредитованным органом:

- в размере 10 процентов затрат, связанных с получением сертификата соответствия системы менеджмента качества в текущем году;
- в размере 50 процентов затрат, произведенных в текущем году на получение сертификата соответствия для приобретения права использования товарного знака «Чувашский биопродукт».

4. Разработка бренда «Сделано в Чувашии» позволит повысить узнаваемость продукции регионального АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости повысит конкурентоспособность продукции, способствуя увеличению объема ее экспорта.

Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утвержден паспорт проекта	Завершение этапа	05.04.2017

2.	Утвержден сводный план реализации проекта	Завершение этапа	24.04.2017
3.	Составлен план мероприятий («дорожная карта») по возможностям доступа продукции АПК на рынки зарубежных стран	Контрольная точка результата	15.08.2017
4.	Внесены изменения в государственную программу Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» отдельной подпрограммы по поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки	Контрольная точка результата	20.10.2017
5.	Разработан бренд качественных продуктов питания «Сделано в Чувашии»	Контрольная точка результата	20.10.2017
6.	Организация и участие в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня	Контрольная точка результата	01.11.2017
7.	Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта	Контрольная точка результата	01.11.2017
8.	Техническое обновление (модернизация) организаций агропромышленного комплекса для обеспечения качества производимой продукции соответствующего международным стандартам	Контрольная точка результата	10.12.2017
9.	Внедрение системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта	Контрольная точка результата	10.12.2017
10.	Проведение сертификации продукции АПК на право использования товарного знака «Чувашский биопродукт»	Контрольная точка результата	10.12.2017
11.	Оказана помощь при оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов	Контрольная точка результата	10.12.2017
12.	Подготовлен годовой отчет о реализации проекта за 2017 год	Завершение этапа	01.02.2018

13.	Утверждена стратегия развития экспорта продукции АПК (в том числе пищевой перерабатывающей промышленности) с сегментированием по видам продукции и рынкам сбыта	Контрольная точка результата	01.04.2018
14.	Организация и участие в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня	Контрольная точка результата	01.11.2018
15.	Техническое обновление (модернизация) организаций агропромышленного комплекса для обеспечения качества производимой продукции соответствующего международным стандартам	Контрольная точка результата	10.12.2018
16.	Внедрение системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта	Контрольная точка результата	10.12.2018
17.	Проведение сертификации продукции АПК на право использования товарного знака «Чувашский биопродукт»	Контрольная точка результата	10.12.2018
18.	Оказана помощь при оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов	Контрольная точка результата	10.12.2018
19.	Подготовлен годовой отчет о реализации проекта за 2018 год	Завершение этапа	01.02.2019
20.	Составлен план мероприятий («дорожная карта») по созданию инфраструктуры для приемки, хранения переработки сельскохозяйственной продукции в приоритетных странах (определены заинтересованные сельхозтоваропроизводители, география размещения, прогнозный объем инвестиций с государственной поддержкой, объем продаж, окупаемость)	Контрольная точка результата	01.05.2019
21.	Организация и участие в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня	Контрольная точка результата	01.11.2019
22.	Техническое обновление (модернизация) организаций агропромышленного комплекса для обеспечения качества производимой продукции соответствующего международным стандартам	Контрольная точка результата	10.12.2019
23.	Внедрение системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта	Контрольная точка результата	10.12.2019

24.	Проведение сертификации продукции АПК на право использования товарного знака «Чувашский биопродукт»	Контрольная точка результата	10.12.2019
25.	Оказана помощь при оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов	Контрольная точка результата	10.12.2019
26.	Подготовлен годовой отчет о реализации проекта за 2019 год	Завершение этапа	01.02.2020
27.	Организация и участие в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах), мероприятиях международного и российского уровня	Контрольная точка результата	01.11.2020
28.	Техническое обновление (модернизация) организаций агропромышленного комплекса для обеспечения качества производимой продукции соответствующего международным стандартам	Контрольная точка результата	10.12.2020
29.	Внедрение системы менеджмента качества в соответствии требованиям международного стандарта	Контрольная точка результата	10.12.2020
30.	Проведение сертификации продукции АПК на право использования товарного знака «Чувашский биопродукт»	Контрольная точка результата	10.12.2020
31.	Оказана помощь при оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов	Контрольная точка результата	10.12.2020
32.	Подготовлен годовой отчет о реализации проекта за 2020 год	Завершение этапа	01.02.2021
33.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Контрольная точка результата	25.01.2021
34.	Завершен проект. Утвержден итоговый отчет	Завершение этапа	20.02.2021

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА*

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Республиканский бюджет Чувашской Республики	3,12*	2,92	2,92	2,92	11,88
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		2,80	2,83	2,86	2,89	11,38
ИТОГО:		5,92	5,75	5,78	5,81	23,26

*- в рамках подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 398;

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
	Ключевые риски:	Мероприятия по предупреждению наступления риска:
1.	Ужесточение ветеринарных и фитосанитарных, технических и прочих требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран может привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для продукции АПК Чувашской Республики, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений, поиск новых рынков сбыта продукции.
2.	Изменения законодательства стран-импортеров, ограничивающие импорт, могут привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для чувашской продукции АПК, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.	Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.
3.	Снижение валового сбора сельскохозяйственных культур вследствие	Обеспечение развития растениеводческого комплекса на

	неблагоприятных природных факторов не позволит достичь целевых значений объема экспорта.	территории Чувашской Республики, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, гидромелиоративные мероприятия, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использование средств защиты растений.
	Ключевые возможности:	
1.	Низкий курс национальной валюты по отношению к основным мировым валютам, в которых заключаются внешнеторговые сделки повысит ценовую привлекательность отечественной продукции АПК и позволит превысить целевые значения объема экспорта.	Активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного характера в России и за рубежом позволит воспользоваться возможностями «слабого» рубля по отношению к основным мировым валютам.
2.	Благоприятная экологическая среда, климат в Чувашской Республике предоставляет широкие возможности для возделывания различных культур, востребованных на международных рынках.	Увеличение посевных площадей, а также урожайности позволит нарастить экспортный потенциал новых сельскохозяйственных культур: рапса, льна масличного, чечевицы, гречиха, сафлор, ячмень пивоваренный и др. Расширение перечня сельскохозяйственных культур, возделывание которых принесет наибольший экономический эффект при меньших затратах будет обеспечивать диверсификацию посевных площадей в республике.
3.	Наличие свободных земельных ресурсов и кадров в муниципальных образованиях Чувашии в условиях отсутствия жесткой конкуренции в Чувашской Республике.	Достижение цели по увеличению доли экспорта зерновых культур за счет ввода в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. Увеличение производства зерновых культур позитивным образом отразится и на обеспечении кормами животноводческой отрасли республики. Наличие специализированного ВУЗа и кадров позволит обеспечить создание и соблюдение сбалансированного рациона кормов для животных с целью получения лучшего биопродукта, востребованного на внешних рынках.
4.	Расширение количества предприятий, прошедших техническую модернизацию, а также строительство и модернизация современных производственных мощностей по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. Внедрение высокопроизводительного, технологического и	Привлечение инвестиций в переработку с целью увеличения добавочного продукта Чувашии. Реализация федеральной концепции экспортных кооперативов и инструментов их поддержки. Сокращение транспортных и логистических издержек за счет

<p>транспортного оборудования, оснащение лабораторий новыми приборами и системами определения качества зерна, подсолнечника и продуктов его переработки. Расширение перечня кондитерских изделий и мукомольной и молочной продукции, наращивание объемов экспорта мясных изделий, меда, пуха и продукции птицеводства.</p>	<p>использования железнодорожного транспорта, так как удаленность нашего региона от потенциальных рынков сбыта делает нашу продукцию неконкурентоспособной.</p>
--	---

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Чувашской Республики	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 года № 567).
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<p>Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»;</p> <p>план мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р;</p> <p>план мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р.</p>
Формальные основания для инициации	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;</p> <p>указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. №159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике»;</p> <p>постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»;</p> <p>протокол заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11 ноября 2016 г. № 1.</p>