

Утвержден
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской Республики
 по стратегическому развитию
 и приоритетным проектам
 от 5 апреля 2017 г. № 4

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		
Краткое наименование проекта	Создание МФЦ для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	05.04.2017-31.12.2020
Куратор проекта	Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики		
Руководитель проекта	Викторова Елена Владимировна, руководитель Автономного учреждения Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Министерство финансов Чувашской Республики Администрация г. Алатырь Администрация г. Канаш Администрация г. Новочебоксарск Администрация г. Шумерля Администрация г. Чебоксары Администрация Батыревского района Администрация Мариинско-Посадского района Администрация Чебоксарского района Автономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления		

	государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - АУ ЧР «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии)
Разработчик паспорта проекта	Разумова Гюльнара Николаевна – начальник отдела государственного управления Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Создание дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в том числе путем создания таких окон в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, предоставляющие указанные услуги, в рамках приоритетного направления стратегического развития Чувашской Республики «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Устойчивому развитию бизнеса будет способствовать снижение административных барьеров при получении государственных, муниципальных и сопутствующих иных услуг в специализированных окнах МФЦ. При этом показатель качества предоставления таких услуг в 2017 году составит 80 процентов, в 2018 году - 85 процентов, в 2020 году - 90 процентов.						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический)	Базовое значение*	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса, процентов	основной	-	80,0	85,0	90,0	90,0
	Количество окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом)	аналитический	-	8	20	30	30
	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов	аналитический	100,0	101,0	102,0	103,0	104,0
Прирост поступлений в госпошлины	аналитический	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0	

	консолидированный бюджет при обращении за услугами для бизнеса в МФЦ, процентов						
Результаты проекта	<p>1. В 30 окнах центров оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается не менее 10 категорий услуг.</p> <p>2. Доля «уникальных» субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся в МФЦ за услугами АО «Корпорации «МСП», к концу 2018 года составит не менее 7%.</p>						
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>1. На сегодняшний день на базе МФЦ созданы и функционируют 3 окна, осуществляющие обслуживание представителей бизнеса (2 окна в МФЦ Батыревского района, 1 окно в МФЦ г.Шумерля).</p> <p>Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП на базе МФЦ для бизнеса позволит обеспечить равный доступ субъектов МСП к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности (государственные и муниципальные услуги и меры поддержки, услуги и меры поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, услуги АО «Корпорация «МСП», услуги (сервисы) финансово-кредитных, страховых, банковских организаций, органов и организаций, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей).</p> <p>При этом в целях обеспечения единого уровня качества обслуживания предпринимателей в рамках методологического и информационно-технологического обеспечения развития системы «одного окна» будет сформирована унифицированная модель функционирования МФЦ для бизнеса и перечень предоставляемых услуг, сервисов и мер поддержки, разработаны регламенты взаимодействия между такими центрами и организациями, услуги которых будут предоставляться в МФЦ для бизнеса.</p> <p>Организация предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса по принципу «одного окна» в центрах оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МФЦ для бизнеса):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2017 году - 8 единиц (бизнес зона в г.Чебоксары на базе АУ ЧР «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии – 3 окна, бизнес окно в г.Чебоксары на базе ПАО «Сбербанк России», бизнес зона в Батыревском районе на базе АУ МФЦ Батыревского района – 2 окна, бизнес окно в г.Шумерля на базе АУ МФЦ г.Шумерля, бизнес окно в г.Канаш на базе АУ МФЦ г.Канаш); - в 2018 году – 12 единиц (бизнес зона в г.Чебоксары на базе АУ ЧР «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии – 6 окон, бизнес зона в г.Новочебоксарск на базе АУ МФЦ г.Новочебоксарск – 5 окон, бизнес окно в Чебоксарском районе); - в 2019 году – 10 единиц (бизнес зона в г.Алатырь – 3 окна, бизнес зона в г.Мариинский Посад – 3 окна, бизнес зона в г.Шумерля – 2 окна, бизнес зона в г.Канаш на базе АУ МФЦ г.Канаш - 2 окна). <p>2. В настоящее время во всех МФЦ Чувашской Республики предоставляются 3 услуги АО «Корпорации «МСП». С июля 2017 года будет предоставляться 7 услуг АО «Корпорации «МСП». С открытием 10 новых окон в 2017 году доля «уникальных» субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся в МФЦ за услугами АО «Корпорации «МСП», (далее – доля «уникальных» МСП) составит 3,5%. Функционирование в 2018 году 20 специализированных окон позволит увеличить долю «уникальных» МСП до 5%, функционирование 30 специализированных окон в 2019 году – до 7%.</p>						

* Базовое значение показателя на отчетную дату (2016 год).

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	I этап		
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	завершение этапа	05.04.2017
	II этап		
2.	Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	24.04.2017
	III этап		
3.	Определена модель организации и функционирования МФЦ для бизнеса (включающая примерный перечень услуг, сервисов, мер поддержки)	контрольная точка	01.05.2017
4.	Заключены соглашения о взаимодействии между АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии и организациями, услуги которых представлены в МФЦ для бизнеса	контрольная точка	30.06.2017
5.	Функционирует 3 окна (бизнес зона) на базе АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии в г.Чебоксары	контрольная точка	30.06.2017
6.	Функционирует 1 окно (бизнес окно) в г.Канаш	контрольная точка	10.07.2017
7.	Функционирует 1 окно (бизнес окно) на базе ПАО «Сбербанк» в г.Чебоксары	контрольная точка	10.09.2017
8.	За услугами АО «Корпорация «МСП» в на базе региональной сети МФЦ и Центров оказания услуг обратилось 3,5 % субъектов МСП	контрольная точка	31.12.2017
9.	Подготовка отчета о реализации проекта за 2017 год	завершение этапа	01.02.2018
	IV этап		
10.	Функционирует 5 окон на базе АУ «МФЦ» г.Новочебоксарск (бизнес зона) в г.Новочебоксарск	контрольная точка	10.03.2018
11.	Функционирует 1 окно (бизнес окно) в Чебоксарском районе	контрольная точка	01.06.2018
12.	Функционируют 6 окон (бизнес зона) в г.Чебоксары	контрольная точка	01.09.2018
13.	За услугами АО «Корпорация «МСП» в на базе региональной сети МФЦ и Центров оказания услуг обратилось 7% субъектов МСП	контрольная точка	31.12.2018
14.	Подготовка отчета о реализации проекта за 2018 год	завершение этапа	01.02.2019

	V этап		
15.	Функционирует 3 окна (бизнес зона) в Мариинско-Посадском районе	контрольная точка	10.01.2019
16.	Функционирует 3 окна (бизнес зона) в г.Алатырь	контрольная точка	10.01.2019
17.	Функционирует 2 окна (бизнес зона) в г.Шумерля	контрольная точка	10.07.2019
18.	Функционирует 2 окна (бизнес зона) в г.Канаш	контрольная точка	10.07.2019
19.	Подготовка отчета о реализации проекта за 2019 год	контрольная точка	24.01.2020
20.	Подготовлен итоговый отчет о завершении проекта.	контрольная точка	01.02.2020
21.	Приоритетный проект завершен. Отчет о завершении проекта утвержден.	завершение этапа	15.02.2020

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации				Всего, млн. рублей
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-	15,00*	15,00*	-	30,00
	Республиканский бюджет Чувашской республики	2,42**	6,37**	6,89**	6,89**	22,58
	Местные бюджеты муниципальных районов и городских округов	0,70***	2,23***	4,85***	5,33***	13,12
Внебюджетные источники, млн. руб.		-	-	-	-	-
Итого		3,12	23,60	26,74	12,22	65,70

* объем средств из федерального бюджета будет скорректирован при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

** объем средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год будет предусмотрен при уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов за счет перераспределения средств, предусмотренных на развитие малого и среднего предпринимательства.

*** средства местных бюджетов органов местного самоуправления будут предусмотрены после внесения изменений в Решения собраний депутатов муниципальных районов и городских округов в Чувашской Республике «О бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период».

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализация возможности
Ключевые риски		
1	Отсутствие финансирования проекта.	Внесение изменений в Закон Чувашской Республики от 07.12.2016 № 92 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» при очередном уточнении бюджета.
2	Отсутствие квалифицированных кадров.	Организация обучающих семинаров для специалистов и руководителей МФЦ с привлечением специалистов инфраструктуры поддержки бизнеса в Чувашской Республике.
3	Отсутствие нормативного правового акта, закрепляющего возможность оказания в МФЦ услуг, не входящим в типовой перечень государственных, муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг.	Внесение изменений в Федеральный закон 27.07.2010 № 210-ФЗ в части взаимоотношений организаций и МФЦ, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия для передаче в электронном виде принятого пакета документов.
Ключевые возможности		
1	Организация комплексного обслуживания субъектов МСП при предоставлении услуг, сервисов, мер поддержки в Центрах оказания услуг	Формирование перечня услуг, сервисов, мер поддержки, предоставляемых в МФЦ, включающего как государственные и муниципальные услуги и меры поддержки, так и услуги, предоставляемые коммерческими и некоммерческими организациями, связанные с организацией введением и развитием бизнеса, а также формирование реестра поставщиков таких услуг. Заключение соглашений и договоров с поставщиками услуг.

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Чувашской Республики	Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 года № 398: подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1538 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая дополнена отдельным приложением, устанавливающим Правила предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на

	<p>реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Одним из пунктов Правил предусмотрена организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.</p> <p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2016 года № 425 «О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на период до 2030 года».</p> <p>Соглашение о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в области развития малого и среднего предпринимательства от 9 февраля 2016 года № С-13.</p> <p>Соглашение о взаимодействии между акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и автономным учреждением Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 9 февраля 2016 года № С-12.</p>
Формальные основания для инициации	<p>Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (статья 15 «Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»).</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 17 февраля 2017 года).</p> <p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 года № 10.</p> <p>Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. №159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике».</p> <p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».</p> <p>Протокол заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11 ноября 2016 г. № 1.</p>
Дополнительная информация	-