

И.о. руководителя  
регионального проекта

Гурьев А.Ю.  
(подпись)

06.11.2019

<b>О Т Ч Е Т</b>	
<b>О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019</b>	
<i>"Чувашская Республика"</i>	
<i>"Поддержка семей, имеющих детей"</i>	
<b>Общий статус реализации</b>	

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
...		...		

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО	0	0,16	0,16	0,16	2,28	100,00%	
1.1.	Отсутствие отклонений	Оказание не менее 0,04 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, и оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0	0,16	0,16	0,16	2,28	100,00%	
1.1.1.	Сведения не представлены	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.2.	Прогнозные сведения	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.	Наличие критических отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0,16	0,16	0,16	0,16	100,00%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0,16	0,16	0,16	0,16	100,00%	
1.1.3.2	Наличие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.3	Наличие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.4.	Прогнозные сведения	внебюджетные источники	0	X	X	X	2,12		

...	...								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		0	0,16	0,16	0,16	2,28	100,00%		
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0,00%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0,00%		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0	0,16	0,16	0,16	0,16	100,00%		
внебюджетные источники		0	X	X	X	2,12	0,00%		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РП	Отсутствие отклонений	Качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций нарасширении итогом с 2019 года, млн. единиц	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С. В., министр	
1.1	РП	Прогнозные сведения	КГ: Умержденно (аборбиты, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С. В., министр	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют
1.2	РП	Прогнозные сведения	КГ: Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С. В., министр	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют
1.3	РП	Прогнозные сведения	КГ: Услуги оказания (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С. В., министр	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют
1.4	РП	Прогнозные сведения	Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С. В., министр	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют
1.4.1	РП	Отсутствие отклонений	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	30.05.2019	03.07.2019	Ильина С.В., директор ВОО «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии	3 июля 2019 года между Министерством просвещения Российской Федерации в лице заместителя министра Раковой М.Н. и бюджетным общеобразовательным учреждением Чувашской Республики «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице Ильиной С.В. подписано соглашение на выделение субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в размере 14 454 451,3 рублей
1.5	ПК	Прогнозные сведения	КГ: Оказание не менее 0,04 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, и оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	31.12.2019	31.12.2019	Онипова Л. В., начальник отдела в управлении	За январь-октябрь 2019 года оказано 37 247 услуг
1.5.1	ПК	Отсутствие отклонений	Оказание не менее 0,04 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, и оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	31.12.2019	31.12.2019	Онипова Л. В., начальник отдела в управлении	За январь- октябрь 2019 года оказано 37 247 услуг
1.6	РП	Прогнозные сведения	КГ: Предоставление НКО и иным организациям, в том числе государственным и муниципальным, заявок в Министерстве просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С. В., министр	НКО и иных организации, в том числе государственные и муниципальные, кроме ВОО «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета в 2019 году не представлявали

1.6.1	РПТ	Отсутствие отклонений	<p>Предоставление НКО и иным организациям, в том числе государственным и муниципальным, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи</p>	15.02.2019	15.02.2019	<p>Ильина С.В., директор БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии</p>	<p>БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии (далее - учреждение) получило грантовую поддержку в размере 14 454 451,30 рублей на реализацию проекта «Родители 3.0». Подписано соглашение с Минпросвещения России от 03.07.2019 г № 073-15-2019-1174. После внесения дополнений в план ФХД учреждения, и подписания дополнительного соглашения с Минобразования Чувашии, денежные средства поэтапно будут осваиваться в соответствии со сметой проекта «Родители 3.0»</p>
-------	-----	-----------------------	--	------------	------------	--	--