

Руководитель  
регионального проекта  
Загребаява М.А.

  
(подпись)

02.09.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Чувашская Республика"

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	в январе - августе финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений!	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (3)/(5)*100	Комментарий
			Преусмотрено нацпрограм регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Очередные отчисления	Количество оказанных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составил 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек. Количество оказанных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составил 1350 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 121 федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Очередные отчисления	Количество оказанных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составил 1350 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 121 федеральный бюджет	90,91	207,81	207,81	-	-	-		
1.1.1.	Очередные отчисления	бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.	Очередные отчисления	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	0,82	2,08	2,08	-	-	-		
1.1.3.	Очередные отчисления	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,82	2,08	2,08	-	-	-		
1.1.3.1.	Очередные отчисления	бюджета муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2.	Очередные отчисления	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3.	Очередные отчисления	Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	Очередные отчисления	внебюджетные источники	9,09	X	X	-	-	-		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			90,91	207,81	207,81	-	-	-	В январе-июле финансирование не предусмотрено	
федеральный бюджет			81,00	205,73	205,73	-	-	-		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации/лидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации			0,82	2,08	2,08	-	-	-		
внебюджетные источники			9,09	X	X	X	-	-		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плани	факт/ прогноз		
1	ПС		Реализован федеральный проект: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. Срок: 15.10.2018-20.12.2024 г.г.	20.12.2024		А.А. Брайерман	
1.1.	ПК	Выполнено	Реализован региональный проект: Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. Срок: 01.01.2019-31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Н.И. Васильев, И.В. Данилов	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.1.	РПП	Осуществление мероприятий	Разработка и внедрение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 18.02.2019-25.03.2019	25.03.2019	06.03.2019	Н.И. Васильев, И.В. Данилов	06.03.2019 г. Утвержден план-график проведения семинаров, для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках деятельности Центра компетенций, на 2019 год.
1.1.1.1	РПП	Осуществление мероприятий	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 25.03.2019-30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Н.И. Васильев	1. Разработан баннер ПК на сайте КУП ЧР «Агро-Инновация» ( <a href="http://agro-in.sar.gov/ide/all.aspx">http://agro-in.sar.gov/ide/all.aspx</a> ); 2. Информационное наполнение баннера на 2-х языках: региональные мера поддержки и партнеры проекта ( <a href="http://agro-in.sar.gov/system.aspx?id=2506834">http://agro-in.sar.gov/system.aspx?id=2506834</a> ) и меры поддержки кооперации МПС ( <a href="http://agro-in.sar.gov/system.aspx?id=2506834">http://agro-in.sar.gov/system.aspx?id=2506834</a> ); 3. Презентационные материалы: презентация по мерам поддержки НФ, СЖФ, СПОК ( <a href="http://gov.sar.gov/Content/2019/orgs/GovId_106/dlya_vsepiniva_03.04.2019.pdf">http://gov.sar.gov/Content/2019/orgs/GovId_106/dlya_vsepiniva_03.04.2019.pdf</a> ); презентация создание СПОК ( <a href="http://agro-in.sar.gov/system.aspx?id=2506849">http://agro-in.sar.gov/system.aspx?id=2506849</a> ); налогообложение СПОК ( <a href="http://agro-in.sar.gov/Content/2019/orgs/GovId_106/malov1.pdf">http://agro-in.sar.gov/Content/2019/orgs/GovId_106/malov1.pdf</a> ); 4. Разработка брошюра «Поддержка малых форм хозяйствования в АПК»; 5. 14 февраля 2019 года состоялся семинар видеоконференция с муниципальными районами Чувашией Республики по развитию сельскохозяйственной кооперации в республике.

2	ПС		<p>Результат федерального проекта: На основе предпринятых мер по развитию сельских территорий в настоящее время программы по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» разработаны рекомендации по развитию региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечения разрабoтки и реализации комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с разработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p>	30.06.2019	О.Е. Лут	
2.1.	ПК	Исполнение обязательств	<p>Улучшить региональный проект: Выполненная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) принята в соответствии с договорными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации</p>	20.09.2019	Рабинина Т.А.; Данилов И.В.	В работе. Риски незначительны отсутствуют.
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Подготовлен проект Программы, принятый в соответствии с договорными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации</p>	20.06.2019	Данилов И.В.	<p>Подготовлен проект Программы, принятый в соответствии с договорными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке подпрограммы развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации</p>
2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Проект Программы согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики</p>	30.08.2019	Данилов И.В.	<p>Проект Программы согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики: письмо Минфина Чувашии от 16.08.2019 № 06/2/1-5720; письмо Минэкономразвития Чувашии от 29.08.2019 № 05/19-8706</p>
3.	ПС		<p>Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4368 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей;</li> <li>- в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей;</li> <li>- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;</li> <li>- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;</li> <li>- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;</li> <li>- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.</li> </ul>	05.11.2018	О.Е. Лут	

3.1.	ПК	Очередная отчетность	<p>Реализация регионального проекта: Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 606,43 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году в размере 90,91 млн. рублей;</li> <li>- в 2020 году в размере 58,66 млн. рублей;</li> <li>- в 2021 году в размере 74,28 млн. рублей;</li> <li>- в 2022 году в размере 100,50 млн. рублей;</li> <li>- в 2023 году в размере 133,96 млн. рублей;</li> <li>- в 2024 году в размере 148,12 млн. рублей</li> </ul>	31.12.2019	15.05.2019	Рябинина Т.А.; Давылов И.В.	<p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики»</p>
3.1.1.	РРП	Очередная отчетность	<p>Подготовлен проект НИД, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, и размещен для обеспечения обслуживания на официальном сайте terription.sar.pt в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	01.07.2019	01.05.2019	Рябинина Т.А.; Давылов И.В.	<p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят</p>
3.1.2.	РРП	Очередная отчетность	<p>Проект НИД согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики</p>	01.10.2019	08.05.2019	Рябинина Т.А.; Давылов И.В.	<p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят</p>
3.1.3.	ПК	Очередная отчетность	<p>Проект НИД, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, рассмотрен и принят</p>	20.10.2019	15.05.2019	Рябинина Т.А.; Давылов И.В.	<p>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят</p>