


И.о. руководителя
регионального проекта

Е.Г. Чернова



(подпись)

06.11.2019

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Чувашская Республика

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ("Цифровая культура")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2019 г.

Региональный проект "Цифровая культура"

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 31.10.2019

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Отсутствие отклонений	Наименование результата регионального проекта	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
1.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
1.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
Всего по региональному проекту "Цифровая культура" за счет всех источников, в том числе:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
внебюджетные источники			0,000	x	x	x	0,000	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
-	-	-	-	-	-	-	-