

Руководитель

регионального проекта

Антонова И.Н.



(подпись)

30.09.2019

дата

Утвержден

проектным комитетом по реализации региональных проектов,

направленных на реализацию национального проекта

«Международная кооперация и экспорт» и федеральных проектов,

входящих в его состав

(протокол от 30.09.2019 № 4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 30.09.2019

Чувашская Республика

"Экспорт услуг"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Пророческие сведения	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Невозможность мониторинга показателей регионального проекта. Риск невыполнения доведенных показателей.	Отсутствие отклонений	Финансирование проекта не предусматривается	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Противодынные сведения	Цели и показатели	Невозможность оперативного мониторинга показателей регионального проекта. Риск невыполнения доведенных показателей.	Обеспечить размещение на официальном сайте Центробанка ежеквартальной отчетности по показателям проекта в сроки, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II*	III*	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта услуг.		млн. долларов США	2,41/1,43**	0,81	2,00	4,00	6,40	6,40	63%	
2.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта транспортных услуг		млн. долларов США	****	0,00	0,10	0,30	0,50	0,50	60%	
3.	Отсутствие отклонений	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг		млн. долларов США	0,17****	0,20	0,40	0,70	1,70	1,70	41%	По причине отсутствия отчетных данных значения показателей по итогам I квартала приведены по данным Центробанка. 2 и 3 квартал (нарастающим итогом) - отсутствуют
4.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта категория «Товары»		млн. долларов США	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		По причине отсутствия значения по итогам I квартала - отсутствуют
5.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг		млн. долларов США	0,79****	0,31	0,50	0,70	0,90	0,90	78%	По причине отсутствия значения по итогам I квартала - отсутствуют

Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в Чувашской Республике в размере 9 млн. долларов США путем создания условий для устойчивого долгосрочного экспорта услуг

6.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта услуг категории «Строительство»		млн. долларов США	0,35****	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100%
7.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции		млн. долларов США	****	0,00	0,10	0,30	0,40	0,40	0,40	75%

* сведения о значенных целях и показателях заполняются нарастающим итогом. На текущий момент приводятся оценочные показатели

** приведены данные Центробанка РФ / Росстата за 2018 год

*** данные Центробанка РФ (данные Росстата отсутствуют)

**** информация отсутствует

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (9)/(5)*100	Комментарий
			Пресмотрено паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США.							
1.1.	Отсутствие отклонений	Разработка комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	0	0	0	0	0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			
2.		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и инфор-мационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США							

2.1		Разработка комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»											
2.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0				
3		Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США											
3.1		Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг											
3.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (Контрольная точка) Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки"	31.12.2024	31.12.2024	Минкультуры Чувашии (Е.Г. Чернова)	
1.5	ПК			30.12.2019		Минкультуры Чувашии (Е.Г. Чернова)	
1.5.1	РП	Отсутствие отклонений	Доработка туристско-информационного портала Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Минкультуры Чувашии (С.Б. Григорьева)	В работе. Риски недостижения
1.5.2	РП	Отсутствие отклонений	Создание видеороликов о туристском потенциале Чувашской Республики (с переводом на иностранные языки)	25.12.2019	25.12.2019	Минкультуры Чувашии (С.Б. Григорьева)	В работе. Риски недостижения
1.5.3	РП	Отсутствие отклонений	Разработка комплекса мероприятий по продвижению туристских услуг Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Минкультуры Чувашии (С.Б. Григорьева)	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.5.4	РП	Отсутствие отклонений	Организация участия в международных туристских выставках	25.12.2019	11.03.2019	Минкультуры Чувашии (С.Б. Григорьева)	С 9 по 11 марта в г. Москва на Международной туристической выставке «Интурмаркет» был представлен объединенный стенд Чувашской Республики о туристском потенциале республики, на котором размещалась информация о событиях мероприятий региона, доступности и турмаршрута. В работе презентационного стенда приняли участие туроператоры Чувашии по выездному туризму.

1.5.5	РП	Отсутствие отклонений	Организация рекламно-информационных туров и пресс-туров	25.12.2019	25.12.2019	Минкультуры Чувашии (С.Б. Григорьев)	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.5.6	РП	Отсутствие отклонений	Подготовка и издание печатных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Чувашской Республики (с переводом на иностранные языки)	25.12.2019	25.12.2019	Минкультуры Чувашии (С.Б. Григорьев)	В работе. Риски недостижения отсутствуют. В отчетный период издан буклет "Welcome to Cheboksary" (на русском и английском языках)
2		Отсутствие отклонений	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.02.2020	01.02.2020	Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)	
2.5	ПК		(Контрольная точка) Разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.12.2019		Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)	
2.5.1	РП	Отсутствие отклонений	Разработка и направление на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.12.2019	01.12.2019	Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.		Отсутствие отклонений	Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг	31.12.2024	31.12.2024	Минэкономразвития Чувашии (И.Н. Антонова)	
3.5	ПК		(Контрольная точка) Разработан комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг	30.12.2019			
3.5.1	РП	Отсутствие отклонений	Разработка региональных отраслевых комплексов мер по увеличению экспорта услуг, в том числе посредством предоставления поддержки экспортерам услуг	30.12.2019	30.12.2019	Минэкономразвития Чувашии (И.Н. Антонова); Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко); Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева); Минкультуры Чувашии (Е.Г. Чернова); Минтранс Чувашии (С.А. Яхтин); Минстрой Чувашии (В.М. Максимов); Минэкономразвития Чувашии (И.Н. Антонова); АНО «ДЭП» (А.В. Маслов)	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.5.2	РП	Отсутствие отклонений	Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»	25.12.2019	25.12.2019	АНО «ЦЭП» (А.В. Маслов)	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4	Совет	Отсутствие отклонений	Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателя экспорта в составе категории «Поездки»	31.12.2024	31.12.2024	Минздрав Чувашии (В.Н. Викторов)	
4.5.			(Контрольная точка) Создан и функционирует ведомственный проектный офис	01.06.2019	16.01.2019	Минздрав Чувашии (И.Н. Левникая)	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
4.5.1	РП	Отсутствие отклонений	Создан и функционирует ведомственного проектного офиса	01.06.2019	16.01.2019	Минздрав Чувашии (И.Н. Левникая)	Выполнено. В рамках приказа Минздрава Чувашии от 16.01.2019 № 32 "О разработке и реализации региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» функции ведомственного проектного офиса возложены на отдел стратегического планирования и развития здравоохранения Минздрава Чувашии.
4.5.2.	РП	Отсутствие отклонений	Организация деятельности по созданию ведомственного проектного офиса: формирование цели и задач, а также структуры ведомственного проектного офиса и регламента работ	01.06.2019	16.01.2019	Минздрав Чувашии (И.Н. Левникая)	
4.6.			(Контрольная точка) Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 8,3 тыс. человек	31.12.2019		Минздрав Чувашии (И.Н. Левникая)	
4.6.1	РП	Отсутствие отклонений	Внедрение и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, в 2019-2024 гг.	31.12.2019	31.12.2019	Минздрав Чувашии (И.Н. Левникая)	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5	ПК	Отсутствие отклонений	Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» (контрольная точка)	21.03.2019	31.12.2024	Минобразование Чувашии (Н.В. Дмитриева)	
5.5.			Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2019 году	31.12.2019		Минобразование Чувашии (Н.В. Дмитриева)	
5.5.1.	РП	Отсутствие отклонений	Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»	31.12.2019	31.12.2019	Минобразование Чувашии (Н.В. Дмитриева)	В работе. Риски недостижения отсутствуют.