

Руководитель регионального проекта

И.Н. Антонова



(подпись)

30.09.2019

(дата)

Утверждён

проектным комитетом по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и федеральных проектов, входящих в его состав (протокол от \_\_\_\_ № \_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Чувашская Республика  
"Промышленный экспорт"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<p>Название критических отклонений</p> <p>План мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики находится на стадии разработки в связи с тем, что Минпромторг России в настоящее время готовит изменения в паспорт национального проекта (программа) «Международная кооперация и экспорт» (письмо от 14 марта 2019 г. № ОВ-16606/03).</p>	<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Финансирование проекта в январе-сентябре т.г. предусмотрено</p>	<p>Название критических отклонений</p> <p>План мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики находится на стадии разработки в связи с тем, что Минпромторг России в настоящее время готовит изменения в паспорт национального проекта (программа) «Международная кооперация и экспорт» (письмо от 14 марта 2019 г. № ОВ-16606/03).</p>	<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Отсутствие отклонений</p>

Проведение заседания межведомственной комиссии по рассмотрению Перечня производителей регионального значения, реализующих КППК. Минпромторгом России перенесено на первую половину октября текущего года.

Проведение заседания межведомственной комиссии по рассмотрению Перечня производителей регионального значения, реализующих КППК. Минпромторгом России перенесено на первую половину октября текущего года.

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	не выявлены	<p>1. В настоящее время План мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики находится на стадии разработки в связи с тем, что Минпромторг России в настоящее время готовит изменения в паспорт национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" и Федерального проекта "Промышленный экспорт" (письмо от 14 марта 2019 г. № ОВ-16606/03).</p>
3.	Наличие критических отклонений	Результаты регионального проекта	<p>2. Мероприятия по формированию сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор, согласование проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, обеспечению и контролю за подачей заявлений для заключения соглашений о реализации КППК, и о предоставлении субсидии не выполнены в срок по причине не утверждения до настоящего времени Минпромторгом России Единого перечня организаций, реализующих КППК</p>	<p>Мероприятия будут выполнены после проведения заседания межведомственной комиссии по рассмотрению Перечней производителей регионального значения, реализующих КППК (планируется Минпромторгом России на первую половину октября текущего года). Письмом Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2019 г. № 02/07-9482 в Минпромторг России направлен Перечень производителей регионального значения для рассмотрения и включения его в Единый перечень организаций, реализующих КППК.</p>
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	не выявлены	



2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕД)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта несельскохозяйственных товаров, произведенных на территории Чувашской Республики	Возрастающий	млн. долл. США	182,50	30,00	40,00	60,00	60,00	190,00	16%	Показатель приведен оценочно
1.1.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта продукции химической промышленности	Возрастающий	млн. долл. США	97,30	15,00	20,00	30,00	37,10	102,10	15%	Показатель приведен оценочно
1.2.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта продукции электротехнической промышленности	Возрастающий	млн. долл. США	20,00	5,00	6,00	7,00	7,50	25,50	20%	Показатель приведен оценочно
<i>Объем экспорта продукции машиностроения</i>												
1.3.	Отсутствие отклонений	Объем экспорта продукции машиностроения	Возрастающий	млн. долл. США	46,8	8,00	10,00	14,00	17,20	49,2	16,3	Показатель приведен оценочно
2.	Отсутствие отклонений	Доля экспорта в валовом региональном продукте	Возрастающий	процентов	4,10	4,00	4,20	4,40	4,60	4,60	87%	
<i>Заключено соглашений о поддержке корпоративных программах международной конкурентоспособности в промышленности</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Количество заключенных соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности		единиц	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0%	Заключение соглашений осуществляется в рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесения изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции»
<i>Эффективность мер поддержки промышленного экспорта (минимальный процент объема экспорта на один рубль государственной поддержки)</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Сумма предоставляемых займов на реализацию экспортноориентированных проектов	Возрастающий	млн. рублей	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	0%	

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	<i>Развитие экспортного потенциала промышленных предприятий Чувашской Республики</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Организация деловых встреч экспортной направленности и деловых контактов с потенциальными партнерами, в том числе:</i>	35,7	X	X	X			
1.1.1.		<i>Федеральный бюджет</i>							
1.1.2.		<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>							
1.1.3.		<i>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:</i>							
1.1.3.1		<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>							
1.1.3.2		<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований</i>							
1.1.3.3		<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	<i>внебюджетные источники</i>	35,7	X	X	X			
1.2.	Отсутствие отклонений	<i>Расширение делового торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями, в т.ч.:</i>	1,6	X	X	X			
1.2.1.		<i>федеральный бюджет</i>							
1.2.2.		<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>							
1.2.3.		<i>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:</i>							
1.2.4.		<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>							
1.2.5.		<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований</i>							
1.2.6.		<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>							
1.2.7.	Отсутствие отклонений	<i>внебюджетные источники</i>	1,6	X	X	X			



1.3.	Отсутствие отклонений	Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несервизных промышленных товаров или материальных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций) в т.ч.:	32,8	X	X	X						
1.3.1.		Федеральный бюджет										
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:										
1.3.4.		бюджет субъекта Российской Федерации										
1.3.5.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований										
1.3.6.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)										
1.3.7.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	32,8	X	X	X						
1.4.	Отсутствие отклонений	Проведение презентации промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике	0,19	0,19	0,19	0,10	0,02	10,50%	финансирование проекта в январе-сентябре т.г. предусмотрено			
1.4.1.		федеральный бюджет										
1.4.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
1.4.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,19	0,19	0,19	0,10	0,02	10,50%	финансирование проекта в январе-сентябре т.г. предусмотрено			
1.4.4.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,19	0,19	0,19	0,10	0,02	10,50%				
1.4.5.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований										
1.4.6.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)										
1.4.7.		внебюджетные источники										
1.5.	Отсутствие отклонений	Предоставление автономным учреждениям Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики заявок на реализацию экспортно-ориентированных проектов, в том числе:	300,0	X	X	X						
1.5.1.		Федеральный бюджет										
1.5.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										

1.5.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.5.4.		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.5.5.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.5.6.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.5.7.		внебюджетные источники	300,0	X	X	X			
1.6.		<i>Содетские предприятия Чувашской Республики в приватизации экспортноориентированной продукции в соответствии с требованиями, необходимыми для ее экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разработки)</i>	36,6	X	X	X			
1.6.1.		федеральный бюджет							
1.6.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.6.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.6.4.		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.6.5.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.6.6.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.6.7.		внебюджетные источники	36,6	X	X	X			
1.7.		<i>Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности</i>	0,0						
1.7.1.		федеральный бюджет							
1.7.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.7.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.7.4.		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.7.5.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.7.6.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.7.7.		внебюджетные источники							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			406,89	0,19	0,19	0,10	0,02	10,50%	финансирование проекта в январе-сентябре т.г. предусмотрено
<b>Федеральный бюджет</b>			0,0						

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,19	0,19	0,19	0,10	0,02	10,50%		
внебюджетные источники	406,7	X	X	X				



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный и исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК		Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения конкурентоспособности Российской промышленности и торговли в приоритетных отраслях промышленности повысить конкурентоспособность российской промышленности на мировых рынках.	25.01.2019		В.С. Осьмаков	
1.1.	ПК	Наличие критических отклонений	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики	01.09.2019	01.01.2020	И.Н. Антонова	План мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики находится на стадии разработки в связи с тем, что Минпромторг России в настоящее время готовит изменения в паспорт национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Промышленный экспорт" (письмо от 14 марта 2019 г. № ОВ-16606/03).
2.	ПК		Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: меры поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности российской промышленности и торговли, в том числе, путем снижения затрат на транспортную логистику, на федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, утвержденным Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях; заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательство предприятий (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.	29.12.2018		В.С. Осьмаков	
2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Подготовка предварительного перечня организаций, зарезистированных на территории Чувашской Республики, потенциальных участников реализации КППК	01.04.2019	11.03.2019	И.Н. Антонова	Письмом от 11.03.19 № 11/14-2377 в Минпромторг России направлен предварительный перечень производителей регионального значения – потенциальных участников корпоративных программ повышения конкурентоспособности.



		<p>Определение органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного на формирование перечня производителей регионального значения и на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции»</p>	<p>Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.03.19 г. № 228-р уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России определено Минэкономразвития Чувашии.</p>
2.2.	ПК	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>15.03.2019</p> <p>15.03.2019</p> <p>И.Н. Антонова</p>
2.3.	ПК	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Проведение семинаров для представителей организаций Чувашской Республики по разъяснению порядка организации квалификационного отбора потенциальных участников КППК</p> <p>01.05.2019</p> <p>30.04.2019</p> <p>И.Н. Антонова</p> <p>26 марта и 10 апреля т.г. состоялись семинары для представителей организаций Чувашской Республики по разъяснению порядка организации квалификационного отбора региональных производителей – потенциальных участников КППК</p> <p>Квалификационный отбор производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК), для включения их в Единый перечень организаций, реализующих КППК завершен 17 июня т.г.</p> <p>По итогам отбора 9 организаций республики (ООО «Хувел», ПАО «Химпром», ООО «Перкарбонат», ООО «ПК «Промтрактор», АО «ЧПО им. В.И. Чагаева», ЗАО «ЗИСО», ООО «Конструкторское бюро электромашинстрой», ООО «Керамика», ООО «Энергия») зарегистрировали заявки на реализацию 13 КППК (ПАО «Химпром» - 4 КППК, ООО «Перкарбонат» - 2 КППК, остальные – по 1 КППК). Информация о поступивших заявках, письмом от 21 июня т.г. №11/14-6188, направлена в ФБУ «Роснижское технологическое агентство» (определено Минпромторгом России ответственным по взаимодействию с субъектами Российской Федерации в ходе проведения отбора)</p>
2.4.	ПК	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Проведение квалификационного отбора производителей регионального значения конкурентоспособной промышленной продукции – потенциальных участников реализации КППК (в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191)</p> <p>15.05.2019</p> <p>15.05.2019</p> <p>И.Н. Антонова</p>
3.	ПК	<p>Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности утвержденного Единого перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей)</p>	<p>17.05.2019</p> <p>В.С.Осымаков</p>
3.1.	ПК	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Формирование и размещение в ГИСП перечня производителей продукции, зарегистрированных на территории Чувашской Республики (в разрезе приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки</p> <p>15.05.2019</p> <p>15.05.2019</p> <p>И.Н. Антонова</p> <p>На 31 августа т.г. в ГИСП размещено 82 организации Чувашской Республики</p>

4.	ПК		Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 раздела "Задачи и результаты" федерального проекта «Промышленный экспорт»	26.07.2019		А.С.Беспрозванных	
4.1.	ПК	Наличие критических отклонений	Формирование сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	24.06.2019	24.06.2019	И.Н. Антонова	
5.	ПК		Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела «Задачи и результаты» федерального проекта «Промышленный экспорт»	23.08.2019		А.С.Беспрозванных	Письмом Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2019 г. № 02/07-9482 в Минпромторг России направлен Перечень производителей регионального значения для рассмотрения и включения его в Единый перечень организаций, реализующих КППК.
5.1.	ПК	Наличие критических отклонений	Согласование проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки	23.08.2019	23.08.2019	И.Н. Антонова	Проведение заседания межведомственной комиссии по рассмотрению Перечней производителей регионального значения, реализующих КППК, планируется Минпромторгом России на первую половину октября текущего года.
6.	ПК		Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции	02.12.2019		В.С. Осымаков	
6.1.	ПК	Наличие критических отклонений	Обеспечение и контроль за подачей предложениями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии	14.08.2019	14.08.2019	И.Н. Антонова	
7.	ПК		Подготовка проекта Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика"	31.12.2019	31.12.2019	И.Н. Антонова	
7.1.	ПК	Наличие критических отклонений	Утверждение изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие промышленности инновационная экономика", в части дополнения мероприятий, способствующих ускоренному экспортному развитию приоритетных отраслей промышленности Чувашской Республики, предусматривающих достижение показателей, утвержденных региональным проектом ЧР "Промышленный экспорт"	31.12.2019	31.12.2019	И.Н. Антонова	Разработка проекта Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика"