

Руководитель
Регионального проекта

Антонова И.Н.



(подпись)
30.09.2019
Дата

Утвержден

проектным комитетом по реализации региональных
проектов, направленных на реализацию
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» и федеральных проектов,
входящих в его состав

(протокол от 30.09.2019 № 4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 30.09.2019

Чувашская Республика

"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены	В отчетном периоде финансирование не осуществлялось	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	—	—

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2,0, шт.

1.	Отсутствие отклонений	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2,0 в Чувашской Республике		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены
Приrost количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0												
2.	Отсутствие отклонений	Приrost количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0		% к 2018 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены

* сведения о значениях целей и показателей заполняются ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Учитанные бюджетные обязательства	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
1	Отсутствие отклонений	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации									
1.1.	Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экс-нормный стандарт 2.0, в том числе:	0	0	0	0	0				
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0				
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0				
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0				
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0				
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0				
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0				
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X					
1.2	Отсутствие отклонений	Обеспечен приrost количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экс-нормного стандарта 2.0, в % к 2018 году 2021 год – 30, 2022 год – 50, 2023 год – 75, 2024 год – 100.									
1.2.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
5			Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации Срок: 01.12.2021				
5.6.		Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	20.02.2019	31.12.2021		
5.6.5.	ПК		Проведен мониторинг внедрения Регионального экспортного стандарта	01.04.2020			
5.6.5.1	РРП	Отсутствие отклонений	Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Регионального экспортного стандарта) на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2018 г. № 671-р	20.02.2019	20.02.2019	Антонова И.Н.	План мероприятий по внедрению в Чувашской Республике в 2018 году Регионального экспортного стандарта 1.0 выполнен. Отчет о его выполнении представлен в Кабинет Министров Чувашской Республики в установленные сроки.
5.7.			Обеспечен прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	20.02.2019	31.12.2021	Антонова И.Н.	
5.7.6.	ПК		Обеспечено функционирование автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" (АНО "ЦЭП")	25.12.2019			
5.7.6.1	РП	Отсутствие отклонений	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" (АНО "ЦЭП")	25.12.2019	25.12.2019	Антонова И.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.7.6.2	РП	Отсутствие отклонений	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.7.6.3	РП	Отсутствие отклонений	Соддействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Проведены маркетинговые исследования для ООО "Элкон"
5.7.6.4	РП	Отсутствие отклонений	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют. С начала года при поддержке органов исполнительной власти Чувашской Республики и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса были сформированы коллективные экспозиции и организовано посещение 11 выставочных мероприятий.
5.7.6.5	РП	Отсутствие отклонений	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Проведена бизнес-миссия в Узбекистан.
5.7.6.6	РП	Отсутствие отклонений	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	31.12.2019	31.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют. 21 июня т.г. подведены итоги регионального конкурса на звание "Лучший экспортер Чувашской Республики"