

Руководитель
регионального проекта

Трофимова М.Н.


(подпись)

02.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Чувашская Республика"

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	и Возрастной показатель	процент	60,0				64,00	64,0		Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (Ф/С)*100	Комментарий
			Предусмотрено бюджетом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Линия бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	711,0	0	0	-	0	0	0		
1.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для лесовосстановлению и лесоразведению	0,67	0,67	0,67	-	0,61	91			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,67	0,67	0,67	-	0,61	91			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	образований Российской Федерации	0	Х	Х	Х	-	0			
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	Х	Х	Х					
2.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га.	19 785,9	0	0	-	0	0			
2.1.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	69,47	69,47	69,47	-	35,13	51			
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	69,47	69,47	69,47	-	35,13	51			
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (9)/(9)*100	Комментарий
			Предусмотрено программой регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
3.	Отсутствие отклонений	Осуществлены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесозащитной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	3 788,0	0	0	-	0	0	
3.1.	Отсутствие отклонений	Осуществлены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесозащитной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	30,69	30,69	30,69	-	21,64	71	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	30,69	30,69	30,69	-	21,64	71	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	-	0	0	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0	
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджета муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0	
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
4.	Отсутствие отклонений	Сформированы запасы лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн	161,1	0	0	-	0	0	
4.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн	0,54	0,54	0,54	-	0	0	
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,54	0,54	0,54	-	0	0	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0	
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	-	0	0	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Процент исполнения (B)/(S)*100	Комментарий	
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнение бюджетные обязательства			Кассовое исполнение
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0		
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0	
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			101,37	101,37	101,37	-	57,38	57	
федеральный бюджет			101,37	101,37	101,37	-	57,38	57	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	-	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	-	0	0	
внебюджетные источники			0	X	X	X	0	0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плана	факт/прогноз		
1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансферов	-	31.12.2019	Трофимова М.Н.	
1.4.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (трактора, пути, культиватора, лесососячные машины, борона, селки, косилки, корчевальши и др.)	31.12.2019	27.06.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Произведена закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (лесососячная машина МПУ-1М (одна единица) (акт приема-передачи товара от 27.06.2019 г.), путь лесной ПКЛ-70 (две единицы) (акт приема-передачи товара от 18.06.2019 г.))
1.4.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
2.10.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (газворное) обеспечение	01.03.2019	01.03.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Закупка бюджетных проекторов на 2019 г. согласована Федеральным агентством лесного хозяйства 15.01.2019 г.
2.10.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереведенных в аренду	01.03.2019	15.01.2019	Трофимова М.Н.	
2.11.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Услуги оказания (работы выполнены)	-	31.12.2019	Трофимова М.Н.	
2.11.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Проведение приема работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	31.12.2019	Трофимова М.Н.	В работе. Технические приемы работ по лесовосстановлению и лесоразведению будут произведены в IV квартале 2019 г.
3.9.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Трофимова М.Н.	
3.9.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесососярной техники	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
3.9.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесососярной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесососярные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесососярные вездеходы, малый лесонавальный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автобусы, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	31.12.2019	15.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Произведена закупка специализированной лесососярной техники и оборудования (важный лесонавальный комплекс (семнадцать единиц) (акт прием-передачи от 15.07.2019 г.))
4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Утверждена (одобрена, сформированы) документация, необходимая для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.10.2019	Трофимова М.Н.	
4.1.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.10.2019	12.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Информация о хозяйственно-возможном сборе семян лесных растений направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства письмами от 12.07.2019 № 6-2-18/11320 и от 02.09.2019 № 6-2-18/13351