

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

02.10.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета

по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта "Образование" и

федеральных проектов, входящих в его состав, от

02.10.2019 № 14)

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019**

*"Чувашская Республика"*

*"Учитель будущего"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№/п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля учителей образовательных организаций, включенных в национальную систему профессионального роста педагогических работников</i>												
1.		Доля учителей образовательных организаций Чувашской Республики, включенных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Возрастающий	процент	0,00	0,00	2,00	3,50	5,00	5,00	40%	
<i>Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации</i>												
2.		Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	Возрастающий	процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства Просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации" в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование" от 13 июля 2019 г. № НР-23/02нр реализация мероприятия начнется в 2021 году

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечению работников к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%		
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечению работников к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, в том числе:	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%		



4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.	Полное	сведения	Результат федерального проекта: Не менее 70 процентов учащихся в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и мониторинга (в том числе межкурсовой) (в том числе межкурсовой)	31.12.2024		А.В. Хамраджок	
3.1.	Полное	сведения	Не менее 70 % учащихся в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и мониторинга (в том числе межкурсовой)	31.12.2024		С.В. Кудряшов	
3.1.1.	Полное	Отсутствия	Обобщение практики привлечения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе межкурсовой)	01.09.2019	01.09.2019	Ю.Н. Исаев	выполнено, информация БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования Чувашской Республики