

Заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики

М.Н. Трофимова



(подпись)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019
Чувашская Республика
"Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	в январе-октябре финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отечественные отклонения	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет расчистки участков русел рек												
Приволжский федеральный округ												
Чувашская Республика												
Показатель федерального проекта "Противодействие расчистенных участков русел рек, км"												
Основной.												
2.	Отсутствие отклонений	Протяженность расчистенных участков русел рек, км	Возрастающий	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Мероприятие будет реализовываться в 2024 году

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение*	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Учтенные бюджетные обязательств в*					
2.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га									
2.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 0,8 км	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
2.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
федеральный бюджет			0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000				0,00		
внебюджетные источники			0,0000	0,0000	0,0000				0,00		

в январе-октябре
финансирова
ние не
предусмотре
но

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	(ПС)		Результат федерального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024		
1.1.	(ПК)	Проводятся обследования	Результат регионального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Формирование перечня мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 годы	01.05.2019	01.05.2019	Ефремов А.В.	Перечень мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года утвержден врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 30.04.2019
1.1.2.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Подготовка и направление в Министерство и природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 годы	01.08.2019	31.07.2019	Ефремов А.В.	Предложения по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2020-2024 годы направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 31 июля 2019 г. № 2/06-12134