

Руководитель  
регионального проекта

В.В. Дубов

  
(подпись)

06.11.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019**

*Чувашская Республика*

*"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование регионального проекта не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие описаний	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-


### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		< (указываемое наименование результата федерального проекта)	-	-	-	-	-	-	
1.1.		< (указываемое наименование результата регионального проекта), в том числе:	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			-	-	-	-	-	-	Финансирование регионального проекта не предусмотрено
<b>Федеральный бюджет</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>внебюджетные источники</b>			-	X	X	X	-		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/протоз		
1.	ПС		Результаты федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек". Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Срок: 01.01.2021	01.01.2021		О.О. Садагай, Минздрав России	
1.1.	Совет	Прогнозируемые	Результат регионального проекта. Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	15.12.2024	22.07.2019	В.В. Дубов	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
1.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовка плана внедрения новой модели центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе)	15.09.2019	22.07.2019	В.В. Дубов, Е.А. Наумова	Выполнено. Разработан и утвержден министром здравоохранения Чувашской Республики план внедрения новой модели центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе).
1.1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Организация на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии центра общественного здоровья	01.01.2020	22.07.2019	В.В. Дубов	Выполнено. В соответствии с приказом Минздрава Чувашии от 22.07.2019 № 1003 организована деятельность Республиканского центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры, и спортивной медицины» Минздрава Чувашии. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.	Совет	Прогнозируемые	Результат регионального проекта. Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	
1.2.1.	ПК	Прогнозируемые	Контрольная точка регионального проекта. Услуги оказаны (работы выполнены)	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.05.2019	30.04.2019	Е.А. Наумова	Выполнено. Разработан и утвержден министром здравоохранения Чувашской Республики от 30.04.2019 План мероприятий информационно-коммуникационной кампании по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2019 год.

1.2.12.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Разработка рекламной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.12.2019	15.12.2019	Е.А. Наумова	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровью образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава Чувашии	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.
1.3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	В работе. Утвержден приказ Минздрава Чувашии от 08.04.2019 № 458 "Об объявлении конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг", осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике в 2019 году".
1.3.1.1.	РРП	Отсутствие отчетов/инициатив	Мероприятие регионального проекта. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровью образу жизни	31.08.2019	14.03.2018	О.О. Игнатьева	Выполнено. Принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2018 г. № 82 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг", осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике".
1.3.1.2.	РРП	Отсутствие отчетов/инициатив	Мероприятие регионального проекта. Утверждение положений о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровью образу жизни	31.12.2019	10.10.2018	О.О. Игнатьева	Выполнено. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике, утверждено приказом Минздрава Чувашии от 10.10.2018 г. № 1321.
1.4.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. Внедрение и поддержка волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО Ассоциации стоматологов Чувашской Республики, пропагандирующих идио «Здоровье нации через здоровые зубы и здоровый образ жизни»	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.
1.4.1.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.

1.4.1.1.	РРП		<p>Мероприятие регионального проекта, Внедрение волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею «Здоровые нации через здоровые зубы и здоровый образ жизни»</p>	31.12.2019	31.12.2019	Бычков В. И.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.
----------	-----	--	---	------------	------------	--------------	--