

Руководитель

регионального проекта

Аргамонов Сергей Геннадьевич

(подпись)

02.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Чувашская Республика

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	занимаются экспертными и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отчетные отклонения	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статье	Наименование результата и источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Проект исполнения (№/№/100)	Комментарий
			Програмное направление регионального проекта	Сюжетная бюджетная программа	Линия бюджетных обязательств	Учитываемые обязательства	Косовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Организовано оказание	Реализация федерального проекта: Создание системы, продвижения и популяризация продукции АПК								
3.1.	Организовано оказание	Комплексная компания, осуществляющая комплексный бренд продвижения АПК (Создание в России) в 2019 г. не более 2,36 млрд.	0,05	0,05	0,05	0,05				
3.1.1.	Организовано оказание	Федеральный бюджет								
3.1.2.	Организовано оказание	Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
3.1.3.	Организовано оказание	консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
3.1.3.1.	Организовано оказание	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,05				
3.1.3.2.	Организовано оказание	небюджетные территориальные бюджеты субъекта Российской Федерации бюджетная муниципальная организация	0,05	0,05	0,05	0,05				
3.1.3.3.	Организовано оказание	бюджет казенных учреждений (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
3.1.4.	Организовано оказание	внебюджетные источники								
3.2.	Организовано оказание	Учитаны в декларационно-документальных мероприятиях бизнес-инициатив, конкурсных экзаменов предпринимателей АПК Чувской Республики в составе Российских экспедиций на международных выставках	3,91	2,31	2,31	2,31	0,1	0,1	4,33%	
3.2.1.	Организовано оказание	Федеральный бюджет								
3.2.2.	Организовано оказание	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
3.2.3.	Организовано оказание	консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
3.2.3.1.	Организовано оказание	бюджет субъекта Российской Федерации	2,31	2,31	2,31	2,31	0,1	0,1	4,33%	
3.2.3.2.	Организовано оказание	небюджетные территориальные бюджеты субъекта Российской Федерации бюджетная муниципальная организация	2,31	2,31	2,31	2,31	0,1	0,1	4,33%	
3.2.3.3.	Организовано оказание	бюджеты казенных учреждений (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
3.2.4.	Организовано оказание	внебюджетные источники	1,6	1,6	1,6	1,6				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,96	2,36	2,36	2,36	0,10	0,10	4,24%	
федеральный бюджет			0,0							
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации			2,36	2,36	2,36	2,36	0,10	0,10	4,24%	
внебюджетные источники			1,6	1,6	1,6	1,6				

