

Руководитель
регионального проекта

Антонова И.Н.



(подпись)

03.09.2019

Дата

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 31.08.2019

Чувашская Республика

"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены	В отчетном периоде финансирование не осуществлялось	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	—	—

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.												
1.	Отсутствие отклонений	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашской Республике		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены
Приrost количества компаний-экспортёров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0												
2.	Отсутствие отклонений	Приrost количества компаний-экспортёров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0		% к 2018 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены

* сведения о значениях целей и показателей заполняются ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Региональный экспериментальный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации								
1.1.	Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экс-нормный стандарт 2.0, в том числе:	0	0	0	0	0			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0			
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0			
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0			
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X				
1.2	Отсутствие отклонений	Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экс-нормного стандарта 2.0, в % к 2018 году 2021 год – 30, 2022 год – 50, 2023 год – 75, 2024 год – 100.								
1.2.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0			

1.2.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0						
1.2.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0						
1.2.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0						
1.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0						
1.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0						
1.2.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0						
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:													
Федеральный бюджет													
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0						
внебюджетные источники			X	X	X	X							
В отчетном периоде финансирование не предусматривается													

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
5			Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации Срок: 01.12.2021				
5.6.		Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	20.02.2019	31.12.2021		
5.6.5.	ПК		Проведен мониторинг внедрения Регионального экспортного стандарта	01.04.2020			
5.6.5.1	РП	Отсутствие отклонений	Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Регионального экспортного стандарта) на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2018 г. № 671-р	20.02.2019	20.02.2019	Антонова И.Н.	План мероприятий по внедрению в Чувашской Республике в 2018 году экспортного стандарта 1.0 выполнен. Отчет о его выполнении представлен в Кабинет Министров Чувашской Республики в установленные сроки.
5.7.			Обеспечен прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	20.02.2019	31.12.2021	Антонова И.Н.	
5.7.6.	ПК		Обеспечено функционирование автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" (АНО "ЦЭП")	25.12.2019			
5.7.6.1	РП	Отсутствие отклонений	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" (АНО "ЦЭП")	25.12.2019	25.12.2019	Антонова И.Н.	В работе. Риски незначительны отсутствуют
5.7.6.2	РП	Отсутствие отклонений	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски незначительны отсутствуют

5.7.6.3	РП	Отсутствие отклонений	Содествие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недопостижения отсутствуют. Проведены маркетинговые исследования для ООО "Элкон"
5.7.6.4	РП	Отсутствие отклонений	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недопостижения отсутствуют. С начала года при поддержке органов исполнительной власти Чувашской Республики и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса были сформированы коллективные экспозиции и организовано посещение 11 выставочных мероприятий.
5.7.6.5	РП	Отсутствие отклонений	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недопостижения отсутствуют. Проведена бизнес-миссия в Удмуртия.
5.7.6.6	РП	Отсутствие отклонений	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года»	31.12.2019	31.12.2019	Маслов А.В.	В работе. Риски недопостижения отсутствуют. 21 июня т.г. подведены итоги регионального конкурса на звание "Лучший экспортер Чувашской Республики"