

Руководитель  
регионального проекта

Н.Н. Косулин

  
(подпись)

02.12.2019

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019**  
*Чувашская Республика*  
*"Оздоровление Волги"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений <i>отсутствие отклонений</i>	Отсутствие отклонений <i>заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	Отсутствие отклонений <i>отсутствие отклонений</i>	Отсутствие отклонений <i>отсутствие отклонений</i>	Отсутствие отклонений <i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		



## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу													
Приволжский федеральный округ Чувашская Республика													
<b>Показатель федерального проекта "Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</b>													
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Убывающий	км3 в год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	100%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<b>Показатель федерального проекта "Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</b>													
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Возрастающий	км3 в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<b>Показатель федерального проекта "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед."</b>													



3.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.	Возрастающ ий	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2024 года
----	-----------------------	--	------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	----	---

\* Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно







#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	(ПС)		Результат федерального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам				
1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Выполнен.
1.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖСХ	01.05.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Результаты оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам представлены в ГК Фонд ЖСХ за подписью Главы Чувашской Республики от 29.04.2019 № 01/05-5673
2.	(ПС)		Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства				
2.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Разработана региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	12.07.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
2.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Разработан проект региональной программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, утвержден и представлен в ГК Фонд ЖСХ	01.06.2019	31.05.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Проект подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоснабжения» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» направлен в ГК Фонд ЖСХ за подписью Главы Чувашской Республики от 31.05.2019 № 01/05-7125



2.1.2.	(ПК)	Отсутствие отклонений	<p><b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Согласованный проект региональной программы утвержден в установленном порядке и представлен в Министрой России</p>	01.08.2019	19.07.2019	Ефремов А.В.	<p>Выполнен.</p> <p>Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Направлена в Министрой России письмом от 19.07.2019 № 2/06-1/1665</p>
--------	------	-----------------------	---	------------	------------	--------------	---