

Руководитель  
регионального проекта

Н.Н. Косулин



(подпись)

02.12.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Чувашская Республика

"Сохранение уникальных водных объектов"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	в январе-ноябре финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет расчистки участков русел рек													
Приволжский федеральный округ													
Чувашская Республика													
Показатель федерального проекта "Протяженность расчищенных участков русел рек, км"													
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Протяженность расчищенных участков русел рек, км	Возрастающий	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Мероприятие будет реализовываться в 2024 году

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Свободная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства*	Кассовое исполнение**				
2.	Отсутствие отклонений	<i>Результат федерального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га</i>									
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 0,8 км</i>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
<b>Федеральный бюджет</b>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
<b>внебюджетные источники</b>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		

в январе-ноябре финансирование не предусмотрено

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	(ПС)		<b>Результат федерального проекта:</b> Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024		
1.1.	(ПК)	Прогнозные сведения	<b>Результат регионального проекта:</b> Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	<b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Формирование перечня мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 годы	01.05.2019	01.05.2019	Ефремов А.В.	Перечень мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года утвержден врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 30.04.2019
1.1.2.	(ПК)	Отсутствие отклонений	<b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Подготовка и направление в Министерство и природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 годы	01.08.2019	31.07.2019	Ефремов А.В.	Предложения по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2020-2024 годы направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 31 июля 2019 г. № 2/06-12134
1.1.3.	(ПК)	Отсутствие отклонений	<b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Уточнение параметров регионального проекта Чувашской Республики по результатам рассмотрения предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 годы	01.12.2019	31.07.2019	Ефремов А.В.	Предложения по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2020-2024 годы направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 31 июля 2019 г. № 2/06-12134
1.1.4.	(ПК)	Прогнозные сведения	<b>Контрольная точка регионального проекта:</b> Заключение дополнительного соглашения к Соглашению с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (Чувашская Республика - Чувашия)» на территории Чувашской Республики-Чувашии от 4 февраля 2019 г. № 051-2019-G-80039-1	14.02.2020			