

Руководитель
регионального проекта
К.Г. Яковлев


(подпись)

04.12.2019

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Чувашская Республика

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ("Цифровая культура")

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |
| Отсутствие отклонений | Заполняется ежеквартально, ежегодно | Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|-----------------------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | Отсутствие отклонений | В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | - | - |

Региональный проект "Цифровая культура"

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 30.11.2019

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|-----------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Ученные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Отсутствие отклонений | Наименование результата регионального проекта | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| 1.1.1 | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| 1.1.2 | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | | | | | - | |
| 1.1.3 | Отсутствие отклонений | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| 1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| 1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| 1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | | | | | - | |
| 1.1.4 | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0,000 | | | | | - | |
| Всего по региональному проекту "Цифровая культура" за счет всех источников, в том числе: | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| внебюджетные источники | | | 0,000 | x | x | x | 0,000 | - | |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|--------|---|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| - | - | - | - | - | - | - | |