

Руководитель
регионального проекта

К.Г. Яковлев



(подпись)

04.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Чувашская Республика

"Создание условий для реализации творческого потенциала нации" (Творческие люди)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

3.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000						-	
3.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	100,0	
3.1.3.1	Отсутствия отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	100,0	
3.1.3.2	Отсутствия отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
3.1.3.3	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000						-	
3.1.4	Отсутствия отклонений	внебюджетные источники	0,000						-	
4.1	Отсутствия отклонений	Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.1.1	Отсутствия отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.1.2	Отсутствия отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000						-	
4.1.3	Отсутствия отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.1.3.1	Отсутствия отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.1.3.2	Отсутствия отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.1.3.3	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000						-	
4.1.4	Отсутствия отклонений	внебюджетные источники	0,000						-	
4.2	Отсутствия отклонений	Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,0	
4.2.1	Отсутствия отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.2.2	Отсутствия отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000						-	
4.2.3	Отсутствия отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,0	
4.2.3.1	Отсутствия отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,0	
4.2.3.2	Отсутствия отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.2.3.3	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000						-	
4.2.4	Отсутствия отклонений	внебюджетные источники	0,000						-	
4.3	Отсутствия отклонений	Реализованы культурно-просветительские программы для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.3.1	Отсутствия отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.3.2	Отсутствия отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000						-	
4.3.3	Отсутствия отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.3.3.1	Отсутствия отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.3.3.2	Отсутствия отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.3.3.3	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000						-	
4.3.4	Отсутствия отклонений	внебюджетные источники	0,000						-	

4.4.	Отсутствие отклонений	Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях (количество проектов нарастающим итогом)	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	100,0	
4.4.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.4.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
4.4.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	100,0	
4.4.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	100,0	
4.4.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.4.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
4.4.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
Всего по региональному проекту "Творческие люди" за счет всех источников, в том числе:			1,391	1,391	1,391	1,191	1,191	85,6	
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1,391	1,391	1,391	1,191	1,191	85,6	
внебюджетные источники			0,000	X	X	X	0,000	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.		Прогнозные сведения	Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра	31.12.2024	31.12.2024	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2019	19.05.2019	Т.А. Дмитриева	Положение о VIII Республиканском фестивале детского художественного творчества "Черчен чечексем" (Цветы Чувашии) утвержден приказом АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 19.05.2019 № 01-06/63а; Положение о Республиканском фестивале творчества детей-инвалидов "Хрустальная веточка" утвержден приказом АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 19.05.2019 № 01-06/63б.
1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Прием заявок - анкет на участие в республиканском фестивале - конкурсе	01.10.2019	01.10.2019	Т.А. Дмитриева	До 01.10.2019 АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии принято 33 заявки-анкеты для участия в республиканском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов.
1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.07.2019	15.05.2019	И.И. Ильина	Конкурсная комиссия-жюри республиканского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов утверждена приказом АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 15.05.2019 № 01-06/62а.
1.2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Создание конкурсной комиссии по организации и проведению республиканского фестиваля - конкурса	01.07.2019	15.05.2019	И.И. Ильина	Конкурсная комиссия-жюри республиканского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов утверждена приказом АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 15.05.2019 № 01-06/62а.
1.3.	ПК	Прогнозные сведения	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	И.И. Ильина	работа ведется, риски отсутствуют
1.3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Проведение заключительного этапа (гала-концерт) республиканского фестиваля - конкурса	31.12.2019	31.12.2019	И.И. Ильина	работа ведется, риски отсутствуют
1.4.	ПК	Прогнозные сведения	Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	31.12.2019	Т.А. Дмитриева	работа ведется, риски отсутствуют
1.4.1.	РПП	Прогнозные сведения	Подписан Протокол решения Конкурсной комиссии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики о победителях республиканского фестиваля-конкурса	31.12.2019	31.12.2019	Т.А. Дмитриева	работа ведется, риски отсутствуют
2.		Прогнозные сведения	Подготовить кадры для отрасли культур	31.12.2024	31.12.2024	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.1.		Прогнозные сведения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.2.		Прогнозные сведения	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.2.1.	РПП	Прогнозные сведения	Создание Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности квалифицированными специалистами	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.3.		Прогнозные сведения	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют

2.3.1.	РРП	Прогнозные сведения	Проведение Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности квалифицированными специалистами	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.4.		Прогнозные сведения	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.5.	ПК	Прогнозные сведения	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.5.1.	РРП	Прогнозные сведения	Проведен мониторинг потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.6.	ПК	Прогнозные сведения	Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.6.1	РРП	Прогнозные сведения	Направление работников (персонала) на курсы повышения квалификации	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
2.7.		Прогнозные сведения	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.		Прогнозные сведения	Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.1.		Прогнозные сведения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.2.		Прогнозные сведения	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Определение государственного учреждения культуры для отбора и формирования волонтерского движения в сфере культуры. Информационная компания по привлечению волонтеров.	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.3.	ПК	Прогнозные сведения	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Включены в базу данных «Волонтеры культуры» данные о 84 волонтерах Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.3.2.	РНП	Прогнозные сведения	Участие волонтеров в мероприятиях в сфере культуры и искусства, в том числе в области государственной охраны объектов культурного наследия	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.4.		Прогнозные сведения	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.5.		Прогнозные сведения	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют

3.6.	ПК	Прогнозные сведения	Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.6.1.	РРП	Прогнозные сведения	Регистрация волонтеров в базе данных «Волонтеры в культуре»	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.		Прогнозные сведения	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.		Прогнозные сведения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Разработка и утверждение нормативно-правового акта об утверждении государственной поддержки	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.2.		Прогнозные сведения	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.3.	ПК	Прогнозные сведения	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Реализовано 2 творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.4.		Прогнозные сведения	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
4.4.1.	РРП	Прогнозные сведения	Заклучение соглашений с победителями конкурсного отбора	31.12.2019	31.12.2019	Е.И. Николаева	работа ведется, риски отсутствуют
5.		Прогнозные сведения	Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия	31.12.2024	31.12.2024	Чернова Е.Г.	работа ведется, риски отсутствуют
5.1.		Прогнозные сведения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Утверждение плана социально-значимых мероприятий	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.2.		Прогнозные сведения	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Проведение конкурсного отбора и изучение предложений по выставочным проектам	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.3.	ПК	Прогнозные сведения	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Организован выставочный проект о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях (количество проектов нарастающим итогом)	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.4.	ПК	Прогнозные сведения	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.4.1.	РРП	Прогнозные сведения	Реализованы проекты победители	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют