

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

03.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Чувашская Республика"

"Цифровая образовательная среда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своими бюджетными средствами	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Отсутствие отклонений	К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.	42,434	42,434	42,434	12,435	12,435	29,3%			
1.1.	Отсутствие отклонений	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей, в том числе:	42,434	42,434	42,434	12,435	12,435	29,3%			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	100,0%			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	30,124	30,124	30,124	0,125	0,125	0,4%			
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	30,124	30,124	30,124	0,125	0,125	0,4%			
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%			
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%			
2	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.	67,251	67,251	49,114	26,473	26,473	39,4%			

2.1.	Отсутствие отклонений	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики внебюджетна целевая модель цифровой образовательной среды, в том числе:	67,251	67,251	49,114	26,473	26,473	39,4%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	67,251	67,251	49,114	26,473	26,473	39,4%	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	67,251	67,251	49,114	26,473	26,473	39,4%	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			109,685	109,685	91,548	38,908	38,908	35,5%	
Федеральный бюджет			12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	100,0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			97,375	97,375	79,238	26,598	26,598	27,3%	
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	0,0%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плани	факт/прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновил информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (бюджетных сайтов в сети "Интернет") Срок: 31.12.2022	31.12.2024		А.В. Хамардюк	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Создан центр цифрового образования детей «Ц-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	выполняется, открытие в декабре 2019 г.
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «Ц-куб»)	28.02.2019	28.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-08-2019-611 от 14.02.2019
1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Создан центр цифрового образования детей «Ц-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	выполняется
1.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «Ц-куб»)	01.08.2019	15.07.2019	А.В. Кузнецова	выполнено, протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации направлено в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Создание центров цифрового образования детей" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" от 15 июля 2019 г. № МР -20/02п, в 2020 г. - 1 центр, в 2021 г. - 1 центр
2.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		А.В. Хамардюк	
2.1.	РРП	Прогнозные сведения	В Чувашской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	выполняется

2.1.1.	РПТ	Отсутствие отклонений	<p><i>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях</i></p>	30.08.2019	28.08.2019	А.А. Ширшов, Ю.Н. Исаев	<p>Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (2 очередь) от 28 августа 2019 г. № НР-31/02нр</p>
--------	-----	-----------------------	--	------------	------------	-------------------------	---