


Руководитель
регионального проекта

Кудряшов С.В.



(подпись)

03.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Чувашская Республика

"Новые возможности для каждого"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
Отсутствие отклонений	Заполняется ежеквартально, ежедневно	Финансирование регионального проекта не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования не представляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен. Объявление конкурсного отбора предполагается в сентябре т.г.

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработка и внедрения системы дистанционной поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (бюджетных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения личностного роста, расширения и обновления профессиональных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с базисно-многоуровневой технологией и условиями</i> Срок: 31.12.2019	31.12.2019			
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Внедрения и развития системы дистанционной поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (бюджетных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения личностного роста, расширения и обновления профессиональных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с базисно-многоуровневой технологией и условиями	31.12.2019	31.12.2019	Куряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	Участье образовательных организаций высшего образования в конкурсе отбора на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современного образовательного образования на данный момент не представляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен. Обязание конкурсного отбора предполагается в сентябре т.г.
1.1.1.	ПП	Федеральные организации	Организацию участия образовательных организаций высшего образования в конкурсе отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	15.05.2019	30.09.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования	Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен. Нет возможности заключить соглашения в заданные сроки. Обязание конкурсного отбора предполагается в сентябре т.г.
1.1.2.	ПП	Назначение критических точек	Заключение соглашений с Минобрнауки России и высшего образования Российской Федерации о предоставлении дистанционной поддержки образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора	15.07.2019	30.10.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки	Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен. Нет возможности заключить соглашения в заданные сроки. Обязание конкурсного отбора предполагается в сентябре т.г.