

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

03.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Чувашская Республика"

"Учитель будущего"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и другими практиками, привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%	
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и другими практиками, привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, в том числе:	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%	

1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	5,752	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	0,0%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5,752	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%	
Федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			5,752	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%	
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	X	0,0%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2020	31.12.2024		А.В. Хамарцук	
3.1.	РРП	Прогнозные сведения	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	31.12.2024	31.12.2024	С.В. Кудряшов	
3.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной)	01.09.2019	01.09.2019	Ю.Н. Исаев	выполняется