

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской
 Республики по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам и
 Совета по улучшению инвестиционного
 климата при Главе Чувашской Республики
 от 14 декабря 2017 г. № 7/18

Запрос на изменение приоритетного проекта
«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
Дата запроса	14 ноября 2017 г.
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта <input type="checkbox"/> Результаты проекта <input checked="" type="checkbox"/> КТ проекта <input checked="" type="checkbox"/> Бюджет проекта <input type="checkbox"/> Участники проекта <input type="checkbox"/> Другое
Реквизиты решения проектного комитета	Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Чувашской Республики «Здравоохранения» от 17 ноября 2017 г. № 2

2. Изменение этапов и контрольных точек проекта

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
4	3.3	Новая КТ	Нет	Опубликована на ЕПГУ порталная форма электронного сервиса: оценка гражданами удовлетворенности каче-	КТ добавлена в соответствии с запросом. Изменение не оказывает влияния на параметры проекта и

				ством работы медицинских организаций – 1 февраля 2018 г.	другие приоритетные проекты.
5	4.	Удаление КТ	Доработаны компоненты ЕГИСЗ, реализован функционал, необходимый для организации оказания гражданам электронных услуг (сервисов) в сфере здравоохранения, в том числе посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, мониторинга возможности записи на прием к врачу	-	Запросом предполагается изменение КТ на следующую: «Разработан компонент «Мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу» ЕГИСЗ». Поскольку данное мероприятие является функцией федерального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан, КТ удаляется. Изменение не оказывает влияния на параметры проекта и другие приоритетные проекты.
6	5.	Наименование, срок	Запущены порталные формы электронных сервисов 2 очереди (электронные медицинские документы, сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, оформление полиса ОМС, оценка удовлетворенности качеством работы медицинских организаций, запись на плановые медицинские осмотры) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ – 1 сентября 2017 г.	Опубликованы на ЕПГУ порталные формы следующих электронных сервисов: предоставление сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой медицинской организации, предоставление информации об оказанных медицинских услугах и их стоимости, подача заявления на оформление полиса обязательного медицинского страхования – 1 марта 2018 г.	КТ изменена в соответствии с запросом. Изменение не оказывает влияния на параметры проекта и другие приоритетные проекты.
7	5.1.	Новая КТ	Нет	Опубликована на ЕПГУ порталная форма электронного сервиса предоставления доступа к электронным меди-	КТ добавлена в соответствии с запросом. Изменение не оказывает влияния на параметры проекта и

				цинским документам, запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации; доработанная форма электронного сервиса предоставления сведений об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты – 1 мая 2018 г.	другие приоритетные проекты.
8	9.	Наименование, срок	Доработаны Республиканская медицинская информационная система, информационная система Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, обеспечена их интеграция с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ – 31 марта 2018 г.	Осуществлена доработка ЕГИСЗ в Чувашской Республике, информационной системы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в целях обеспечения доступности сервисов Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ для граждан – 1 апреля 2018 г.	КТ изменена в соответствии с запросом. Изменение не оказывает влияния на параметры проекта и другие приоритетные проекты.

3. Изменение бюджета приоритетного проекта

Паспорт

№ п/п	Источник финансирования		2017	2018	Всего
1.	Действующая редакция	республиканский бюджет Чувашской Республики, млн. руб.	24,06	24,06	48,14
		внебюджетные источники, млн. руб.	-	-	-
	Новая редакция	республиканский бюджет Чувашской Республики, млн. руб.	30,34	24,84	55,18
		внебюджетные источники, млн. руб.	-	-	-

Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости изменений	В соответствии с Законом Чувашской Республики от 10 ноября 2017 г. № 67 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Законом Чувашской Республики от 1 де-
---	--

	кабря 2017 г. № 71 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» корректируются объемы финансирования проекта на 2017-2018 гг. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	Изменения приведут к увеличению общего объема финансирования проекта на 6,3 млн. рублей в 2017 году и на 0,8 млн. рублей в 2018 году.