

Руководитель
регионального проекта
Кудряшов С.В.



(подпись)

04.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Чувашская Республика

*"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Молодые профессионалы

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	<i>Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным оборудованием</i>	261,820	261,820	185,872	18,713	44,134	-	-
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием</i>	261,820	261,820	185,872	18,713	44,134	16,9%	-
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	261,820	261,820	185,872	18,713	18,713	7,1%	-
1.1.2.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	261,820	261,820	185,872	18,713	18,713	7,1%	-
1.1.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.1.2.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	25,421	-	-
2.	Отсутствие отклонений	<i>Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани</i>	0,650	0,650	0,650	0,513	0,513	-	-

2.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечено участие представителей Чувашской Республики в составе Национальной сборной в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани	0,650	0,650	0,650	0,513	0,513	0,0%	-
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,650	0,650	0,650	0,513	0,513	0,0%	-
2.1.2.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,650	0,650	0,650	0,513	0,513	0,0%	-
2.1.2.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.1.2.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.	Отсутствие отклонений	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	1,500	1,500	1,500	0,081	0,081	-	-
3.1.	Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	1,500	1,500	1,500	0,081	0,081	0,0%	-
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	1,500	1,500	1,500	0,081	0,081	0,0%	-

3.1.2.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	1,500	1,500	1,500	0,081	0,081	0,0%	-
3.1.2.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.1.2.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
4.	Отсутствие отклонений	<i>Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»</i>	4,610	4,610	4,610	4,019	4,019	-	-
4.1.	Отсутствие отклонений	<i>Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе в чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»</i>	4,610	4,610	4,610	4,019	4,019	87,2%	-
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
4.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	4,610	4,610	4,610	4,019	4,019	87,2%	-
4.1.2.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	4,610	4,610	4,610	4,019	4,019	87,2%	-
4.1.2.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
4.1.2.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
4.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			268,580	268,580	192,632	23,326	48,747	18,1%	-

федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	268,580	268,580	192,632	23,326	23,326	8,7%	-
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	25,421	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.		Прогнозные сведения	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской Республики, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Формирование и утверждение пакета документов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.2.	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Организация работы по подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения для проведения демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.3.	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.3.1.	РРП	Прогнозные сведения	Организация и проведение демонстрационного экзамена для не менее чем 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.4.	ПК	Прогнозные сведения	КТ: Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена с охватом не менее 5 % обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования на территории Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>

1.4.1.	ПК	Прогнозные сведения	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным оборудованием.</i> 31.12.2024	31.12.2024			
7.		Прогнозные сведения	<i>Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием</i>	31.12.2024	31.12.2024	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
7.9.	ПК	Прогнозные сведения	<i>КТ: Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием</i>	31.12.2024	31.12.2024	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
7.9.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки</i>	01.08.2019	03.07.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>В соответствии с письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.07.2019 № 02/12-8556 в адрес Минпросвещения России предоставлена Заявка от имени Чувашской Республики на участие в отборе субъектов РФ на предоставление федеральной субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ЦОПП. Согласно Протоколу заседания комиссии Минпросвещения России по проведению отбора от 15.07.2019 № МР-24/02п Чувашская Республика попала в число субъектов РФ, прошедших отбор субъектов РФ на предоставление субсидии на создание ЦОПП в 2021 году</i>
			<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани.</i> Срок: 27.08.2019	27.08.2019			

8.		Отсутствие отклонений	Обеспечено участие представителей Чувашской Республики в составе Национальной сборной в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани	27.08.2019	27.08.2019	Вотякова Л. Н., Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	В основной состав Национальной сборной для участия в мировом чемпионате по компетенции «Кондитерское дело» вошел мастер производственного обучения Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Евгений Краснов и завоевал медальон за профессионализм. Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 23.07.2019 № 23.07.2019-4
8.1.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	21.03.2019	21.03.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	Протокол заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 21 марта 2019 г. № 2
8.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка для утверждения паспорта регионального проекта (запроса на изменение паспорта регионального проекта) (в части обеспечения выполнения результата федерального проекта)	21.03.2019	21.03.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	Протокол заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 21 марта 2019 г. № 2
8.2.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	15.02.2019	05.02.2019	Вотякова Л. Н., Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	Соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» на территории Чувашской Республики - Чувашии от 5 февраля 2019 г. № 073-2019-Е60021-1
8.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Организация мероприятий по заключению соглашения о реализации на территории Чувашской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	15.02.2019	05.02.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	Соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» на территории Чувашской Республики - Чувашии от 5 февраля 2019 г. № 073-2019-Е60021-1

8.3.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	27.08.2019	27.08.2019	Вотякова Л. Н., Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	Отчет по результатам мониторинга исполнения соглашения о реализации регионального проекта формируется ежемесячно
8.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Организация мониторинга исполнения соглашения о реализации на территории Чувашской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	27.08.2019	27.08.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	Отчет по результатам мониторинга исполнения соглашения о реализации регионального проекта формируется ежемесячно
8.4.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	27.08.2019	27.08.2019	Вотякова Л. Н., Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	Отчет по результатам мониторинга исполнения соглашения о реализации регионального проекта формируется ежемесячно
8.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Обеспечение мониторинга реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, формирование отчета о реализации федерального проекта на территории Чувашской Республики	27.08.2019	27.08.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	Отчет по результатам мониторинга исполнения соглашения о реализации регионального проекта формируется ежемесячно
8.5.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Представители Чувашской Республики приняли участие в составе Национальной сборной в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани	27.08.2019	27.08.2019	Вотякова Л. Н., Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	В основной состав Национальной сборной для участия в мировом чемпионате по компетенции «Кондитерское дело» вошел мастер производственного обучения Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Евгений Краснов и завоевал медальон за профессионализм. Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 23.07.2019 № 23.07.2019-4

8.5.1.	ППП	Отсутствие отклонений	Организована подготовка команды от Чувашской Республики для участия в составе Национальной сборной в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани	27.08.2019	27.08.2019	Вотякова Л. Н., Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	Подготовка команды от Чувашской Республики шла под руководством международного эксперта Леленковой Елены Николаевны. В качестве тренера принимала участие участница чемпионата WorldSkills 2015 года в Бразилии Анна Прокопеня.
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Срок: 31.12.2024	31.12.2024			
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют не менее 700 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Срок: 31.12.2019	31.12.2019			
12.		Прогнозные сведения	Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
12.1.		Прогнозные сведения	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
12.2.		Прогнозные сведения	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
12.3.		Прогнозные сведения	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
12.4.		Прогнозные сведения	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.

12.5.	ПК	Прогнозные сведения	<i>КТ: Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций</i>	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
12.5.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой</i>	04.03.2019	04.03.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>Протоколы заседания Конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 04.03.2019 № 1/2019, от 28.03.2019 № 2/2019, от 24.04.2019 № 3/2019</i>
12.5.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой</i>	15.05.2019	30.04.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>Письмо Минобрнауки Чувашии от 30.04.2019 № 03/11-5776</i>
12.5.3.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций</i>	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
12.6.		Прогнозные сведения	<i>КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)</i>	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>

13.		Прогнозные сведения	Созданы не менее 60 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2020	31.12.2020	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела	В работе. Риски отсутствуют.
13.1.	ПК	Прогнозные сведения	КТ: 60 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2020	31.12.2020	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
13.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
29.		Прогнозные сведения	Не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
29.1.	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
29.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Оказание услуги (выполнение работы) по повышению квалификации не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, и по сертификации не менее 40 преподавателей (мастеров производственного обучения) из них в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
29.2.	РРП	Прогнозные сведения	Проведено повышение квалификации не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 40 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.

29.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 40 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И. И., Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
34.		Прогнозные сведения	В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.	31.12.2024	31.12.2024	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
34.4.	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Ежегодно проводится региональный чемпионат «Абилимпикс», сборная Чувашской Республики принимает участие в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	31.12.2024	31.12.2024	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
34.4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и проведение регионального чемпионата «Абилимпикс»	31.12.2019	11.09.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	10-11 сентября 2019 г. прошел III Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской Республике
35.		Прогнозные сведения	Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»	31.12.2024	31.12.2024	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
35.1.	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2024	31.12.2024	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.
35.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Разработка и утверждение документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы) по проведению и обеспечению участия представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М. А., Начальник отдела профессионального образования и науки	В работе. Риски отсутствуют.