

Руководитель
регионального проекта
Кудряшов С.В.

(подпись)

04.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Чувашская Республика

"Новые возможности для каждого"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>Финансирование регионального проекта не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями</i> Срок: 31.12.2019	31.12.2019			
1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями</i>	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями</i>	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	<i>Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей</i>	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>

1.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	<i>Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования</i>	15.05.2019	30.09.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования	В соответствии с Документацией Минобрнауки России о Конкурсном отборе от 30.08.2019 Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева подана заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета по проекту «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения» федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в 2019 году» (шифр отбора 2019-НВДК-02).
1.1.3.	РП	Отсутствие отклонений	<i>Заключение соглашений с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования, отобранными по итогам конкурсного отбора</i>	15.07.2019	22.11.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки	Согласно протоколу оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий №3 2019-НВДК-2 от 28.10.2019, размещенному на сайте Минобрнауки России 1 ноября 2019 г., ЧГПУ им. И.Я. Яковлева признан победителем конкурсного отбора. В соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета между Минобрнауки России и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии от 22 ноября 2019 г. №075-15-2019-1744
1.1.4.	РП	Прогнозные сведения	<i>Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования</i>	15.12.2019	15.12.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>

2.	ПК	Прогнозные сведения	Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. – не менее 100 человек, в 2020 году – не менее 100 человек)	31.12.2020	31.12.2020	Николаева М.А., Иванова И.И., Суркова Ю.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.	РП	Прогнозные сведения	Обучено 100 чел из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей для реализации современных программ непрерывного образования	31.12.2019	31.12.2019	Иванова И.И., Суркова Ю.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования	15.12.2019	15.12.2019	Иванова И.И., Суркова Ю.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
4.	ПК	Прогнозные сведения	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения: в 2019 году – не менее 106 тыс. человек; в 2020 году – не менее 106,5 тыс. человек; в 2021 году – не менее 107 тыс. человек; в 2022 году – не менее 108 тыс. человек; в 2023 году – не менее 109 тыс. человек; в 2024 году – не менее 110 тыс. человек	31.12.2024	31.12.2024	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
4.1.	ПК	Прогнозные сведения	По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 106 тыс. человек	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
4.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
4.1.2.	РП	Прогнозные сведения	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
4.1.3.	РП	Прогнозные сведения	Мониторинг результатов реализации мероприятий региональных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
4.1.4.	РП	Прогнозные сведения	Разработка системы мероприятий по информационному сопровождению реализации регионального проекта	31.12.2019	31.12.2019	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	В работе. Риски отсутствуют.
...			...				